

**სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
დანართი N1**

ქ. მცხეთა

13 აპრილი 2017 წელი

ერთის მხრივ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, (ს/კ 236098824) შემდგომში „შემსყიდველი“ წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზურაბ აბესაძის სახით და მეორეს მხრივ ტენდერში (SPA170000314) გამარჯვებული ი.მ კახაბერ სტეფნაძე (ს/კ 24001002361) შემდგომში „მიმწოდებელი“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის რევაზ ელოშვილის მოხსენებითი ბარათების N344/08/1 07.04.2017 და N360/08/1 13.04.2017 საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ი.მ კახაბერ სტეფნაძეს შორის 2017 წლის 01 მარტს გაფორმებული N25 ხელშეკრულების (სოფ. მუხათგვრდის გზის რეაბილიტაცია) მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტში და ცვლილება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი: სამუშაოს დასრულების ვადა ნაცვლად 2017 წლის 01 აპრილისა განისაზღვროს 2017 წლის 01 მაისის ჩათვლით.

ასევე შევიდეს ცვლილება სოფ. მუხათგვრდის გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში. (კორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დანართს თან ერთვის).

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

დანართი N1 შედგენილია 3 თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე იდენტურ ეგზემპლარად, საიდანაც ორი ეგზემპლიარი რჩება შემსყიდველთან, ხოლო ერთი ეგზემპლიარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

მხარეთა ხელმოწერა

„შემსყიდველი“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ს/კ 236098824



„მიმწოდებელი“

ი.მ „კახაბერ სტეფნაძე“

ს/კ 24001002361





KA990131048112517

360/08/1

13 / აპრილი / 2017 წ.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ზურაბ აბესაძეს
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის უფროსის რევაზ ელოშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ ი/მ კახაბერ სტეფნაძე, მიმდინარე წლის 01 მარტს მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული N25 ხელშეკრულების საფუძველზე, აწარმოებს სოფელ მუხათგვერდში, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა, რომ პროექტის ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კორექტირებას.

ი/მ კახაბერ სტეფნაძემ წერილით (N4, 30.03.2017წ.). წარმოადგინა სოფელ მუხათგვერდში, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები.

აღნიშნული კორექტირებული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შეთანხმებულია და დამოწმებულია პროექტის ავტორის შ.პ.ს. „წყალმშენი 2013”-ის დირექტორის, ნიკოლოზ ლაფაჩის (წერილი N6, 04.04.2017წ.) მიერ.

შემდეგი რეაგირების მიზნით გთხოვთ, მოხსენებითი ბარათი, თანდართული დოკუმენტაციით გადააწეროთ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვებისა და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურებს.

პატივისცემით,

უფროსი

1/2

რევაზ ელოშვილი



KA990183688590417

344/08/1

07 / აპრილი / 2017 წ.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ზურაბ აბესაძეს

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის უფროსის რევაზ ელოშვილის

მოხსენებითი ბარათი


ბატონო ზურაბ, მოგახსენებთ, რომ ი/მ კახაბერ სტეფნაძე, მიმდინარე წლის 01 მარტს მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული N25 ხელშეკრულების საფუძველზე, აწარმოებს სოფელ მუხათგვერდში, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მოხდა ცვლილების შეტანა, ამიტომ ვერ ხერხდება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ დროში პროექტის დასრულება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიმაჩნია ი/მ კახაბერ სტეფნაძეს გაუგრძელდეს N25 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2017 წლის 01 მაისამდე.

შემდგომი რეაგირების მიზნით გთხოვთ, ზემოთხსენებული წერილი გადააწეროთ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვების და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურებს.

პატივისცემით,

უფროსი

რევაზ ელოშვილი



შპს წყალმშენი 2013

ბორის რ/ნ სოფ: თორგოზა

ტელ: 577 380 777

Email nikoloz.l@mail.ru


№ 7

, 10 „ აგვისტო 2017 წ.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ზურაბ აბეგაძეს


ბატონო ზურაბ,

გავეცანი თქვენს მიერ, 08.04.2017 წლის მოწერილ №08/1/5548 წერილი და
ხარჯთაღრიცხვას დანართის სახით სადაც სოფელ მუხადგვერდში შიდასაუბნო
გზების მოწყობის მშენებლობაზე. მშენებელი კომპანია ითხოვს ხარჯთაღრიცხვის
კორექტირებას რაც მიმაჩნია მიზანშეწონილად.



შპს „წყალმშენი 2013”-ის დირექტორი

ნიკოლოზ ლაფაჩი



పద్మాతమి శ్రీమంగిలాలుట్టులో గచ్ఛిగ్య
ధార్మికుషాఖాభూలు " " 201 బ.
నుప్పిల్ని సాహారంథాలుట్టుక్కు (క్షామి) _____ అఱ. లుణ్ణ
మర్తి నొప్పిల్నిప్పుట్టుక్కు

ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପରେ ଦେଖିଲୁଛାମୁଣ୍ଡିରୀ ଏହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ



05. պահանջման սեղմակ

ფორმა №3

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხადჯვერდის შიდა საუბრო გზების რეაბილიტაცია

(მუნიციპალიტეტის დასახურება)


საობისები-სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში №1

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხადჯვერდის შიდა საუბრო გზების რეაბილიტაცია

(მუნიციპალიტეტის დასახურება)

№	სახარჯთაღრიცხვის განვითარების კავშირის მიერ	სამუშაოების მიზანი			სამუშაოების მიზანი		
		სამუშაოების სამართლებრივი დანართები	სამუშაოების სამართლებრივი დანართები	სამუშაოების სამართლებრივი დანართები	სამუშაოების მიზანი	სამუშაოების მიზანი	სამუშაოების მიზანი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ლუპ. ხარჯ #1	პირქმელი მონაკვეთი				2 930,37	
	ლუპ. ხარჯ #2	უკარე მონაკვეთი				6 294,82	
2	ლუპ. ხარჯ #3	ექსპერტ მონაკვეთი				4 508,10	
	ლუპ. ხარჯ #4	გეოთექ მონაკვეთი				540,23	
						14 273,51	
							ს.ლ.

ი.მ. „ექსპერტ სტატისტიკა“




ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

მუხადაგვერდის შიდა სატბნო გზების რეაბილიტაცია (მინაკეთი 1)

მინაკეთი 1									
მუხადაგვერდის შიდა სატბნო გზების რეაბილიტაცია (მინაკეთი 1)									
ლინეარული ფასები									
სამუშაოს დასახულება	ერტბ. ქრთ.	ნორმა	ნორმა	რაოდენობა	ჩატარებული	ხელფასი	ხელფასი	მატერიალური ფასი	სამუშაო
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ზე გაისის მოშანდასქმა გრეიდერით სანიაღვე ახის მოწყობა 600გრ/მ	1000 32	0,60							28,920
სიმის დასახარჯი	კპ/სით	24,1	14,46			2	28,920	50,00	51,60
ტრანსფორმი	სასწრო	1,72	1,03						51,60
კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ლიოთ	კვ	20,00							28,920
სიმის დასახარჯი	კპ/სით	2,99	59,80			2	119,60		119,60
ულიის მილის მონტაჟი დ-420 მმ	გ	8,0				10	34,08		34,08
სიმის დასახარჯი	კპ/სით	0,426	3,41						9,22
ნახევი	ლარი	0,217	1,736						
რესურსი	რესურსი								639,36
ლი დ-420	გ	0,999	7,99	80,00	639,36				4,32
კამასალა	ლარი	0,108	0,86	5	4,32				
უსეულის მოწყობა ქვიშა-ლიონით 0-40 სისქეთ 10მმ		0,400							
რჩებული შრომისტების დოზა	კპ/სით	42,90	17,16			25,00	429,00		429,00
გაენა საგარ თეორმავალი გლუტენი 5%	კპ/სით	7,60	3,04					145,00	440,80
სარწაუ-მიარუცხი მანენა 6000ლ	კპ/სით	1,48	0,59					145,00	440,80
ეპალილოვანი ნარევი საგარა	გ	123,55	49,42	15,00	741,28				741,28
მუსორების 0-40 მმ (149-124*2)									
დამეზი გრუნტის გატანა 1 კმ²/ჸ.დ.	კმ/სით	0,02412	1,2						
სულუსერი 80ჸ.დ.	კმ/სით	0,02412	0,0						
მოწყელები						1 385,0	611,60	661,56	2 658,12
სამადგენ სარჯები	გ%								132,91
ე.ე.									2 791,03

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	4%								111.64
առ									2 902.67
հեղափ ԾՐԱԲԱԿՈՒՅՈ	2%								27.70
մին									2 930.37



ո.թ. այսպիսակը „պատճեն”

ლომ 1999-1999 სულ ხარჯთაღიცებები №2



მუნიკაპიტეთის შიდა საუგნო გზების რებაზინიზაცია (მთხმაქოვი 2)

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვის №3
მუხადვებრიდის შიდა საუზნი გზების რეაბილიტაცია (მრავალწლიანი 3)

ს.	სამუშაოს დროს მდგრადი დრო	სამუშაოს კრონი	სამუშაოს კრონი	მართველი	მართველი	მართველი (ლ)	მართველი მიწოდები (ლ)	მართველი მიწოდები (ლ)	მართველი მიწოდები (ლ)
	კრონის დროს დრო	კრონის დროს დრო	კრონის დროს დრო	კრონის დროს დრო	კრონის დროს დრო	კრონის დროს დრო	კრონის დროს დრო	კრონის დროს დრო	კრონის დროს დრო
1	არსებული საუზნებლის გაწმენდა-მომზადებელი გრეიდერით, ქოშა-ხერგებითი საუზნის გრაფიკი	1000 82	1,72						
2		4	5	6	7	8	9	10	11
3	არსებული საუზნებლის გაწმენდა-მომზადებელი გრეიდერით, ქოშა-ხერგებითი საუზნის გრაფიკი		32,5	55,90					
4		ქმ/სთ	2,65	4,56					
5		ქმ/სთ	6,16	10,60					
6	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა	1000 82	1,72						
7		ქმ/სთ							
8	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20 სთ ხელმისამართი		42,9	73,788					
9		ქმ/სთ	2,69	4,627					
10	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20 სთ ხელმისამართი		7,6	13,072					
11		ქმ/სთ							
12	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20 სთ ხელმისამართი		124,2	213,624	4	854,496			
13		ქმ/სთ							
14	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20-40 სთ 10 სთ ხელმისამართი		1000 82	1,72					
15		ქმ/სთ	33	56,760					
16	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20 სთ ხელმისამართი		0,42	0,722					
17		ქმ/სთ	11,2	19,264					
18	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20 სთ ხელმისამართი		0,53	0,912					
19		ქმ/სთ	126	216,720	7	1517,040			
20									
21	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20 სთ ხელმისამართი					2 371,54			
22		ქმ/სთ	5%						
23	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20 სთ ხელმისამართი		4%						
24		ქმ/სთ	2%						
25	არსებული გრეიდერით იურიდიკული გადამზადებელი საუზნებლის მოწყობა 20 სთ ხელმისამართი								
26		ქმ/სთ							
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190					</td				

ლოკალურ-რესურსსული ხარჯთაღრიცხვა №4

ხელნადგები ხარჯები		5%					24,62
კაში							516,95
კებმილური დაგროვება		4%					20,68
გამზ.							537,63
სასალის ტრანსპორტი		2%					2,60
კაში							540,23



მ. „ქათამის ხილვნატე“