

შეთანხმება N 95/1

(2017 წლის 21 ივლისის №95 ხელშეკრულებაში  
ცვლილების შეტანის შესახებ)

ქალაქი ფოთი

20 სექტემბერი 2017 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეები

1.1 ერთის მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი - შემდეგში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი კაკულიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „გელმარი“, შემდეგში „მიწოდებელი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის გელა ვადაქარიას სახით - შევთანხმდით შემდეგზე:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახური, 2017 წლის 19 სექტემბრის Nშ/540 მოხსენებითი ბარათით ითხოვს, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გელმარი“-ს შორის 2017 წლის 21 ივლისის გაფორმებულ №95 ხელშეკრულებაში (შესყიდვის ობიექტი - ქალაქ ფოთში, ბაზართან არსებულ ხიდზე განათების მოწყობა, სატენდერო განცხადების ნომერი NAT170006908) ცვლილების შეტანას, კერძოდ: შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის გაგრძელებას 10 (ათი) კალენდარული დღით.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გელმარი“-ს შორის 2017 წლის 21 ივლისის გაფორმებული №9 ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.1 პუნქტის თანახმად, ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ძირითადი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გელმარი“-ს შორის 2017 წლის 21 ივლისის გაფორმებული №95 ხელშეკრულებაში, კერძოდ: შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის გაგრძელებას 10 (ათი) კალენდარული დღით, კერძოდ:

1. „4. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადები“

4.2 სამუშაოს მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში და დასრულდეს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 2017 წლის 2 ოქტომბრის ჩათვლით.

2. შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2017 წლის 21 ივლისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების (N95) განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

4. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი  
ს/კ № 215138143  
მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №12



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი  
ირაკლი გვჭულია

„მიმწოდებელი“

შპს „გელმარი“  
ს/კ № 215108087  
მის: ქ. ფოთი, პირტახიას ქუჩა  
N33 „პროკრედიტ ბანკი“ ც/ფილიალი  
ბ/კ MIBGGE22  
ა/ა GE08PC0403600100003075

დირექტორი  
გელა ვადაჭარია



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ირაკლი კაკულიას

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის,  
ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახურის  
უფროსის ზურაბ ჯამბურისა

### მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ შპს „გელმარი“ 2017 წლის 21 ივლისის N95 ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებს ქალაქ ფოთში, ბაზართან არსებულ ხიდზე განათების მოწყობის სამუშაოებს. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულია გალვანიზირებული ბოძების მოწყობა, რომელიც მზადდება თურქეთის რესპუბლიკაში. ვინაიდან მ/წლის 25 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე აღინიშნებოდა მუსულმანური დღესასწაული (დასვენების დღეები) შეყოვნდა განათების ბოძების დამზადება და ტრანსპორტირება.

აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე შპს „გელმარი“ მ/წლის 15 სექტემბრის N13 წერილით ითხოვს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის გაგრძელებას 10 (ათი) კალენდარული დღით.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახური თანახმაა შეტანილ იქნას ცვლილება 2017 წლის 21 ივლისის N95 (სატენდერო განცხადების ნომერი NAT170006908 21.06.2017წ.) ხელშეკრულებაში და შპს „გელმარ“-ს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა გაუგრძელდეს მიმდინარე წლის 2 ოქტომბრის ჩათვლით.

სამსახურის უფროსი



ზურაბ ჯამბურია

