

დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქ ბილდინგი“-ს შორის
2017 წლის 18 ივლისის დადებული № 195 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

03 ოქტომბერი 2017 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს (NAT-170005835) საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქ ბილდინგი“-ს შორის 2017 წლის 18 ივლისის დაიდო №195 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: 1.დუშეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ გრემისხევში წყალგამტარის მოწყობა პეტრიაანთ უბანში სასაფლაოს გზაზე; 2.სოფელ გრემისხევში წყალგამტარის მოწყობა ხევში სასაფლაოს აღმართთან (წყაროსთან).

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორის 2017 წლის 22 სექტემბრის №10710 წერილისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ემზარ სინჯარაძეს 2017 წლის 27 სექტემბრის N1446/09 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული, 2017 წლის 18 ივლისის №195 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების მიწოდების ვადად განისაზღვროს 2017 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვით მართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგი“, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. თბილისი, დიდი დილომი დ. თავდადებულის N24 ბინა N40, ს/კ 404858294 მომსახურე ბანკი – სს „ვითიბი ბანკი“, ბანკის კოდი UGEBGE22; ა/ა GE93VT6600000000133605

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2017 წლის 18 ივლისის №195 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების მიწოდების ვადად განისაზღვროს 2017 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით.
2. დანართ-შეთანხმება №3 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2017 წლის 18 ივლისის დადებულ №195 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი

იურისტი:



/პ. ღარიბაშვილი/



KA990167394745717

1446/09

27 / სექტემბერი / 2017 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის
ემზარ სინჯარაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შპს „არქ ბილდინგ“-თან (დირექტორი პაატა ლარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (№195 18.07.2017 წ.) რომლის საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ გრემისხევში წყალგამტარის მოწყობა პეტრიაანთ უბანში სასაფლაოს გზაზე; სოფელ გრემისხევში წყალგამტარის მოწყობა ხევში სასაფლაოს აღმართთან (წყაროსთან) წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2017 წლის 26 სექტემბრის ჩათვლით. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2017 წლის 31 დეკემბერი. (NAT170005835)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსულია შპს „არქ ბილდინგის“ დირექციის განცხადებით (№10710 22.09.2017 წ.) რომლითაც გვანავდის ინფორმაციას, რომ სოფელ გრემისხევში წყალგამტარის მოწყობა ხევში სასაფლაოს აღმართთან (წყაროსთან), თავდაპირველ პროექტში მოცემული იყო ანაკრები რკ/ბეტონის კონსტრუქციები, რომლებიც არ შეესაბამებოდა მოცემულ ადგილზე არსებულ რეალობას. მოხდა ანაკრების კონსტრუქციის მონოლითური რკ/ბეტონის კონსტრუქციით შეცვლა. დრო წაიღო პროექტის კორექტირებამ, რკ/ბეტონის მონოლითური კონსტრუქციის საექსპლუატაციო მარკის მისაღებად სჭირდება არანაკლებ 28 დღე. კონსტრუქციის შემდეგ უკვე ეწყობა ნაპირსამაგრი გაბიონები 253 კუბ/მ, ასე, რომ ობიექტის დროულად ვერ ჩაბარება გამოიწვია სამშენებლო ნორმების წესების დაცვამ და პროექტის კორექტირებამ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შპს „არქ ბილდინგის“ დირექცია წერილით (№10710 22.09.2017 წ.) ითხოვს სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადის გადანევას ორი კვირით.

მიზანშეწოლილად მიგვაჩნია, რომ შპს „არქ ბილდინგს“ გაუგრძელდეს სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადა.

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახურის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

ემზარ სინჯარაძე

Երկրի Զեմեգրաստացւորդ Ժողովուրդ
Ընդուն 30.05.1966

[illegible]

70 5 6 0 8 0 20

[illegible]

Կրթության միջոցով
3000 շահույթ, ծախսեր, ծախսեր, ծախսեր

22.09.2

22.09.2017