

დანართი – შეთანხმება № 2

დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქ ბილდინგი“-ს შორის
2017 წლის 22 აგვისტოს დადებული № 229 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

17 ოქტომბერი 2017 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიწოდების“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს (NAT-170005836) საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქ ბილდინგი“-ს შორის 2017 წლის 22 აგვისტოს დაიდო №229 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევში ბოგირის მოწყობა სოფლის მთავარი გზისა და მიქელაანთხევის გადაკვეთაზე სამუშაოების შესყიდვა.

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორის 2017 წლის 06 ოქტომბრის №11413 წერილისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ემზარ სინჯარაძეს 2017 წლის 13 ოქტომბრის N1529/09 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული, 2017 წლის 22 აგვისტოს №229 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების მიწოდების ვადა განისაზღვროს 2017 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვით მართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგი“ , რომლის რეკვიზიტებია: ქ. თბილისი, დიდი დილომი დ. თავდადებულის N24 ბინა N40, ს/კ 404858294 მომსახურე ბანკი – სს „ვითიბი ბანკი“, ბანკის კოდი UGEBGE22; ა/ა GE93VT660000000133605 ვადებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2017 წლის 22 აგვისტოს №229 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების მიწოდების ვადა განისაზღვროს 2017 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით.
2. დანართ-შეთანხმება №2 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2017 წლის 22 აგვისტოს დადებულ №229 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



/ვ. ჩოხელი/


მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი



/ვ. ღარიბაშვილი/

იურისტი:





KA990186024484517

1529/09

13 / ოქტომბერი / 2017 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის
ემზარ სინჯარაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შპს „არქ ბილდინგ“-თან (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (№229 22.08.2017 წ.) რომლის საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევში ზოგირის მოწყობა სოფლის მთავარი გზისა და მიქელაანთხევის გადაკვეთაზე. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2017 წლის 06 ოქტომბრის ჩათვლით. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2017 წლის 31 დეკემბერი. **(NAT170005836)**

შპს „არქბილდინგის“ დირექცია გვანვდიდა ინფორმაციას, რომ ხარჯთაღრიცხვა საჭიროებდა კორექტირებას და შპს „არქბილდინგმა“ წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა პროექტის ავტორთან შპს „აბრისი-2006“-თან შეთანხმებული, სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლელოდ, რაზედაც სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის ემზარ სინჯარაძის მოხსენებითი ბარათის (1353/09 07.09.2017 წ.) საფუძველზე გაფორმდა დანართი-შეთანხმება №1 (11.09.2017 წ.) რომლის შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგმა“ სამუშაოები გააგრძელა კორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

შემოაღნიშნული კორექტირების გამო შპს „არქ ბილდინგის“ დირექცია განცხადებით (№11413 06.10.2017 წ.) ითხოვს სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადის გადაწვევას 20 დღით.

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ შპს „არქ ბილდინგს“ გაუგრძელდეს სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადა 2017 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით.

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახურის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

ემზარ სინჯარაძე

