

„ 03 ” ნოემბერი 2017 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ შპს „ენგურჰესი“, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის **ლევან მებონიას** სახით და მეორეს მხრივ სს „საქენერგორემონტი“, მისი გენერალური დირექტორის **დავით კაკაბაძის** სახით მხარეთა შორის 2017 წლის 16 ოქტომბერს გაფორმებული №ტ-34/17 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-10-ე და მე-11 მუხლების საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

ვინაიდან მიმწოდებელი მისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით (უამინდობა, მეწყრული მოვლენები) ვერ ასრულებს ზემოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულყოფილად შესრულებას გაიზარდოს სამუშაოების შესრულების ვადა.

შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების 4.2 და 15.1 პუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2 მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადაა 2017 წლის 20 ნოემბერი;



15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით.

ზემოთხსენებული ხელშეკრულების ღირებულება, ანგარიშსწორების პირობები, მხარეთა უფლებები, მოვალეობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2017 წლის 5 ოქტომბერს დადებული №ტ-33/17 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“

შპს „ენგურჰესი“
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე


ლევან მებონია


„მიმწოდებელი“

სს „საქენერგორემონტი“
გენერალური დირექტორი
