

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ი ს ო ქ მ ი

ქ. საჩხერე

10 ნოემბერი 2017 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ თვითმმართველი თემი საჩხერის მუნიციპალიტეტი (მისამართი: ქ. საჩხერე, თავისუფლების ქუჩა №4 (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მალხაზი ბაზაძეს სახით და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს „ნიუ ბილდერი“ (მისამართი ქ.საჩხერე სოფელი სხვიტორი (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნიკა იაკობიძეს სახით ვადასტურებთ, რომ ჩვენს შორის მიღწეულია შეთანხმება მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2017 წლის 26 ოქტომბერს დადებული № 173 ხელშეკრულების მე-14 მუხლის თანახმად, მიმწოდებლის 6 ნოემბრის განცხადების და „სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის“ ხელმძღვანელის მოადგილის დიმიტრი გოდაბრელიძეს 2017 წლის 9 ნოემბრის №2376-53 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე შეიცვალა სოფელ ქორეთში ბერიძეების უბანში საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე გზის სიგრძე, კერძოდ ხარჯთაღრიცხვაში 60 მეტრის ნაცვლად შეცდომით მითითებული იყო სიგრძე 80 მეტრი.

—სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ზემოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

— წინამდებარე შეთანხმების ოქმი შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ოთხ იდენტურ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2017 წლის 26 ოქტომბერს დადებული №173 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:


სსიპ თვითმმართველი თემი

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

მალხაზი ბაზაძე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი



ნიკა იაკობიძე

ნიკა იაკობიძე

შ.პ.ს „ნიუ ბილდერი“-ს დირექტორი

სოფ. ქორეთში ბერიძეების უბანში რკ. ბეტონის გზის საფარის მოწყობა $60.0 \times 3.00 = 180.00 \text{მ}^2$

№	სამუშაოების დასახელება	გამზომილი პა	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულ ის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გზის მოშანდაკება მექანიზმით	სთ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	300.00	300.00
2	საფუძველი ქვედა ფენის მოწყობა გაუმდიდრებელი ღორღით სისქით 10სმ	მ³	18.00	15.00	270.00	1.00	18.00	10.00	180.00	468.00
3	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-300 12სმ ვიბრო რეიკით 180.0.0X0.12X1.015	მ³	22.00	120.00	2640.00	15.00	330.00	18.00	396.00	3366.00
	რელსფორმა 180.0X0.00011	ტ	0.020	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	30.00
	არმატურა დ-6მმ, ა-III ბ-250	მ	1440.0	0.50	720.00	0.05	72.00	0.05	72.00	864.00
	შესახვევი მავთული 22X0.15	კმ	3.30	2.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
4	გვერდულების შევსება ხრეშით	მ³	5.80	6.00	34.80	2.00	11.60	10.00	58.00	104.40
5	ნაკერების ჩატრა და შევსება ბიტუმის ემულსიით 60:5X3X0.5	კმ	18.00	5.00	90.00	2.4836	44.70	0.00	0.00	134.70
	ჯამი				3771.40		486.30		1016.00	5273.70
	ზედნადები ხარჯები	10%								527.37
	ჯამი									5801.08
	გეგმიური დაგროვება	8%								464.09
	ჯამი									6265.16
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%								125.30
	ჯამი									6390.46
	დღ.გ.	18%								1150.28
	ჯამი									7540.75

შემსყიდველი

მალხაზი ბაზაძე
მუნიციპალიტეტის გამგებელი



მიმწოდებელი

ნიკა იაკობიძე
შ.პ.ს „ნიუ ბილდერი“-ს
დირექტორი

N 2376-53
09/11/2017

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბ-ნ მალხაზ ბაჩაძეს

„სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
პირობების შესრულების კონტროლის
განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის“
ხელმძღვანელის მოადგილის დიმიტრი გოდაბრელიძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო მალხაზ,

მოგახსენებთ, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შსპ ნიუ ბილდერს შორის გაფორმებული (26.10.2017 №173) ხელშეკრულების საფუძველზე სოფ. ქორეთში და კალვათაში მიმდინარეობს რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოვიდა შსპ ნიუ ბილდერის დირექტორის წერილი, მასზედ, რომ სოფ. ქორეთში ბერიძეების უბანში რკ. ბეტონის გზის საფარის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვაში ტექნიკური ხარვეზის გამო მოხდეს კორექტირება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე გათვალისწინებული იქნა მოთხოვნა და საპროექტო ორგანიზაციის მიერ შეიცვალა ხარჯთაღრიცხვა სახელშეკრულებო ღირებულების ფარგლებში.

წარმოგიდგენთ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ შედგენილ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას და „სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის“ მიერ შედგენილ აქტს დანართის სახით.

გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს აღნიშნულიდან გამომდინარე მოამზადონ შეთანხმების ოქმი და შეიტანონ ცვლილება ხელშეკრულებაში.

დიმიტრი გოდაბრელიძე

სამსახურის უფროსი მ.შ





სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახური

აქტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შსპ ნიუ ბილდერს შორის გაფორმებული (26.10.2017 №173) ხელშეკრულების საფუძველზე სოფ. ქორეთში და კალვათაში მიმდინარეობს რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოვიდა შსპ ნიუ ბილდერის დირექტორის ნიკა იაკობიძის წერილი, მასზედ, რომ სოფ. ქორეთში ბერიძეების უბანში რკ. ბეტონის გზის საფარის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვაში ტექნიკური ხარვეზის გამო მოხდეს კორექტირება.

„სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა“ შეისწავლა აღნიშნული საკითხი. ჯგუფის წევრებს შესაძლებლად მიგვაჩნია განხორციელდეს აღნიშნული ცვლილება ხარჯთაღრიცხვაში სახელშეკრულებო ღირებულების ფარგლებში.

ვადასტურებთ, „სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილ სამუშაო ჯგუფის“ წევრები:

1. _____ გიორგი იაკობაშვილი (სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი)
2.  _____ პეტრე ჭიხორია
3.  _____ ალექსანდრე მოსიაშვილი
4.  _____ დიმიტრი გოდაბრელიძე
5.  _____ იუზა ტყემალაძე
6.  _____ იაგო ბერიძე

სანსერის მუნიციპალიტეტის გამგებულს

ბატონ მალხაზ ბაზაძეს

შპს ნიუ ბილდერი-ს დირექტორის
ნიკა იაკობიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე პ ა

სანსერის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა შპს ნიუ ბილდერი-ს შორის 2017 წლის 26 ოქტომბერს N 173 ხელშეკრულების საფუძველზე ვაწარმოებ სოფელ ქორეთში და კალვათაში საუბნო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს. ხარჯთაღრიცხვაში გაპარულია ტექნიკური ხარვეზი. გთხოვთ მოახდინოთ კორექტირება.

შპს ნიუ ბილდერი-ს დირექტორის



ნიკა იაკობიძე

06. 11. 2017 წ.