

ცვლილება N1

ქ. ამბროლაური

28 თებერვალი 2018 წელი

ერთი მხრივ, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის ზვიადი მხეიძის სახით და მეორე მხრივ, ინდ/მეწარმე თამთა ჯანელიძის სახით, ვთანხმდებით „ქალაქ ამბროლაურში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში არსებული ფართის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების“ შესყიდვაზე მიმდინარე წლის 30 იანვარს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №23 ხელშეკრულების პირობებში ცვლილების შეტანის შესახებ. კერძოდ, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას, პროექტით გათვალისწინებული საკონფერენციო დარბაზის კედელი აღმოჩნდა მზიდი, რის გამოც მიზანშეწონილად არ ჩაითვალა მისი დემონტაჟი და უნდა მოხდეს საკონფერენციო დარბაზისა და სამუშაო ოთახების ადგილმონაცვლეობა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიცვალოს სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად და ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში სახელშეკრულებო ჯამურ ღირებულებად დაფიქსირდეს 59 998,88 (ორმოცდაცხრამეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი ლარი და ოთხმოცდარვა თეთრი) ლარი, ნაცვლად მითითებული 59 999,52 (ორმოცდაცხრამეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და ორმოცდათორმეტი თეთრი) ლარისა.

ცვლილება განხორციელდეს ხელშეკრულების მე-9 პუნქტის საფუძველზე.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა დარჩეს უცვლელი.

წინამდებარე დოკუმენტი შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. დამოწმებულია მხარეების მიერ, გადაეცა ხელმომწერ მხარეებს და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი ზვიადი მხეიძე



ინდ/მეწარმე თამთა ჯანელიძე

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზვიად მხეიძეს

ბატონო ზვიად,

გაცნობებთ, რომ ი/მ თამთა ჯანელიძე N 23 30.01.2018 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, აწარმოებს ქ. ამბროლაურში ყოფილი საავდმყოფოს შენობის არსებული ფართის ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას, პროექტით გათვალისწინებული საკონფერენციო დარბაზის კედელი აღმოჩნდა მზიდი, რის გამოც მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია მისი დემონტაჟის მოხდენა, ამიტომ საჭირო გახდა საკონფერენციო დარბაზისა და სამუშაო ოთახების ადგილმონაცვლეობა, ადგილმონაცვლეობის შედეგად გაიზარდა ერთი სამუშაო ოთახის და არქივისთვის გათვალისწინებული ფართის ფართობი. აღნიშნული ცვლილების შედეგად კორექტირება განიცადა სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შემდეგმა პუნქტებმა:

- 1) კედლების მოწყობა წვრილი საკედლე ბლოკით-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 15 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 45 კვ/მ.
 - 2) კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 30 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 27,10 კვ/მ.
 - 3) ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს მოწყობა საკედლე ფილებით (კომპლექტი)-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 535 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 650,50 კვ/მ.
 - 4) კედლების შეღებვა წყალემუსიური საღებავით ორჯერ-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 535 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 524,50 კვ/მ.
 - 5) არქივის და საწყობის კედლების და ჭერის წყალემუსიური საღებავით შეღებვის ნაცვლად, გამოთავისუფლებელი თანხით ხდება, მიმდინარე ობიექტის ფოიეს დაკავშირება მუნიციპალიტეტის მერიის არსებულ ფოიეზე (გამოთავისუფლდა 174 კვ/მ-ის წყალემუსიური საღებავით შეღებვის სამუშაოების ღირებულება).
 - 6) კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით წებოცემენტზე-თავდაპირველად გათვალისწინებული საპროექტო მონაცემი იყო 50 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 28 კვ/მ.
 - 7) ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 281 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 297 კვ/მ.
 - 8) ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით(გერმანული ან მისი ანალოგი)-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 55 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 72 კვ/მ.
 - 9) ხელოვნური გრანიტის იატაკის მოწყობა ცებოცემენტზე-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 226 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 232 კვ/მ.
 - 10) შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილით(ლითონის კარკასზე,კომპლექტი)-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 295 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 271,75 კვ/მ.
 - 11) ჭერის შეღებვა წყალემოსიური საღებავით ორჯერ-თავდაპირველი საპროექტო მონაცემი იყო 295 კვ/მ, კორექტირებით გახდა 223,75 კვ/მ.
- სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება იყო 59 999,52 ლარი, კორექტირებით გახდა 59 998,88 ლარი.

აღნიშნული გარემოებანი, შეთანხმებული და დადასტურებულია საზედამხედველო მომსახურების - შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ის და შემსრულებლის მიერ. ცვლილებები ხდება სატენდერო ერთეულის ფასების დაცვით, სახელშეკრულებო ღირებულების ფარგლებში.

გთხოვთ, განიხილოთ აღნიშნული წინადადებები, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასახვის მიზნით.

თან - ერთვის:

1. კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა
2. აქტი კორექტირებაზე
3. ნახაზები

პატივისცემით,

გიორგი გაგოშიძე



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

აქტი

13/02/2018წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი:

გიორგი გაგოშიძე-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, სრვრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი;

საბა მიქიაშვილი-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, არქიტექტურული ზედმხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, ზედმხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსმა სპეციალისტი;

ირაკლი ვაჩაძე-შპს „მშენებლობა, ექსპერტიზა, დიზაინი“-ის უფროსმა ინსპექტორ-ექსპერტი;

დავით გურგენიძე-შპს „მშენებლობა, ექსპერტიზა, დიზაინი“-ის ინსპექტორ-ექსპერტი;

ი/მ თამთა ჯანელიძე - მომწოდებელი;

ვადგენთ, მასზედ, რომ ქ. ამბროლაურში ყოფილი საავდმყოფოს შენობის არსებული ფართის ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოშობული გარემოებების გამო საჭირო ხდება ტექნიკური ცვლილებების განხორციელება, კერძოდ:

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას, პროექტით გათვალისწინებული საკონფერენციო დარბაზის კედელი აღმოჩნდა მზიდი, რის გამოც მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია მისი დემონტაჟის მოხდენა, ამიტომ საჭირო ხდება საკონფერენციო დარბაზის ადგილას სამუშაო ოთახების მოწყობა, ხოლო სამუშაო ოთახების ადგილას მოეწყობა საკონფერენციო დარბაზი. ადგილმონაცვლეობის შედეგად იზრდება ერთი სამუშაო ოთახის და არქივისთვის გათვალისწინებული ფართის ფართობი.

აღნიშნული გარემოებების გამო, საჭიროა ტექნიკური ცვლილებების განხორციელება სატენდერო ერთეულის ფასების დაცვით, სახელშეკრულებო დირექტულების ფარგლებში.

აქტზე ხელს ვაწერთ:

გ. გაგოშიძე

ს. მიქიაშვილი

ი. ვაჩაძე

დ. გურგენიძე

თ. ჯანელიძე

