

შეთანხმება №1

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს შორის, 2018 წლის 24 აგვისტოს, ქ. ოზურგეთში, აკაკის ქ. N25-ში კანალიზაციის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №321 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქ. ოზურგეთი

14 სექტემბერი 2018 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის სახით და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „დ.ნ“, წარმოდგენილი დირექტორის, თენგიზ მაღაზონიას სახით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს შორის, 2018 წლის 24 აგვისტოს, ქ. ოზურგეთში, აკაკის ქ. N25-ში კანალიზაციის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №321 ხელშეკრულებაში ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიმდინარეობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამუშაო ჯგუფის 14 სექტემბრის დასკვნის საფუძველზე, გაგრძელდეს თანდართული კორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად;
2. პირველ პუნქტში აღნიშნული კორექტირებიდან გამომდინარე, სახელშეკრულებო ღირებულება 7 760 (შვიდიათასშვიდასამოცი) ლარი შემცირდეს 2 (ორი) ლარით და განისაზღვროს 7 758 (შვიდიათასშვიდასორმოცდათვრამეტი) ლარით.
3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

შეთანხმება შედგენილია 3 ეგზემპლარად, აქვს იურიდიული ძალა და წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს შორის, 2018 წლის 24 აგვისტოს, ქ. ოზურგეთში, აკაკის ქ. N25-ში კანალიზაციის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №321 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი

კონსტანტინე შარაშენიძე



შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს დირექტორი

თენგიზ მაღაზონია



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამუშაო ჯგუფის

დასკვნა

ქ. ოზურგეთი

14 სექტემბერი 2018 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 14 დეკემბრის N45 ბრძანების (ცვლილება ბრძანება N26, 09.01.2018 წ.) საფუძველზე შექმნილმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების პირობების შესრულების შემსწავლელმა სამუშაო ჯგუფმა, განიხილა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს (ს/კ 437371256) შორის, ქ. ოზურგეთში, აკაკის ქ. N25-ში კანალიზაციის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე 2018 წლის 24 აგვისტოს გაფორმებული N321 ხელშეკრულების მიმდინარეობისა და მასში ცვლილებების განხორციელების საკითხი.

2018 წლის 3 სექტემბერს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოვიდა შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს (ს/კ 437371256) წერილი (შემ. N11489, 09.09.2018 წ.) სადაც დაყენებული იყო შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში (სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტი, ცვლილებების გათვალისწინებით, თან ერთვის წერილს) გარკვეული ცვლილებების შეტანის საკითხი.

ზემოთ აღნიშნული წერილის საფუძველზე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, 2018 წლის 5 სექტემბრის N1209 წერილით მიმართა ქ. ოზურგეთში, აკაკის ქ. N25-ში კანალიზაციის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემდგენელ კომპანიას, შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიურ ცენტრ“-ს (ს/კ 416293932), რათა ამ უკანასკნელს ადგილზე შეესწავლა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების შესაძლებლობა და დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში განხორციელებულიყო შესაბამისი ცვლილება.

შემდგომ ამისა, შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიურმა ცენტრ“-მა (ს/კ 416293932) შეისწავლა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების საკითხი და 2018 წლის 12 სექტემბრის N03/325 (შემ. N11983, 12.09.2018 წ.) წერილით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დაუდასტურა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების შესაძლებლობა.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაო ჯგუფს მიზანშეწოლილად მიაჩნია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს (ს/კ 437371256) შორის, ქ. ოზურგეთში, აკაკის ქ. N25-ში კანალიზაციის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე 2018 წლის 24 აგვისტოს გაფორმებული N321 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიმდინარეობა გაგრძელდეს კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად, 7 758 ლარის ფარგლებში.

სამუშაო ჯგუფის უფროსი:

ოსიკო თოთიბაძე




სამუშაო ჯგუფი:

- ლაშა თავაძე



- დავით გორდელაძე





№ 03/325
ქ. თბილისი

12.09.2018 წ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს


ბატონ კონსტანტინე შარაშენიძეს

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და „ჰიდროგეოდეზიურ ცენტრს“ შორის მოხდა შეთანხმება ქ. ოზურგეთში, აკაკის ქ. N25-ში მრავალბინიანი სახლის კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებაზე, სახელშეკრულებო ღირებულების ფარგლებში.

„ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“
დირექტორი:



გიორგი გარგულია



ქ. ოზურგეთი, აკაკის ქ. №25-ში კანალიზაციის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	გ.შ.ს	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ახედუტის საფარის მონგრევა პლემბატური ჩაქვით	კვანძ	2,20	20,00	44,04
2	გრუნტის მოჭრა მექანიზაციის გამოყენებით (აღვიღზე დაყრით)	კვანძ	58,00	6,00	348,00
3	გრუნტის მოჭრა ხელით (აღვიღზე დაყრით)	კვანძ	5,80	8,00	46,40
4	დაზიანებული კანალიზაციის ჭის დემონტაჟი დ-120 პ-1,50მ	ცალი	3,00	5,00	15,00
5	კანალიზაციის დაზიანებული თუჯის მილის (დ-150) დემონტაჟი	გრანძ	12,60	5,00	63,00
6	კანალიზაციის დაზიანებული თუჯის მილის (დ-200) დემონტაჟი	გრანძ	60,80	5,00	304,00
7	ჭიხის ბაღის მის მოწყობა	კვანძ	18,00	16,50	297,00
8	კანალიზაციის კლასტრის სიღის მონტაჟი დ-150	გრანძ	12,60	6,19	77,99
9	კანალიზაციის კლასტრის სიღის მონტაჟი დ-200	გრანძ	60,80	10,20	620,16
10	კანალიზაციის ჭის ძირის მოწყობა ბეტონით	ცალი	5,00	20,00	100,00
11	სადარბაზოში ბეტონის მოწყობა	კვანძ	4,00	12,50	50,00
12	კანალიზაციის ჭის მონტაჟი დ-1000 პ-10მ (რკებტონის რგოლი, რკებტონის სახურავი-ფილა, ხევი)	კომპლექტი	4,00	520,00	2080,00
13	კანალიზაციის ჭის მონტაჟი დ-1000 პ-0,5მ (რკებტონის რგოლი, რკებტონის სახურავი-ფილა, ხევი)	კომპლექტი	1,00	470,00	470,00
14	შეჭრა კანალიზაციის ჭაში	წყრვა	10,00	10,00	100,00
15	გრუნტის უკუხეობა მექანიზაციის გამოყენებით (ხარკეპნით)	კვანძ	29,00	6,00	174,00
16	გრუნტის უკუხეობა ხელით (ხარკეპნით)	კვანძ	5,80	5,00	29,00
17	კანალიზაციის ჭის გაწმენდა	ცალი	1,00	19,00	19,00
18	ტერიტორიის მოწმენდა და მტვერეული ქვიშა	კვანძ	10,00	26,00	260,00
19	სამშენებლო ნაგვისა და ზედა მცენარეული ნარჩენების დაბეჭობა ატ-ზე და გატანა ნაგავსაყრედზე	კვანძ	25,60	15,00	375,00
	ჯამი				5472,59
	ზედნაედები ხარჯები 8%				437,80752
	ჯამი				5910,40
	მოგება 8%				472,8321216
	ჯამი				6383,23
	დ.ღ.გ. 18%	0,18			1148,982055
	ჯამი				7532,22
	ექსპერტიზის დირებულება				225,966471
	სულ ჯამი				7758

31.06.2018




საქართველო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
მერის მოადგილე



3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: +995 599 51-88-41
№1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,

N 12009
05/09/2018

12009-0-2-201809051638



შპს "ჰიდროგეოდეზიური ცენტრი"-ს (ს.კ.416293932)
დირექტორს ბატონ გიორგი გარგულიას

მისამართი: ქ. რუსთავი, ფალიაშვილის ქ. N5ა/24, ტ.558
616310

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს "ჰიდროგეოდეზიური ცენტრი"-ს (ს.კ.416293932)-ს შორის დადებული 2015 წლის 17 ივლისის N113 ხელშეკრულების თანახმად, თქვენს მიერ შესრულდა ქალაქ ოზურგეთში, აკაკის ქუჩა N25-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომლის შესაბამისად მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, რომელსაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „დ.ნ.“-ს (ს.კ.437371256) შორის დადებული 24.08.2018 წ., N 321 ხელშეკრულების შესაბამისად აწარმოებს შპს „დ.ნ.“ (ს.კ.437371256). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებით შემოვიდა შპს „დ.ნ.“ (რეგისტრაციის N11489, 03.09.2018წ.), რომელიც აღნიშნავს, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, არსებული რეალობიდან გამომდინარე, გამოიკვეთა შესასრულებელი სამუშაოების კორექტირების აუცილებლობის საკითხი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ განიხილოთ თქვენს მიერ შესრულებული, ქალაქ ოზურგეთში, აკაკის ქუჩა N25-ში მრავალბინიანი სახლის კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების შესაძლებლობის საკითხი, სახელშეკრულებო დირეხულების ფარგლებში და მოგვეთ დასკვნა.

დანართის სახით თან ერთვის - შპს „დ.ნ.“-ის დირექტორის წერილი (რეგისტრაციის N11489, 03.09.2018წ.)-1(ერთი) ფურცელი, თანდართული დოკუმენტაციით-2(ორი) ფურცელი.

ოსიკო თოთიბაძე

მერის მოადგილე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ კონსტანტინე შარაშენიძეს

ბატონო კონსტანტინე,

მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს გაფორმებული N321 ხელშეკრულების თანახმად შპს“დ.ნ“ აწარმოებს სამუშაოებს ქ.ოზურგეთში აკაკის ქ N25-ში, საკანალიზაციო სისტემის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საჭიროა პროექტში შევიდეს გარკვეული ცვლილებები.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ და შეიტანოთ პროექტში ცვლილება.

გაწვდი ფოტომასალასა და კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

დანართი 3 ფურცლად

პატივისცემით,



თ.მალაზონია

შპს“დ.ნ“ დირექტორი

საქართველო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
შემოსავლის № 11489
03 09.2018
ფურცელი — 4 —

ქ. ოზურგეთი. აკაკის ქ. №25-ში კანალიზაციის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმატური ჩაქუჩით	კუბ.მ	2,20	20,00	44,04
2	გრუნტის მოჭრა მექანიზაციის გამოყენებით (ადგილზე დაყრით)	კუბ.მ	58,00	6,00	348,00
3	გრუნტის მოჭრა ხელით (ადგილზე დაყრით)	კუბ.მ	5,80	8,00	46,40
4	დაზიანებული კანალიზაციის ჭის დემონტაჟი დ-120 პ-1.50მ	ცალი	3,00	5,00	15,00
5	კანალიზაციის დაზიანებული თუჯის მილის (დ-150) დემონტაჟი	გრძ.მ	12,60	5,00	63,00
6	კანალიზაციის დაზიანებული თუჯის მილის (დ-200) დემონტაჟი	გრძ.მ	60,80	5,00	304,00
7	ქვისის ბალიშის მოწობა	კბმ	18,00	16,50	297,00
8	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-150	გრძ.მ	12,60	6,19	77,99
9	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-200	გრძ.მ	60,80	10,20	620,16
10	კანალიზაციის ჭის ძირის მოწობა ბეტონით	ცალი	5,00	20,00	100,00
11	სადარბაზოში ბეტონის მოწობა	კვმ	4,00	12,50	50,00
12	კანალიზაციის ჭის მონტაჟი დ-1000 პ-1.0მ (რკბეტონის რგოლი, რკბეტონის სახურავი-ფილა, ხუფი)	კომპლექტი	4,00	520,00	2080,00
13	კანალიზაციის ჭის მონტაჟი დ-1000 პ-0,5მ (რკბეტონის რგოლი, რკბეტონის სახურავი-ფილა, ხუფი)	კომპლექტი	1,00	470,00	470,00
14	შეჭრა კანალიზაციის ჭაში	წერტ	10,00	10,00	100,00
15	გრუნტის უკუჩაყრა მექანიზაციის გამოყენებით (ჩატკეპნით)	კუბ.მ	29,00	6,00	174,00
16	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით (ჩატკეპნით)	კუბ.მ	5,80	5,00	29,00
17	კანალიზაციის ჭის გაწმენდა	ცალი	1,00	19,00	19,00
18	ტერიტორიის მოშანდაკება დამტვრეული ქვით	კუბ.მ	10,00	26,00	260,00
19	სამშენებლო ნაგვისა და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/ტ-ზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	კბმ	25,00	15,00	375,00
	ჯამი				5472,59
	ზედნადები ხარჯები 8%				437,80752
	ჯამი				5910,40
	მოგება 8%				472,8321216
	ჯამი				6383,23
	დ.დ.გ. 18%	0,18			1148,982055
	ჯამი				7532,22
	ექსპერტიზის ღირებულება				225,966471
	სულ ჯამი				7758



