

დანართი-შეთანხმება N-1

თერჯოლის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ჯორჯიან პლასტიკს“ შორის

2018 წლის 30 ივლისის გაფორმებულ N94 ელშეკრულებაზე

ქ. თერჯოლა

19 სექტემბერი 2018 წ.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე **NAT180009154** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად თერჯოლის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ჯორჯიან პლასტიკს“-ს შორის 2018 წლის 30 ივლისის გაფორმდა ხელშეკრულება N94 რომლითაც განსაზღვრულია ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობა

ხელშეკრულების მხარეები, ერთის მხრივ თერჯოლის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის მანუჩარ ფანჩულიძის სახით, მეორე მხრივ შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“ (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დირექტორის გურამ ნიკოლაძის სახით ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“ ხელშეკრულების მე-18 მუხლის 18.1 პუნქტის საფუძველზე თანხმდებიან შემდეგზე:

ლოკალურ რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №4 და N5 ჩამოყალიბდეს წარმოდგენილი რედაქციის სახით, რომელიც თან ერთვის შეთანხმებას (დანართი, ფურცელი 10)

დანართი N1 შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2018 წლის 30 ივლისის დადებული N94 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ს/კ 231 946 623



მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე

მანუჩარ ფანჩულიძე



„მიმწოდებელი“

შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“

ს/კ 412685562



შპს „ჯორჯიან პლასტიკის“

დირექტორი გურამ ნიკოლაძე



N 1534-45
19/09/2018

1534-45-3-201809191539



თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს

ბატონ მანუჩარ ფანჩულიძეს

მოხსენებითი ბარათი

როგორც თქვენთვის ცნობილია, თერჯოლის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“-ს შორის გაფორმებული 2018 წლის 30 ივლისის N94 ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“ აწარმოებს ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოებს. სამუშაოების წარმოების პროცესში შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“-მ მოგვმართა N6731/45 წერილით, სადაც აღნიშნავს, რომ შესასრულებელი სამუშაოების N4 და N5 ლოკალურ-რესურსულ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ მოცულობებში გამოიკვეთა გარკვეული უზუსტობები და წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები, რომლებიც შეთანხმებულია საპროექტო და საზედამხედველო ორგანოებთან.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ დაავალოთ მერიის შესყიდვების განყოფილებას შეიტანოს ცვლილება ხელშეკრულებას თანდართულ ხარჯთაღრიცხვებში.

დანართი: 24 ფურცელი.

ვახტანგ იამანიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

დოკუმენტი ხატულობად არის №4
ფაქტობრივად მამოტყუებული მოქმედება

[illegible]

5	ბიზნის მიზანშეწონი	შპს	71.4	5.93	0	0.00	0	0.00	5.00	29.63	29.63
	მ. ვ. ს. ვ. მ. ს. პ. ა. ო	ც	საქონლის	1.00	110.00	110.00	0.0	0.00	0	0.00	110.00
	ბიზნის მიზანშეწონი	ც	საქონლის	1.00	250.00	250.00	0.0	0.00	0	0.00	250.00

[illegible]

დ. თეთრაძე ჯაბიძის ქუჩა
ყვალსადენის შიდა ტემპის მონაცემების საშუალოები
საქართველოს ბაზრის მონაცემები №5
ყვალსადენის შიდა ტემპის მონაცემები

№	საშუალო	საშუალო დაბალი	4	5	6	მონაცემები			საშუალო (შ)			მონაცემები (შ)			7	
						7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	სა. ა. ა. 1-11-11	IV კატეგორიის ბრუნვის დამუშავება ტრანსპორტით შემავალი ტრანსპორტით	გ ³		1925,00											
		ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0215	41,39	0	0,00	20,00	827,75	0	0,00	827,75				
2	სა. ა. ა. 1-11-11	ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0485	93,36	0	0,00	0	0,00	20	1867,25	1867,25				
		ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0485	93,36	0	0,00	0	0,00	20	1867,25	1867,25				
3	სა. ა. ა. 1-11-11	ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0485	93,36	0	0,00	0	0,00	20	1867,25	1867,25				
		ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0485	93,36	0	0,00	0	0,00	20	1867,25	1867,25				
4	სა. ა. ა. 1-11-11	ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0485	93,36	0	0,00	0	0,00	20	1867,25	1867,25				
		ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0485	93,36	0	0,00	0	0,00	20	1867,25	1867,25				
5	სა. ა. ა. 1-11-11	ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0485	93,36	0	0,00	0	0,00	20	1867,25	1867,25				
		ტრანსპორტის დაბალი	გ ³	0,0485	93,36	0	0,00	0	0,00	20	1867,25	1867,25				

[illegible]

11	სხვა მანქანები	დარი	71,4	5,93	0	0,00	0	0,00	20,00	118,52	118,52
	რკ. ბა D=1000mm H=1000 მმ	ც	კონკრეტ	1,00	115,00	115,00	0,0	0,00	0	0,00	115,00
	ბეტონის სახურავი ფილა, კონკრეტული ხეობით	ც	კონკრეტ	1,00	250,00	250,00	0,0	0,00	0	0,00	250,00
	რკ. ბაი ქილი	ც	კონკრეტ	1,00	90,00	90,00	0,0	0,00	0	0,00	90,00
	სხვა მანქანა	დარი	66,10	5,49	5,00	27,43	0,0	0,00	0	0,00	27,43
12	რკ. ბეტონის ზრის კედლების ბაი	მ²	3,77							18,08	
	ბეტონის დასახურავი	კონკრეტ	0,336	1,266	0	0,00	10,00	12,66	0	0,00	12,66
	სხვა მანქანები	დარი	0,0115	0,043	0	0,00	0	0,00	1,00	0,04	0,04
	ბეტონის კონკრეტული	ც	0,0024	0,009	500,00	4,52	0	0,00	0	0,00	4,52
	სხვა მანქანა	დარი	0,0228	0,086	10,00	0,86	0	0,00	0	0,00	0,86
13	რკ. ბეტონის ურდული დ=80 მმ მონტაჟი	ც	1,0							174,40	
	ბეტონის დასახურავი	კონკრეტ	2,29	2,29	0	0,00	20,00	45,80	0	0,00	45,80
	სხვა მანქანები	დარი	0,09	0,09	0	0,00	0	0,00	20,00	1,80	1,80
	ბეტონის ურდული დ=80 მმ	ც	0,68	1,0	120,0	120,00	0	0,00	0	0,00	120,00
	სხვა მანქანა	დარი	0,68	0,68	10,00	6,80	0	0,00	0	0,00	6,80
14	ფილა მონტაჟი დ=80	ც	2,0							68,40	
	ბეტონის დასახურავი	კონკრეტ	0,62	1,24	0	0,00	15,00	18,60	0	0,00	18,60
	სხვა მანქანები	დარი	0,41	0,82	0	0,00	0	0,00	10,00	8,20	8,20
	ფილა მანქანა	ც	1,00	2,0	20,00	40,00	0	0,00	0	0,00	40,00
	სხვა მანქანა	დარი	0,04	0,08	20,00	1,60	0	0,00	0	0,00	1,60
15	კონკრეტული მონტაჟი დ=75	ც	2,0							72,00	
	ბეტონის დასახურავი	კონკრეტ	0,62	1,24	0	0,00	20,00	24,80	0	0,00	24,80
	სხვა მანქანები	დარი	0,41	0,82	0	0,00	0	0,00	20,00	16,40	16,40
	კონკრეტული მონტაჟი დ=75 მმ	ც	1,00	2,0	15,00	30,00	0	0,00	0	0,00	30,00
	სხვა მანქანა	დარი	0,04	0,08	10,00	0,80	0	0,00	0	0,00	0,80
16	რკ. ბეტონის მონტაჟი 1* მმ მონტაჟი	ც	1,0							103,50	
	ბეტონის დასახურავი	კონკრეტ	2,29	2,29	0	0,00	20,00	45,80	0	0,00	45,80
	სხვა მანქანები	დარი	0,09	0,09	0	0,00	0	0,00	10,00	0,90	0,90
	რკ. ბეტონის ურდული დ=65 მმ	ც	1,0	50,0	50,00	50,00	0	0,00	0	0,00	50,00
	სხვა მანქანა	დარი	0,68	0,68	10,00	6,80	0	0,00	0	0,00	6,80

	ბი. დ. ა. ყ. 22-23-2	პროექტისთვის უპილ-შეპირებათ	ც	79,00	0	0,00	30,00	1384,08	0	0,00	3990,29
		პროექტის დაგეგმვა	კატეგორია	0,584	46,14	0	0,00	30,00	1384,08	0	0,00
		სხვა განხილვა	დარი	0,227	17,93	0	0,00	0	0,00	179,33	179,33
		რ. ბ									

[illegible]

	მც/შპ	მ³	1,10	62,70	7,00	438,90	0,0	0,00	7	438,90	877,80
21	სა და 1-3-ჯ	ტრანსპორტის შემოსავალი ადგილობრივი ბიზნესით დატვირთვით	მ³	265,00							366,10
		პროექტის მიხედვით	მ³	2,44	0	0,00	0	0,00	150,00	366,10	366,10
22	სა და 1-8-ჯ	ბიზნესის მომსახურების ხარჯები	მ³	26,90							75,79
		მომსახურების დაგეგმვა	მ³	37,90	0	0,00	2,00	75,79	0	0,00	75,79
	სა და 1-2-16	მომსახურების ბიზნესის დატვირთვით პროექტის მიხედვით დატვირთვით 5 მ-ზე	მ³	57,00							124,80
23		მომსახურების დაგეგმვა	მ³	1,54	0	0,00	4,29	6,61	0	0,00	6,61
		მომსახურების დაგეგმვა	მ³	3,449	0	0,00	0	0,00	5	17,24	17,24
		მომსახურების დაგეგმვა	მ³	0,126	0	0,00	0	0,00	5,00	0,63	0,63
		მომსახურების დაგეგმვა	მ³	91,20	0	0,00	0	0,00	1,1	100,32	100,32
		მომსახურების დაგეგმვა	მ³								83071,85
		მომსახურების დაგეგმვა	მ³								1402,93
		მომსახურების დაგეგმვა	მ³								98024,78


შპს „ქარკიან პლასტიკი“-ს დირექტორი:

გ. ნიკოლაძე

ვეთანხმდები ხარჯთაღრიცხვის
კორექტირებულ გრძელრობებს

შპს „ქარკიან პლასტიკი“-ს დირექტორი:

მამუკა ბერიძე



№-1807

12.09.2018

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ბონდო სოფრომაძეს

ბატონო ბონდო,

თერჯოლის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს „ჯორჯიან პლასტიკს“ შორის მიმდინარე წლის 30 ივლისს გაფორმებული №94 ხელშეკრულების ფარგლებში, ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე ვანარმოვით წყალმომარაგების გარე ქსელის მოწოდებას, ამჟამად მიმდინარეობს წყალსადენის მაგისტრალის და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

სამუშაოების მიმდინარეობის დროს შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობებში გამოიკვეთა გარკვეული უზუსტობები: კერძოდ:

- მაგისტრალური მილსადენის მოსაწყობად ნაცვლად 454 მეტრისა საჭიროა 482 მეტრი D-110-იანი მილი.
- პროექტში არ არის გათვალისწინებული D-110-იანი მილსადენის ცენტრალურ მილსადენზე დაერთებისათვის საჭირო მასალები.
- პროექტში არ არის გათვალისწინებული ასფალტო ბეტონის საფარის აღება.
- D-90 იანი მილი ნაცვლად 432 მეტრისა საჭიროა 458 მეტრი
- D-75 იანი მილი ნაცვლად 54 მეტრისა საჭიროა 50 მეტრი
- D-63 იანი მილი ნაცვლად 771 მეტრისა საჭიროა 851 მეტრი
- D-50 იანი მილი ნაცვლად 173 მეტრისა საჭიროა 192 მეტრი
- D-40 იანი მილი ნაცვლად 186 მეტრისა საჭიროა 175 მეტრი
- D-32 იანი მილი ნაცვლად 1645 მეტრისა საჭიროა 1809 მეტრი
- D-25 იანი მილი ნაცვლად 2105 მეტრისა საჭიროა 2075 მეტრი
- D-20 იანი მილი ნაცვლად 795 მეტრისა საჭიროა 870 მეტრი
- დამატებით მოსაწყობია ორი კომპლექტი DN80 იანი ურდული, ორი კომპლექტი DN60 იანი ურდული და ფოლადის ვინტილი ორი ცალი.

გთხოვთ, განიხილოთ და შეისწავლოთ აღნიშნული საკითხი, და მოახდინოთ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისი ცვლილებები მითითებული შესასრულებელი სამუშაოების დაფინანსების გათვალისწინებით.


პატივისცემით,

შ.პ.ს. „ჯორჯიან პლასტიკს“ დირექტორი:

გ. ნიკოლაძე



საქართველო
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია
GEORGIA
TERJOLA MUNICIPALITY CITY HALL



N 45/5180
13/09/2018

2400 ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. N109,
ტელ. 0491 24 44 64,
109, Rustaveli Str. Terjola. Tel; 0491 24 44 64
Email: terjolismeria@yahoo.com

5180-45-2-201809131237



შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“-ს დირექტორს

ბატონ გურამ ნიკოლაძეს

ბატონო გურამ,

თქვენი ა/წ 11 სექტემბრის N6682/45 პასუხად, რომელიც ეხება თერჯოლის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“-ს შორის გაფორმებული 2018 წლის 30 ივლისის N94 ხელშეკრულების ფარგლებში, ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოების წარმოების პროცესში ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების დაზუსტებას, გაცნობებთ, რომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურის მიერ შესწავლილი იქნა აღნიშნული საკითხი და შემდგომი განხილვისათვის გთხოვთ წარმოადგინოთ კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

პატივისცემით,

ბონდო სოფრომაძე

მუნიციპალიტეტის მერი

№-1808


13.09.2018

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ბონდო სოფრომაძეს

ბატონო ბონდო,

თქვენი 2018 წლის 13 სექტემბრის N45/5180 წერილის პასუხად წარმოგიდგენთ ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე წყალმომარაგების გარე ქსელის მონყობის სამუშაოების N4 და N5 ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებულ ვარიანტს.

პატივისცემით,

გ.პ.ს. „გორჯიან პლასტიკის“ დირექტორი:

გ. ნიკოლაძე



საქართველო
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია
GEORGIA
TERJOLA MUNICIPALITY CITY HALL



N 45/5203
14/09/2018

2400 ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. N109,
ტელ. 0491 24 44 64,
109, Rustaveli Str. Terjola. Tel: 0491 24 44 64
Email: terjolismeria@yahoo.com

5203-45-2-201809141047



შპს „ემ-ბი-სი“-ს დირექტორს

ბატონ მამუკა ბერიძეს

ასლი: შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“ დირექტორს

ბატონ იოვანე სიხარულიძეს

ბატონო მამუკა,

თერჯოლის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს „ჯორჯიან პლასტიკს“ შორის გაფორმებული 2018 წლის 30 ივლისის N94 ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“ აწარმოებს ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე წყალმომარაგების გარე ქსელის მოწყობას, შპს „ემ-ბი-სი“-ს მიერ მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. ამჟამად მიმდინარეობს წყალსადენის მაგისტრალის და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

სამუშაოების მიმდინარეობის დროს შესასრულებელი სამუშაოების N4 და N5 ლოკალურ-რესურსულ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ მოცულობებში გამოიკვეთა გარკვეული უზუსტობები, რის შესახებაც შპს „ჯორჯიან პლასტიკმა“ წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ შეიტანხმოთ კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

დანართი: 13 ფურცელი.

პატივისცემით,

ბონდო სოფრომაძე

მუნიციპალიტეტის მერი



პ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ. ფოსტა: info@emg.ge

წერილი № 1661

19 სექტემბერი, 2018 წელი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერს


ბატონ ბონდო სოფრომაძეს

ბატონო ბონდო,

თქვენ მიერ მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს შემოსული წერილის № 45/5203 შესაბამისად, რომელიც ეხებოდა ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე წყალმომარაგების გარე ქსელის მოწყობას, გაცნობებთ, რომ შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ ხარჯთაღრიცხვის კორექტირების წინააღმდეგი არ არის.

პატივისცემით,

იოვანე სიხარულაძე



ნინო კიკნაძე

6-5-5-5

შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“
დირექტორი

შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“
ტექნიკური მენეჯერი

შ.პ.ს. „ემ-ბი-სი“

წაღკა, კოსტავას ქ. №79

LTD „MBC“

ს/კ 243124249

№ 35/14.09.2018 წ.



თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ბონდო სოფრომაძეს

ბატონო ბონდო,

თქვენს მიერ გამოგზავნილი წერილის №45/5203-14/09/2018 წ. რომელიც შეეხება ქ.თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე წყალმომარაგების გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეთანხმებას.

მოგახსენებთ, რომ შ.პ.ს. „ემ-ბი-სი“-ს სპეციალისტების მიერ შესწავლი იქნა აღნიშნული საკითხი და განხილვის შედეგად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება; ვეთანხმებით წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებულ მოცულობებს.

დანართი: 10 ფურცელი

ქ.თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე წყალმომარაგების გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შეთანხმებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „ემ-ბი-სი“-ის დირექტორი:



მამუკა ბერიძე