

## შეთანხმების აქტი

ქ. ყვარელი

2019 წლის 26 თებერვალი

ერთის მხრივ, სამშენებლო სამუშაოების შემყიდველი ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი როსტომი სესიაშვილი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ვალო“-ს დირექტორი თეიმურაზ გრძელიშვილი აქტის სახით ვაფიქსირებთ, რომ 2018 წლის 4 სექტემბრის №130/1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ ახალსოფელში საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანება-კეთილმოწყობის სამუშაოების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო განიცდის ცვლილებას.

ყველა ცვლილება შეთანხმებულია ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, ძეგლთა დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურების მიერ შესწავლილი აქტის საფუძველზე.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერი:



/რ. სესიაშვილი/

შ.პ.ს. „ვალო“-ს დირექტორი:



/თ. გრძელიშვილი/

## აქტი

ქ. ყვარელი

2019 წლის 26 თებერვალი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გივი ზაუტაშვილი, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, ძეგლთა დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი გიორგი ლურსმანაშვილი, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, ძეგლთა დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი არქიმენ-ინსპექტორი მიხეილ ბაღათრიშვილი, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ვალერი გოქსაძე, იურიდიული სამსახურის უფროსი დავით ელოშვილი, შ.პ.ს. „ვალო“-ს დირექტორი თეიმურაზ გრძელიშვილი და შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს დირექტორი რამაზ გიორგაძე აქტის სახით ვაფიქსირებთ, რომ 2018 წლის 4 სექტემბრის №130/1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ ახალსოფელში საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანება-კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო განიცდის ცვლილებას.








იმის გამო, რომ ზემოაღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობდა ძირითადი შენობის სამშენებლო სამუშაოებთან ერთად, ამიტომ ორივე ობიექტის დასრულების შემდეგ საპროექტო მოცულობებმა განიცადეს ცვლილებები. ზუსტი აზომვის შედეგად დაფიქსირდა შემდეგი სამუშაოების მოცულობები:

1. კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით - პირველადი კორექტირების შემდეგ იყო 80,00 კვ.მ. საბოლოო ზუსტი აზომვის შედეგად გახდა - 232,50 კვ.მ;
2. ცოკოლის დაშხეფვა იყო - 220,00 კვ.მ. გახდა - 232,50 კვ.მ;
3. ანაკრები ბეტონის ბორდიურების მოწყობა იყო - 144 გრძ.მ. გახდა - 133 გრძ.მ;
4. შიდა ბილიკებზე ბეტონის დეკორატიული ფილა სისქით 5 სმ იყო - 90,70 კვ.მ. გახდა - 96,60 კვ.მ;
5. ავტოსადგომზე ბეტონის დეკორატიული ფილა სისქით 2,5სმ იყო - 92,00 კვ.მ. გახდა - 95,50 კვ.მ;
6. ნიადაგის მომზადება და საბაღე გაზონის მოწყობა იყო - 627 კვ.მ. გახდა - 535 კვ.მ;

ყველა ზემოთჩამოთვლილი კორექტირებული მოცულობები დეტალურად გათვალისწინებულია დანართის სახით წარმოდგენილ #2 კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვაში.

აღსანიშნავია, რომ ცვლილების შემდეგ საკონტრაქტო ფასი არ იცვლება.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ:

1.  /გ. ზაუტაშვილი/
2.  /გ. ლურსმანაშვილი/
3.  /მ. ბალათრიშვილი/
4.  /ვ. გოქსაძე/
5.  /დ. ელოშვილი/
6.  /თ. გრძელიშვილი/
7.  /რ. გიორგაძე/



ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ახალსოფელში საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების

№2 კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვის ანგარიში

№	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის თავები	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის დორეკულაბა					
			მასალა	ხელუასი	მანქანა-მექანიზმები	პირდაპირი	საკონტრაქტო კორექტირებადზე	კორექტირებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1/1	ტერიტორიის უმცოლობა	10101.80	4503.80	1196.07	15792.95	17411.18	19669.11
2	1/2	წყალკანალიზაცია-განათება	2973.52	1052.78	278.91	4305.20	4746.49	4316.51
3	1/3	„ბუნტალის“ მოწყობა	2616.62	1145.01	213.17	3974.81	4382.23	4382.23
4	1/4	სანიაღვრე არხის მოწყობა	3249.94	651.29	544.39	4445.62	4901.30	4830.88
5	1/5	ბილიკებისა და ავტოსადგომის მოწყობა	4555.49	2421.50	639.76	7616.74	8397.46	8410.91
6	1/6	ტერიტორიის გამწვანება-კეთილმოწყობა	5161.00	695.40	146.75	6003.15	6618.47	5673.81
		სულ:	28658.37	10469.78	3019.05	42138.47	46457.13	47283.45
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	12%				1393.72	567.40
		ჯამი					47850.85	47850.85
		დ.ღ.ბ.	18%				8613.15	8613.15
		სულ ჯამი					56464.00	56464.00

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, ძეგლთა დაცვის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი: *გ. კო*

/გ. ლუსმანაშვილი/

შპს „ვალო“-ს დირექტორი:

/თ. გრემლიშვილი/





ვეარღის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ახალსოფელში საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვაზე შედგენილი წინასწარი დოკუმენტაციის საფუძველზე

ნ ა რ წ თ ა დ რ ი ც ხ გ ა 1/1

თანხა 19669.11 ლარი

კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	წილის პროცენტი	საკონსტრუქციო ნორმა	კორექტირება	მასალა		ხედი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
						ეროვნული	სულ	ეროვნული	სულ	ეროვნული	სულ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	არსებული ღლითონის ღობის დემონტაჟი	გრმ/მ	32.00	32.00	6	8	9	10	11	12	13	77.44
	ფორე ქვის კედლის ზემოთ დაზიანებული ნაწილის (ქვების გამოჩევილი), დემონტაჟი	მ <sup>3</sup>	7.0	7.0	7.0			0.00			0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	5.9	41.30	41.30		4	165.20	3.2	40.32	40.32	165.20
	მანქანები	მან.	1.8	12.60	12.60			0.00			0.00	0.00
	ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი	100მ <sup>2</sup>	1.8	1.8	1.8			0.00			0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	20.5	36.90	36.90		4	147.60	3.2	44.93	44.93	147.60
	მანქანები	მან.	7.8	14.04	14.04							44.93
	III კატეგორიის გრუნტის გათხრა	1000მ <sup>3</sup>	0.045	0.045	0.045							
	ექსკავატორი ღობის (2-1 ფრთის) ლენტური საბრუნავებისათვის გრუნტის ავტომობილზე დატვირთვა	კაც/სთ.	46.3	2.08	2.08			6	12.50			12.50
	შრომითი დანახარჯი	მან.	5.74	0.26	0.26						0.83	0.83
	მანქანები	მან.კ/სთ.	109	4.91	4.91				19.71	96.68	96.68	96.68
	ექსკავატორი ჩაშლი 0.15 მ <sup>3</sup>	100მ <sup>3</sup>	0.01	0.01	0.01							
	თევზ დამუშავება ხელით	კაც/სთ.	206	2.06	2.06			6	12.36			12.36
	შრომითი დანახარჯი											
	არსებულ ბეტონის საბრუნავში მოწყობის სერვლეტი ღლითონის ღობისა და კარებების მზადი დგარებისათვის (ღერძი 1-2)	0	24.00	24.00	24.00							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	1	24.00	24.00			4	96.00			96.00
	მანქანები	მან.	0.5	12.00	12.00				3.2	38.40	38.40	38.40
	დაბეჭდვითი ღლითონის ღობისა და კარების მზადი დგარები (ღერძი 1-2)	100მ <sup>3</sup>	0.005	0.005	0.005							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	507	2.54	2.54			6	15.21			15.21
	მანქანები	მან.	34	0.170	0.170				3.2	0.54	0.54	0.54
	სხვა მასალები	მან.	2.5	0.125	0.125							0.40
	მიწის კმდრატული 70X70X4მმ.	მ.	8.0	8.0	8.0				16.3	130.4	130.4	130.40
	მიწის კმდრატული 50X50X3მმ.	მ.	33.0	33.0	33.0				8.22	271.3	271.3	271.26
	ბეტონი მ-250	მ <sup>3</sup>	102.0	0.51	0.51				120	61.2	61.2	61.20
	ქვითის ფარი	მ <sup>2</sup>	117	0.59	0.59				12	7.02	7.02	7.02
	ხე-მასალა III ხარისხის	მ <sup>3</sup>	1.25	0.01	0.01				466	2.91	2.91	2.91







ყვარლის მუნიციპალიტეტი

შვედსონის საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილიკებისა და ავტოსადგომის მოწყობაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალური რეკონსტრუქციის პროექტი

ბ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ კ ა 1/5

კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმის ერთეული	საკონტრაქტო ნომერი	კორექტირება	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
2	სამუშაოს დასახელება											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	სადროშე მიღების მოწყობა	ც	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	2.89	8.67	8.67	0.00	5.50	47.69	0.00	0.00	0.00	47.69
	სხვა მანქანები	მან	0.27	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	3.20	2.59	0.00	2.59
	სხვა მასალები	მან	0.23	0.69	0.69	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
	ავტომობილი ამწე-საბურღი მოწყობილობით	მანკ/სთ.	0.43	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	26.93	34.74	0.00	34.74
	ლითონის ბოძი ელექტროშედრულბული მიღებით	ც	1	3	3	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
	ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	0.22	0.66	0.66	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20
	გრუნტის გათხრა ხელით ბორღორებისათვის	100მ <sup>3</sup>		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	206	6.11	6.11	0.00	15	91.71	0.00	0.00	0.00	91.71
	იქვე მოწყობის ანკრები ბეტონის ბორღორები	100მ		1.50	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	74	111.00	98.42	0.00	5.25	516.71	0.00	0.00	0.00	516.71
	მანქანები	მან.	0.71	1.065	0.944	0.00	0.00	0.00	3.2	3.02	0.00	3.02
	სხვა მასალები	მან.	9.6	14.400	12.768	3.2	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86
	ბეტონის ბორღორები 10X20სმ.	მ.	100	150.0	133.0	6.5	864.5	0.00	0.00	0.00	0.00	864.50
	ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	2.0	3.00	2.66	120	319.2	0.00	0.00	0.00	0.00	319.2
	ცემენტის ხსნარი	მ <sup>3</sup>	0.06	0.09	0.08	100	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
	ფრაქციული ღორღის დატვირთვა	1000მ <sup>3</sup>		0.015	0.015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ავტოვითმცვლელზე მსხვერპლით	კაც/სთ.	34	0.51	0.51	0.00	5	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55
	შრომითი დანახარჯი	მან.	5.6	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	3.2	0.27	0.00	0.27
	სხვა მანქანები	მანკ/სთ.	80.3	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	22.6	27.22	0.00	27.22
	მსხვერპლი ჩაშლის ტექნიკა 0.25მ <sup>3</sup>	ტ.		23	23	0.00	0.00	0.00	10	230.0	0.00	230.00
	ფრაქციული ღორღის შემოღება 20კმ. მანძილზე	მ <sup>3</sup>		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ავტოვითმცვლელით ფილების მოსაწყობ	კაც/სთ.	3.16	47.40	47.40	0.00	7.0	331.80	0.00	0.00	0.00	331.80
	ტერიტორიაზე დაყობ	მ <sup>3</sup>	1.02	15.30	15.30	3	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
	საბეტონო საფარი თეთრისფერი გლუვი 5ტ.	მანკ/სთ.		0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	17.97	8.99	0.00	8.99

თანხა 8410.91 ლარი





