

ცვლილება №2
სახემწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება №80/01/19-ში

2019 წლის 04 აპრილს გაფორმდა ხელშეკრულება ერთის მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა (შემდგომში „შესყიდვები“) და მეორეს მხრივ შპს „ნიუ სითი“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთში N9/13 მრავალბინიანი საცხოვრებლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებაზე. (ხელშეკრულება №80/01/19 04.04.2019).

ხელშეკრულების მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მხარეებს შორის მოხდა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 79814,68 (სამოცდაცხრამეტიათას რვაას თოთხმეტი ლარი და 68 თეთრი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. ხელშეკრულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- ხარჯთაღრიცხვა -- კორექტირებული დანართი N2. (კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ცვლილებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს).
3. ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გატვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღის ვადაში (2019 წლის 05 აპრილიდან 2019 წლის 03 ივნისის ჩათვლით) სამუშაოს შესრულების კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი -- კორექტირებული დანართი N6. (კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის ცვლილებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს)
4. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა დარჩეს უცვლელად.
5. ცვლილება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის შემდეგ.

რეგვიზიტები:

შესყიდვები:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ს/კ 225393963

მიმწოდებელი:

შპს ნიუ სითი“

ს/კ 443858960

მუნიციპალიტეტის მერი:
დავით შერაზადიშვილი

დირექტორი :
მალხაზ ფერაძე

Digitally signed by NEW CITY

NEW CITY LTD Date

+04'00'

卷之三

7

ზის რაოდენობა კოფრობრივად (მაგ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ზოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზარეთში №9/13 გვ. 2019 წლის 1 მარტის დღის სახურავის სამუშაოების

№	საფუძვლი	სამუშაო დანართი	ნორმატიული რესურსი			მასალა	ხელფასი	მანქანა მექანიზმი	ჯამი
			გან.	ერთ- ბეჭედი	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1051-1,2	სახურავის ხის მზიდი კინსტრუქციების მოწყობა (ინდუქტ მასალების სპეციფიკია)	32		790,00		-	-	-
1	2015წ საბაზო რობობის მასალები	კაც/სთ	2,097	1 656,63		-	2,0	3 313,3	- 3 313,3
1	სრულდას სხვა მასალები	მანქანები	0,074	58,38		-	-	1,0	58,4
1	დასალები	ლარი	0,321	253,59	0,1	25,4	-	-	- 25,4
1	დასალები სე მასალა	გრძელი	33	44,29	525,0	23 252,3	-	-	- 23 252,3
1	ლურსმინი სხვალასხევა ზომის გრძელი	გრძელი	33	151,00	2,0	302,0	-	-	- 302,0
1	ლილონის ჩანაცლები	გრძელი	32	60,00	1,0	60,0	-	-	- 60,0
1	ანკარები სიგრძათ 30სმ. ჭრველ 150 სმ-ზე	გრძელი	3	800,00	3,0	2 400,0	-	-	- 2 400,0
2	ხრფ 15 სახურავის ხის მზიდი კინსტრუქციების გეცხდლები	გაუ.გ.	44,29	3,0	132,9	1,0	44,3	-	177,2
3	ხრფ 15 სახურავის ხის მზიდი კინსტრუქციების ანგისტეციონება	გაუ.გ.	44,29	3,0	132,9	1,0	44,3	-	177,2
4	საბაზო რობობის თავის სახურავზე 0,5მმ ხისების ლითონის გამჭვანი დარის გარეცლებით წყლის გამჭვანი დარის მოწყობა	გ.გ.	130,00	-	12,7	1 651,0	-	- 1 651,0	

5	სრუ II კვ-20 15 საბაზ რო	თუნეუქი ცენტრალი სისქით 0,5მმ ზედაპირის ცენტრალი ლითონის დაუცემფით	გრძელ გრძელ	130,00	15,0	1 950,0	-	1 950,0
6	სრუ I-5-32 15 საბაზ რო	საბაზენი	გ	130,00	0,8	104,0	-	104,0
7	სრუ I-5-32 15 საბაზ რო	კავი	გ	260,00	1,5	390,0	-	390,0
8	მიზ 12-8-5	0,25 კმ თუნეუქის შებლის მოწყობა 0,5მმ ცენტრალი თუნეუქის ცენტრალი წელის განეცნანი ლარის წინ შრომის დანახულები 0,83*0,25	გრძელ გ/სთ	26,975	-	7,8	210,4	210,41
		სხვა მანქანა 0,0041*0,25	ლარი	0,001	0,130	-	3,2	0,4
		0,25 კმ თუნეუქის 0,5მმ ზედაპირის ცენტრალი ლითონის დაუცემფით	გრძელ	1	130,00	3,0	-	390,0
		დახერხილი ხე მასალა	პრ	0,78	525,42	409,8	-	409,8
		თვითმშერელი ხრასნი თუნეუქის დასამაგრებლად	გ	200,00	0,05	10,00	-	10,00
		სხვა მასალა 0,078*0,25	ლარი	0,02	2,54	8,112	-	8,112
		სახელმისა შედა მხრიდან კლდის შეცვალება მოთუთიერული ფერადი 0,5მმ თუნეუქის ცენტრალებით	გ/სთ	120,00	-	7,8	776,88	2 524,8
		შრომის დანასარჯო	ლარი	0,83	99,60	-	-	776,88
		სხვა მანქანა	ლარი	0,004	0,492	-	3,2	1,574
		თუნეუქი სისქით 0,5მმ ფერადი დასერჩილი ხე მასალა	კვ.მ.	1	120,00	10,0	1 200,0	1 200,0
		გამჭველი დუბელი ფიცერის დასამაგრებლად	გ	0,90	525,42	472,88	-	472,88
		თვითმშერელი ხრასნი თუნეუქის დასამაგრებლად	პრ	150,00	0,19	28,50	-	28,50
9	გიკ	სხვა მასალა	პრ	300,00	0,05	15,00	-	15,00
		ლარი 0,078	ლარი	9,360	3,2	29,952	-	29,95

10	1-5-20 II კვ 2020	სრული მასრი თურქეთის სისქო 0,5 გგ საბაზო რო	415,00	-	4,5	1 867,5	1 867,5
11	1-5-20 II კვ 2020	სრული მასრი თურქეთის სისქო 0,5 გგ საბაზო რო	415,00	60	2 490,0	-	2 490,0
12	1-5-29 II კვ 20 15 საბაზო რო	საბაზო თურქეთის სისქო 0,5 გგ ტურქის ფერადი ლითონის დაცვენით	0	14,00	15,0	210,0	15,0
13	1-5-22 II კვ 20 15 საბაზო რო	საბაზო თურქეთის სისქო 0,5 გგ ტურქის ფერადი ლითონის დაცვენით	0	20,00	0	160,0	160,0
14	1-5-22 II კვ 20 15 საბაზო რო	საბაზო თურქეთის სისქო 0,5 გგ ტურქის ფერადი ლითონის დაცვენით	0	378,00	0,1	37,8	-
15	1-6-1 1-5-18 II კვ 20 15 საბაზო რო	სასურავის სურვილი მოწყვაპა პროცესის ულ თურქეთი, სისქო 0,55 გგ, ("პროცესტილი") ზედაპირის ფერადი ლითონის დაცვენით	0	720,00	14,4	10 368,0	3,5
		სასურავის სურვილი მოწყვაპა პროცესის ულ თურქეთი, სისქო 0,55 გგ, ("პროცესტილი") ზედაპირის ფერადი ლითონის დაცვენით	0	16,00	-	12 852,0	-
		სასურავის სურვილი შერის ფრონტინის გეგული თურქეთის ფერცვენით, სისქო 0,5 გგ, უდაბირის ჭურალი ლითონის დაცვენით	0	372,9	-	-	-

16	12-8- გვ	შრომის დანახულები სსვა განკანა	კუთ 0,83 ლარი 0,004	13,28 0,07	-	7,8	103,58	-	103,58
		თურქეთის სასექტო 0,598 ხემსალი	კებ. 1 პრ 0,20	16,00 525,42	10,0 105,08	-	3,2 - -	0,210 160,0 - -	0,210 160,0 105,08 - 3,99
		სსვა მასალა	ლარი 0,078	1,25	3,2 3,99	-			
25	I-5-18 II 39/20 15 საბაზ რო	ძმენის მოწყობა სისქეთ 0,5 შე ზედაპირის ფერდადი ლითონის დაფუძნებით კვ.მ.	24,00	10,0	240,0	4,0	96,0	-	336,0
		სამურცხლურის მოწყობა	ცალი 4,00	100,0	400,0	100,0	400,0	-	800,0
26		სამურცხლურის მოწყობა სამურცხლური ნაგვის დაწყირთვა არეალის და გატანა ნაყარში 5 კმ	ცალი 0,20	-	4,0	0,8	5,0	1,0	1,8
27			ჯამი 45 538,5		11 202,0		61,6	56 802,09	
		სატრანსპორტო სარჯები გეგმითმცვლელი და გატანა ნაყარში 5 კმ							
		უფლენადები ხარჯები							
		ჯამი	7%						
		გეგმითმცვლელი დაგროვება	7%						
		ჯამი	0%						
		გულგალიწინებელი ხარჯები (*)	0%						
		ჯამი	67 639,56						
			67 639,56						

მალხაზ ფერაძე

Digitally signed by NEW CITY

NEW CITY LTD

ଓଡ଼ିଆର୍ଥିକ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦୀର୍ଘମୁଦ୍ରାବିଧି



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით შერაზადიშვილს
სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის სამსახურის
უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონ დავით,

მოგახსენებთ, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ნიუ სითი“-ს შორის 2019 წლის 4 აპრილს დადებული N80/01/19 ხელშეკრულების თანახმად უნდა შესრულდეს დაბა კაზრეთში, N9/13 მრავალბინიანი საცხოვრებლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სამუშაოების შესრულების პროცესში აუცილებელი გახდა სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანა, რაზედაც მოხდა ურთიერთშეთანხმება საპროექტო დოკუმენტაციაში.

აღნიშნული ცვლილებების შედეგად სახელშეკრულებო ღირებულება არ იზრდება.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია N80/01/19 ხელშეკრულების ცვლილება თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივსცემით,

კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

**დაბა კაზრეთში N9/13 მრავალბინიანი საცხოვრებლის სახურავის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების**

ურთიერთშეთანხმების ოქმი

წინამდებარე ურთიერთშეთანხმების ოქმი შედგა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვთარების სამსახურის/სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსს სპეციალისტი კახაბერ მანდარია, ამავე სამსახურის სპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსის მიხეილ ფოცხვერაშვილისა და შპს „ნიუ სითა“-ს დირექტორს მალხაზ ფერაძეს (მიმწოდებელი) შორის.

ოქმის შედგენის საფუძველია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შპს „ნიუ სითა“-ს მიერ წარმოდგენილი წერილი, სადაც აღნიშნავს, რომ სამუშაოების შესრულების პროცესში საჭირო გახდა საპროექტო დოკუმენტაციაში რიგი დაზუსტებებისა და ცვილელების შეტანა არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, კერძოდ: პუნქტი 10) მილი თუნუქის სისქით 0,5მმ ზედაპირის სხვადასხვა ფერადი ლითონის დაფენვით 378გრ.მ. ნაცვლად იქნება 415 გრ.მ ; პუნქტი 13) მუხლი თუნუქის სისქით 0,5მმ ზედაპირის ფერადი ლითონის დაფენვით 14 ც ნაცვლად იქნება 40ც ; პუნქტი 15) სახურავის ბურგილის მოწყობა პროფილირებულ თუნუქით, სისქით 0,55 მმ, ("პროფნასტილი") ზედაპირის ფერადი ლითონის დაფენვით 736კვ.მ ნაცვლად იქნება 720 კვმ: პუნქტი 16) სახურავის დონეთა შორის ფრონტონის შეფუთვა თუნუქის ფურცლებით, სისქით 0,5 მმ, ზედაპირის ფერადი ლითონის დაფენვით 23,6 კვ.მ ნაცვლად იქნება 16კვ.მ;

აღნიშნული ცვლილებების შედეგად სახელშეკრულებო დირექტორის არ იზრდება

ჩვენს მიერ განხილული იქნა ზემოთ აღნიშნული საკითხი და შესაძლებლად მივიჩნევთ ცვლილების შეტანას, რაზეც ვადგენთ ურთიერთშეთანხმების ოქმს და ვადასტურებთ ხელმოწერით:

საპროექტო დოკუმენტაციის
ანალიზისა და მონიტორინგის
განყოფილების უფროსი:

Mikheil Potskhverashvili
Digitally signed by
Mikheil Potskhverashvili
Date: 2019.06.03
12:26:07 +04'00'
მიხეილ ფოცხვერაშვილი

სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის
განყოფილების მესამე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი:

Kakhaber Mandaria
Digitally signed by
Kakhaber Mandaria
Date: 2019.06.03
12:24:31 +04'00'
კახაბერ მანდარია

შპს „ნიუ სითა“-ს
დირექტორი:

**NEW CITY
LTD**


Digitally signed by
NEW CITY LTD
Date: 2019.06.03
12:15:04 +04'00'

მალხაზ ფერაძე

ქ.კ.ს

“ნიუ სითი”

ქ.თბილისი როსტევანის
№1 ტელ: 558 20 30 03



ს / კ 443858960

“NEW CITY”

LTD

Q.TBILISI. ROSTEVANI
ST.#1 T.558 20 30 03.

maxoferadze@yahoo.com

№13/05/2019/

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ: დავით შერაზადიშვილს.

ბატონო დავით,

შპს „ნიუ სითი“-ს და ბოლნისის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული, #80/01/19 ხელშეკრულების საფუძველზე , ვაწარმოებთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთში საცხოვრებელი კორპუსის #9/13 სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

წარმოგიდგენთ შესრულებული სამუშაოების ფორმა #2-ს, გთხოვთ მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება და თანხა ჩაგვირიცხოთ ჩვენს საბანკო ანგარიშზე.

პატივისცემით: შპს „ნიუ სითი“-ს დირექტორი

13.05.2019.წ.

NEW
CITY LTD

Digitally signed
by NEW CITY LTD
Date: 2019.05.13
22:49:15 -07'00'

/მალხაზ ფერაძე/