

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ამხანაგობა „ენკას“-ს შორის
2019 წლის 30 აპრილს დადებული № 122 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

19 ივლისი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარემეს (NAT-190005377) საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ამხანაგობა „ენკას“ შორის 2019 წლის 30 აპრილს დაიდო №122 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: ანაწური ა/ე ანაწურში შიდა გზების მოასფალტება (ანაწურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების მოასფალტება (II მონაკვეთი) და ანაწურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების მოასფალტება (მველი სამხედრო გზა) სამუშაოები.

ამხანაგობა „ენკას“ თავმჯდომარის (შემოსვლის თარიღი 2019 წლის 11 ივლისი N15790) წერილის, ასევე შპს „მშენ-ექსპერტის“ დირექტორის 2019 წლის 17 ივლისის N715/07-2019 წერილით და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 19 ივლისის N1812/09 მოხსენებითი ბარათით მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 30 აპრილის №122 ხელშეკრულების მე-18 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების მიწოდების ვადად განისაზღვროს 2019 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, შესაბამისად ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2019 წლის 9 სექტემბერის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ ამხანაგობა „ენკას“, წარმოდგენილი თავმჯდომარის ნინო მარდანიას სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. თბილისი, ბელინსკის ქუჩა # 52, ს/კ 202487987 მომსახურე ბანკი – სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი **BAGAGE22**; ა/ა **GE84BG0000000131250774** - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. ჩვენ შორის 2019 წლის 30 აპრილს დადებული №122 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 1 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს 2019 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით“.
2. 2019 წლის 30 აპრილს დადებული N122 ხელშეკრულების მე-19 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა

ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე”.

3. დანართი—შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 30 აპრილს დადებულ №122 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე



/გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:
ამხანაგობა „ენკას“ თავმჯდომარე

/ნ. მარღანია/

იურისტი:

1812/09

19 / ივლისი / 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ ამხანაგობა „ენკა“ (თავმჯდომარე ნინო მარღანია) 2019 წლის 30 აპრილის № 122 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ანანურში შიდა გზების მოასფალტება (ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების მოასფალტება (II მონაკვეთი) და ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების მოასფალტება (ძველი სამხედრო გზა) სამუშაოებს. **(NAT190005377,** მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 (ოთხმოცი) კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 19 ივლისის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2019 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით).

კონტრაქტორი კომპანიის მიერ მოთხოვნილი იყო სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადის გაზრდა 15 სამუშაო დღით, სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოვლენილი ხარვეზების და პროექტის კორექტირების გამო. რის შესახებაც ეცნობა ტექ. ზედამხედველს შპს „მშენ ექსპერტს“, რომ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში წარმოედგინა აღნიშნულზე მოსაზრება.

შპს „მშენ ექსპერტ“-ს მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ სამუშაოების მიწოდების ვადის გადანევა მოხდეს 15 კალენდარული დღით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ამხანაგობა „ენკა“-ს გაუგრძელებს მიწოდების ვადა 15 კალენდარული დღით.

გთხოვთ აღნიშნული მოსხენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

დანართი:

1. ამხანაგობა „ენკა“-ს წერილი - (N15790 11.07.2019 წ.) - 1 გვერდი;
2. წერილი (N09/16020 15.07.2019 წ.) - 1 გვერდი;
3. შპს „მშენ ექსპერტი“-ს წერილი (N715/07-2019 17.07.2019 წ., N16176 17.07.2019 წ.) - 1 გვერდი.

სივრცითი მონყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერა/
შტამპი/სურათი
ილმბრონულად



იოსებ ღარიბაშვილი



შპს „მშენ-ექსპერტი“ - LTD „BUILD-EXPERT“

A – ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მის.: ქ. თბილისი, შიროტაძის ქუჩა №1, პინა №4

ტელ.: (+995) 595-95-25-22

ს/კ 200266559



“17” ივლისი 2019 წ.

№ 15/07-2019

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,


გაცნობებთ, თქვენი წერილის №09/16020 (15.07.2019) პასუხად, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ანანურში შიდა გზების მოასფალტება (ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების მოასფალტება (II მონაკვეთი) და ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების მოასფალტების (ძველი სამხედრო გზა) სამუშაოების წარმოების პროცესში გამოიკვეთა, რომ საპროექტო გზაზე მოწყობილია წელის და გაზის მიღება გზის ნიშნულიდან 30-40 სმ-ზე. აღნიშნული მიღებები საჭიროებს დაწვევას, რაც აფერხებს გზის საფარის მოწყობის სამუშაოების დროულად დასრულებას. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, რეკომენდებულია სამუშაოების მიწოდების ვადის გადაწევა 15 კალენდარული დღით, რაც შემსყიდველის გადასაწყვეტია.

პატივისცემით,

ტექნიკური მენეჯერი:

შპს „მშენ-ექსპერტი“-ს

ხელმძღვანელი:



ა. ჭიპაშვილი

მ. წიქარიშვილი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (N122 30.04.2019 წ., NAT190005377) თანახმად ვასრულებთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ანანურში შიდა გზების მოასფალტება (ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების მოასფალტება (II მონაკვეთი) და ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების მოასფალტების (მგელი სამხედრო გზა) სამუშაოებს.

გაცნობეთ, რომ პროექტში გათვალისწინებულია კიუვეტების მოწყობა მონოლითური რკინა/ბეტონით, სამუშაოების წარმოების პროცესში გამოიკვეთა, რომ საპროექტო გზაზე მოწყობილია წყლის და გაზის მილები გაზის ნიშნულიდან 30-40 სმ-ზე; ამასთანავე კიუვეტების მოსაწყობ ადგილზე და ასევე გარკვეულ მონაკვეთებზე არსებულ დაზიანებულ კიუვეტებში მოედინება ეზოებიდან გამომავალი წყლის ნაკადი, რომელიც მონოლითურის მოწყობას ხელს უშლის.

ასევე, გზაზე მიმდინარეობს წყლის მონტაჟის სამუშაოები, რომელიც არ არის დასრულებული და ხელს გვიშლის შევასრულოთ გაზის საფარის და გრუნტის მოჭრის სამუშაოები.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ აღნიშნული გარემოებები და სამუშაოების მიწოდების ვადა გაგვიგრძელოთ 15 სამუშაო დღით.

ამხანაგობა „ენკა“-ს თავმჯდომარე;

11.07.2019 წ.
N 15790

/ნინო მარდანია/

ნ. მარდანია





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



KA990186379181219

საქართველო, 1800, ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ. № 27

+995(346)221989

www.dusheti.gov.ge

27 RUSTAVELI STREET, DUSHETI, 1800, GEORGIA

+995(346)221987

info@dusheti.gov.ge

№ 09/16020

15 / ივლისი / 2019 წ.

შპს „მშენ-ექსპერტის“ დირექტორს
ბატონ მალხაზ წიქარიშვილს
ქ. თბილისი, მირთაძის ქ. №1, ბინა №4.
(ს/კ: 200266559);
ტელ: 599 73 02 15.

ბატონო მალხაზ,

განსახილველად გიგზავნით ამხანაგობა „ენკა“-ს წერილს (N15790 11.07.2019 წ.), რომელიც ეხება დუშეთის მუნიციპალიტეტის ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ანანურში შიდა გზების მოასფალტება (ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების მოასფალტება (II მონაკვეთი) და ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების მოასფალტების (ძველი სამხედრო გზა) სამუშაოების მიმდინარეობის დროს დამოუკიდებელი გარემოებების და გამოვლენილი ხარვეზების გამო სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადის გაზრდას 15 სამუშაო დღით. (ხელშეკრულება N122 30.04.2019 წ., **NAT190005377**).

გთხოვთ განიხილოთ აღნიშნული კორესპონდენცია და წარმოადგინოთ თქვენი მოსაზრება.

დანართი: 1 ფურცელი.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ხელმოწერა/
მთავრობის
მომხრეთად



გურაბ სეხნიაშვილი

საბანკო გარანტიაში N GBG 03348/7
ცვლილება N 1

ქ. თბილისი

25 ივლისი 2019 წელი

გარანტი: სს სადაზღვევო კომპანია ალფა (ს/კ 204568896), წარმოდგენილი ფინანსური დირექტორის დაფინო კუბლაშვილის სახით.

პრინციპალი: ამხანაგობა „ენკა“ ს/კ 202487987;

ბენეფიციარი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი; ს/კ 229324451

1. გარანტის მიერ, 2019 წლის 24 აპრილს გაცემულ N GBG 03348/7 საბანკო გარანტიაში შეტანილ იქნას შემდეგი სახის ცვლილება:

1.1. N GBG 03348/7 საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა გაიზარდოს და განისაზღვროს 2019 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

2. ძალაში დარჩეს N GBG 03348/7 საბანკო გარანტიით განსაზღვრული ყველა სხვა პირობა, ამ შეთანხმებით განსაზღვრული ცვლილების გათვალისწინებით.



დაფინო კუბლაშვილი
ფინანსური დირექტორი