

შეთანხმება №1

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისა მერიასა და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის 2019 წლის 10 აპრილს №39 ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე

ერთის მხრივ, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი იურიკ უნანიანის სახით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ჯავახავტოგზა“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 223352930) წარმომადგენელი დირექტორის ნოდარი ინასარიძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების 36-ე მუხლის, მიმწოდებლის 2019 წლის 29 ივლისის №13/4818 განცხადების, მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირების მუდმივმოქმედი ჯგუფის 2019 წლის 29 ივლისის №12 ოქმის, ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის 30 ივლისის №1010-13 წერილის, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის 31 ივლისის №1554 13 ბრძანების და ამავე ბრძანების 2019 წლის 07 აგვისტოს №1605 13 ცვლილების საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის, 2019 წლის 10 აპრილს გაფორმებული №39 (NAT180002534) ხელშეკრულება სამუშაოს შესრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 31 აგვისტომდე და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2020 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით.
2. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის, 2019 წლის 10 აპრილის №39 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის

შპს „ჯავახავტოგზა“-ს

მერი

დირექტორი

_____/იურიკ უნანიან/

_____/ნ. ინასარიძე/



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის
ბრძანება



N 1554 13
31/07/2019

1554-13-4-201907311133



ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის 2019 წლის 10 აპრილს გაფორმებული N39 ხელშეკრულების ვადის გადაწევის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ე.ე“ პუნქტისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის იმფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირების მუდმივმოქმედი ჯგუფის 2019 წლის 29 ივლისის N12 ოქმის გათვალისწინებით

ვბრძანებ:

1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის 2019 წლის 29 მაისს გაფორმებული N39 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადა შეიცვალოს და იგი გაგრძელდეს 2019 წლის 31 აგვისტომდე.
2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურმა შეიტანოს ცვლილება აღნიშნულ ხელშეკრულებაში.
3. ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ახალქალაქის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ახალქალაქი მესროპ მაშტოცის ქ. N110)

იურიკ უნანიან

მუნიციპალიტეტის მერი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია



N 1010-13
30/07/2019

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ი. უნანიანს

წარმოგიდგენთ შპს „ჯავახავტოგზა“-ს მიერ სოფელ ბარალეთი-კოჩიო გზის მოასფალტების პირველ ეტაპის დასრულების სამუშაოების შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ ოქმს № 12.

დანართი -2 ფ.

პატივისცემით,

თეიმურაზ მჭედლიძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

29.07.2019 შედგა მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირების მუდმივმოქმედი ჯგუფის სხდომა: სხდომას ესწრებოდნენ: არშაკ მინასიან – ჯგუფის უფროსი, ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილების უფროსი; რაფიკ აბაჯიან – ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; აკოფ მადოიან – ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; პოლოს ბერიკიან – ჯგუფის წევრი, შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; ლევონ გოგორიან – ჯგუფის წევრი, არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

დღის წესრიგი:

2019 წლის 10 აპრილის გაფორმებული N 39 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების (სოფ. ბარალეთი-კოჩიო გზის მოასფალტების I ეტაპის დასრულების სამუშაოების შესრულების ვადის გაგრძელების განხილვა.

სიტყვით გამოვიდა:

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირების მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტმა ა. მადოიანმა აღნიშნა, რომ 2019 წლის 10 აპრილს N39 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარალეთი-კოჩიო გზის მოასფალტების I ეტაპის დასრულების სამუშაოები რომელიც ახორციელებს შპს „ჯავახავტოგზა“. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ბოლო ვადა იყო 2019 წლის 29 ივლისს. ინსპექტირების ჯგუფი დაათვალიერა მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოები და აღმოჩნდა, რომ დღემდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები არ არის დასრულებული, შპს „ჯავახავტოგზა“-ს მიერ 2019 წლის 29 ივლისს წარმოდგენილ იქნა განცხადება N 13/4818 სადაც იგი ითხოვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გაგრძელებას 2019 წლის 31 აგვისტომდე, რადგან სამშენებლო სამუშაოების განმავლობაში მშენებლობის დროს იქნა უამინდობა დამადასტურებელი ცნობა ეროვნული სააგენტოდან იქნება წარმოდგენილი მოკლე ვადაში.

ასევე მითითებულ წერილში რაც შეეხება აღნიშნული სამუშაოები შესრულებული არ იქნა საფუძვლის ქვედა ფენის განახლებული მომზადების გამო, რასაც ესაჭიროება დამატებითი ხარჯები.

სიტყვით გამოვიდა:

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირების მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრი პოლოს ბერიკიანი და აღნიშნა, რომ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია, რომ 2019 წლის 10 აპრილის N 39 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა გაგრძელდეს 2019 წ 31 აგვისტომდე.


სიტყვით გამოვიდა:

ჯგუფის უფროსმა არშაკ მინასიანმა გაანალიზა ზემოხსენებული სიტუაცია და აღნიშნა, რომ პ. ბერიკიანის მიერ წამოყენებულ წინადადებას ეთანხმება, რომ 2019 წლის 10 აპრილის N 39 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადა გაგრძელდეს და სამუშაოების შესრულების ვადა განსაზღვრულ იქნეს 2019 წლის 31 აგვისტომდე.

კომისიამ დაადგინა შემდეგი:

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს "ჯავახავეტოგზა"-ს შორის 2019 წლის 10 აპრილს გაფორმებული N39 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფ. ბარალეთი-კოჩიო გზის მოასფალტების I ეტაპის დასრულების სამუშაოების შესრულების ვადა განსაზღვრულ იქნეს 2019 წლის 31 აგვისტომდე.

რაზგეც ხელს ვაწერთ:

ჯგუფის უფროსი:		ა. მინასიან
ჯგუფის წევრები:		რ. აბაჯიან
		ა. მადოიან
		პ. ბერიკიან
		ლ. გოგორიან

შ.პ.ს. „ჯავახავტოგზა“

ქ. ახალქალაქი, შაუმიანის ქ. №1

ტელ. 599 10 82 83

№ 56

29.07.2019 წელი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის

მერს ბ-ნ იურიკ უნანიანს

თქვენი 28.07.2019წ №3635/13 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ჩვენს მიერ სიტყვიერად არაერთგზის იყო ინფორმირებული ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია იმის შესახებ, რომ ბარადეთი კოჩიოს გზის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის სამუშაოების წარმოება შეუძლებელია მიწის სამუშაოების და საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადების გარეშე, რაც არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით. აგრეთვე წერილობითაც მოგმართეთ გამოგეყოთ დამატებითი სახსრები აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების 36-ე მუხლის მე-3 პუნქტის და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ჯავახავტოგზას“ შორის გაფორმებული №39 ხელშეკრულების მე-18-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტის საფუძველზე სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში.

რაც შეეხება თქვენს შემოთავაზებას გაუთვალისწინებელი ხარჯებით (3%) შევასრულოთ დამატებითი სამუშაოები, მოგახსენებთ, რომ საკმარისი არ არის დამატებითი სამუშაოების შესასრულებლად.

თქვენი სიტყვიერი მოთხოვნის შესაბამისად ჩვენს მიერ წარმოდგენილი იქნება გარემოს ეროვნული სააგენტოდან ცნობა ივლისის თვეში ამინდის შესახებ.

აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე გთხოვთ დროულად გვაცნობოთ თქვენი გადაწყვეტილება და გაგვიგრძელოთ სამუშაოების შესრულების ვადა 2019წლის 31 აგვისტომდე

პატივისცემით:

შპს „ჯავახავტოგზის“ დირექტორი



ნოდარ ინასარიძე