

დანართი – შეთანხმება № 3
დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და ამხანაგობა „ენკას“-ს შორის
2019 წლის 30 აპრილს დადებული № 122 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

სექტემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს (NAT-190005377) საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და ამხანაგობა „ენკას“ შორის 2019 წლის 30 აპრილს დაიდო №122 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: ანაწური ა/ე ანაწურში შიდა გზების მოასფალტება (ანაწურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების მოასფალტება (II მონაკვეთი) და ანაწურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების მოასფალტება (ძველი სამხედრო გზა) სამუშაოები.

ამხანაგობა „ენკას“ თავმჯდომარის (შემოსვლის თარიღი 2019 წლის 26 სექტემბრის N21452) წერილის და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 27 სექტემბრის N2567/09 მოხსენებითი ბარათით მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 30 აპრილის №122 ხელშეკრულების მე-18 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2019 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 - (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ ამხანაგობა „ენკას“, წარმოდგენილი თავმჯდომარის ნინო მარდანიას სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. თბილისი, ბელინსკის ქუჩა # 52, ს/კ 202487987 მომსახურე ბანკი – სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი **BAGAGE22**; ა/ა **GE84BG0000000131250774** - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 30 აპრილს დადებული N122 ხელშეკრულების მე-19 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“.
2. დანართი-შეთანხმება №3 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 30 აპრილს დადებულ №122 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე



/გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

ამხანაგობა „ენკას“ თავმჯდომარე

/ნ. მარდანია/

იურისტი:





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ ამხანაგობა „ენკა“ (თავმჯდომარე ნინო მარღანია) 2019 წლის 30 აპრილის № 122 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ანანურში შიდა გზების მოასფალტება (ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების მოასფალტება (II მონაკვეთი) და ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა შიდა გზების მოასფალტება (ძველი სამხედრო გზა) სამუშაოებს. **(NAT190005377**, მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 09 აგვისტოს ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, დანართი-შეთანხმება N2 09.09.2019 წ.).

ამხანაგობა „ენკა“ წერილით (N21452 26.09.2019 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს ინტენსიურად და აღნიშნული სამუშაოების დასასრულებლად ითხოვს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გადანევას 2019 წლის 20 ოქტომბრამდე. (იხ. დანართი).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ, ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული გარემოებები და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ამხანაგობა „ენკა“-ს გაუგრძელებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2019 წლის 20 ოქტომბრამდე.

გთხოვთ დაავალოთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

სივრცითი მონყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შტამპდასმულია
ელექტრონულად



იოსებ ღარიბაშვილი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (N122 30.04.2019 წ. , **NAT190005377**) თანახმად ვასრულებთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ანანურში შიდა გზების მოასფალტება (ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების მოასფალტება (II მონაკვეთი) და ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების მოასფალტების (ძველი სამხედრო გზა) სამუშაოებს.

გაცნობებთ, რომ სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს ინტენსიურად და აღნიშნული სამუშაოების დასრულებისათვის გთხოვთ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგვიგრძელოთ 2019 წლის 20 ოქტომბრამდე.

ამხანაგობა „ენკა“-ს თავმჯდომარე:

/ნინო მარღანია/

6. *[Handwritten signature]*

26.09.2019 წ.



საბანკო გარანტიაში N GBG 03348/7
ცვლილება N 3

ქ. თბილისი

30 სექტემბერი 2019 წელი

გარანტი: სს სადაზღვევო კომპანია ალფა (ს/კ 204568896), წარმოდგენილი ფინანსური დირექტორის დაფინო კუბლაშვილის სახით.

პრინციპალი: ამხანაგობა „ენკა“ ს/კ 202487987;

ბენეფიციარი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი; ს/კ 229324451

1. გარანტის მიერ, 2019 წლის 24 აპრილს გაცემულ N GBG 03348/7 საბანკო გარანტიაში შეტანილ იქნას შემდეგი სახის ცვლილება:

1.1. N GBG 03348/7 საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა გაიზარდოს და განისაზღვროს 2019 წლის 05 დეკემბრის ჩათვლით.

2. ძალაში დარჩეს N GBG 03348/7 საბანკო გარანტიით განსაზღვრული ყველა სხვა პირობა, ამ შეთანხმებით განსაზღვრული ცვლილების გათვალისწინებით.



დაფინო კუბლაშვილი

ფინანსური დირექტორი