

შეთანხმება № 01.01.08/30/091-3

(22.08.2019 წლის №01.01.08/30/091 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - NAT190013824)

ქ. თბილისი

20 იანვარი 2020 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის- გამგებლის ბექა მიქაუტაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი ბუტიკაშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ზ/ა ხელშეკრულების მე-13 მუხლის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. მხარეებს შორის 2019 წლის 22 აგვისტოს დადებული №01.01.08/30/091 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული „ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე, ხიზაბავრის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები“-ს მიმდინარეობის პროცესში, საჭირო გახდა მიმწოდებლის მიერ შესრულებული საგზაო სამუშაოების სარისხის, კერძოდ, კერნის ნიმუშების განმეორებითი შემოწმება, რაც მოითხოვს დამატებით დროს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეტანილ იქნას ცვლილება ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში, კერძოდ:

1.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 20 თებერვალი, ნაცვლად 2020 წლის 20 იანვრისა, ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.3.1. სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კორექტირებული კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2020 წლის 20 თებერვალი“.

1.2 მიმწოდებელმა 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გაგრძელება არანაკლებ 2020 წლის 20 აპრილის ჩათვლით.

**საფუძველი:** გლდანის რაიონის გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის 20.01.2020 წ. 34-01200203699 მოთხოვნის წერილი.

2. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3. წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელისმოწერის დღიდან, წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 22 აგვისტოს დადებული #01.01.08/30/091 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

4. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე და დამოწმებულია ელექტრონულად.

5. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  
გლდანის რაიონის გამგეობა  
მის: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. #1ბ  
ს/კოდი: 209466843  
ქ. თბილისი, 'სახელმწიფო ხაზინა'  
კოდი TRESGE22  
ა/ა GE24NB0330100200165022  
ტელ. +995572 2 381 980

მიმწოდებელი

შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“  
მის: ქ. თბილისი ჭოპორტის 2  
ს/კოდი: 400118047  
ბანკი: სს საქართველოს ბანკი  
ბანკის კოდი: BAGAGE22  
ა/ა GE15BG000000821705000  
ტელ. +995599898585

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელი (გამგებელი) - ბექა მიქაუტაძე

შპს დირექტორი - გიორგი ბუტიკაშვილი





# ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია გლდანის რაიონის გამგეობა



TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL  
GLDANI DISTRICT GOVERNMENT



წერილის ნომერი: 34-01200203699  
თარიღი: 20/01/2020

გლდანის რაიონის გამგეობა-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (გამგებელი)

ადრესატი:

ბექა მიქაუტაძე

ბატონო ბექა,

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობასა და შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“-ს შორის 22.08.2019 წლის № 01.01.08/30/091 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმდინარეობს ხიზაბავრის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. აღნიშნულ ქუჩაზე ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიამ შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“-ის მიერ მოწოდებული წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ხარისხის დადგენის მიზნით, 15.01.2020 წელს განახორციელა შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევები, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ მოწოდებული წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონი არ შეესაბამება ნორმით განსაზღვრულ მაჩვენებლებს. შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“-მა გლდანის რაიონის გამგეობას მომართა განცხადებით (№10/01200173088-34), გაგვეწია შუამდგომლობა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიასთან, რათა ხიზაბავრის ქუჩაზე ჩატარებული სამუშაოების გადამოწმების მიზნით განმეორებით განხორციელებული კერძო ნიმუშების შემოწმება. კონტრაქტორ კომპანიას აღნიშნული შუამდგომლობა (№34-01200173705) გაეწია მ/წლის 17 იანვარს.

ვინაიდან, შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“-თან 22.08.2019 წელს გაფორმებული № 01.01.08/30/091 ხელშეკრულების მიწოდების საბოლოო ვადად განსაზღვრულია 20 იანვარი და ლაბორატორიული კვლევის სრულყოფილად ჩატარებისთვის საჭიროა გარკვეული პერიოდი, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, №01.01.08/30/091 ხელშეკრულების მიწოდების საბოლოო ვადად განსაზღვრულ იქნას 20 თებერვალი, ნაცვლად 20 იანვრისა. შესაბამისად, გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის გაყოფილებას 22.08.2019 წელს გაფორმებულ № 01.01.08/30/091 ხელშეკრულებაში შეიტანოს აღნიშნული ცვლილება.

პატივისცემით,

ლევან ნაროშვილი

გლდანის რაიონის გამგეობა-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე(გამგებლის მოადგილე-ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის მიმართულებით)