

ქ. ხაშური

22 აპრილი 2020 წელი

**2019 წლის 5 თებერვლის N32 ხელშეკრულებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ**

ერთის მხრივ, ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი გურასპაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „კოდორი 2014“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა კვიციანის სახით, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილების, 2020 წლის 5 თებერვლის N32 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის, შპს „კოდორი 2014“-ს დირექტორის მამუკა კვიციანის 2020 წლის 21 აპრილის N2/13 წერილის და ამავე წერილით წარმოდგენილი კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის სერგო ლალიაშვილის 2020 წლის 21 აპრილის N987/07 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 18 მარტის N772 ბრძანებით განსაზღვრული მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის 2020 წლის 21 აპრილის დასკვნის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

1. შეტანილი იქნას ცვლილება 2020 წლის 5 თებერვლის N32 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების პირველი მუხლის 1-ლი პუნქტის დანართი N2-ით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკი ჩამოყალიბდეს ახალი კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის სახით (თან ერთვის);
2. შეტანილ იქნას ცვლილება 2020 წლის 5 თებერვლის N32 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „**მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 91 კალენდარული დღის ვადაში**“.
3. შეტანილ იქნას ცვლილება 2020 წლის 5 თებერვლის N32 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „**ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 8 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე**“.
4. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 5 თებერვლის N32 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
5. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმის დღიდან;
6. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან.

7. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22

ა/ა GE24NB0330100200165022; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი _____ გიორგი გურასპაშვილი

ბ. ა.

მიმწოდებელი:

შპს „კოდორი 2014“

მისამართი: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის N40

საიდენტიფიკაციო კოდი: №402033376

ტელეფონის ნომერი: +995551305083

საბანკო რეკვიზიტები: სს თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE92TB7978236050100002

შპს „კოდორი 2014“-ს დირექტორი _____ მამუკა კვიციანი

ბ. ა.

შეთანხმება N21/32-ის დანართი N1

ხელშეკრულება N32-ის დანართი N2

ქალაქ ხაშურში ბორჯომის ქუჩაზე ტურისტული ცენტრის მშენებლობა

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი (91 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი													სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
1	სამშენებლო სამუშაოები	91	4310.24	4310.24	4310.24	4310.24	4310.24	4310.25	8620.5	8620.5	1436.75	1436.75	0	0	1436.75	47 412.70
2	შიგა წყალსადენი		35.98	35.98	35.97	35.98	35.98	35.98	35.98	35.98			0	0		287.83
3	გათბობა		221.1	221.09	221.1	221.1	221.1	221.1	221.1	221.1			0	0		1 768.79
4	ელ. განათება		105.71	105.7	105.7	105.7	105.7	105.71	105.71	105.71			0	0		845.64
5	შიდა და გარე კანალიზაცია		389.69	389.69	389.7	389.7	389.7	389.7	389.7	389.69			0	0		3 117.57
6	გარე ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები		315.17	315.17	315.17	315.17	315.17	315.18	315.17	315.17			0	0		2 521.37
7	არტეზიული ჭის მოწყობა					564.6	564.6	564.6	564.6	564.6			0	0		2 823.00
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			5377.89	5377.87	5377.88	5942.49	5942.49	5942.52	10252.76	10252.75	1436.75	1436.75	0	0	1436.75	58 776.90
			22076.13				32390.52				4310.25				58 776.90	



KA990130077853520

№987/07

21 / აპრილი / 2020 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის სერგო ლალიაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ, 2020 წლის 5 თებერვალს გაფორმებული N 32 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის მიზნით ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მომზადებულ დასკვნას.

გთხოვთ, დოკუმენტაცია შემდგომი რეაგირებისთვის გადააწეროთ ადმინისტრაციულ სამსახურს.

პატივისცემით,

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

ხელმოწერა/
მტკიცება/სტამპი
ელექტრონულად



სერგო ლალიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის, ზედამხედველობის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარების მიზნით, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 18. 03. 2019 წ. № 772 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის:

დასკვნა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „კოდორი 2014“-ს შორის 05.02.2020 წ. გაფორმებული N 32 ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელი აწარმოებს ქ. ხაშურში ბორჯომის ქუჩაზე ტურისტული ცენტრის მშენებლობის სამუშაოებს.

შესყიდვის ობიექტზე სამუშაოების მსვლელობის პერიოდში მიმწოდებელმა, შპს „კოდორი 2014“-მ მოგვმართა 21.04.2020 წ. N 2/13 წერილით, რომლითაც აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის გამო სამშენებლო ობიექტზე შეფერხდა გარკვეული მასალების შემოტანა, რის გამოც სამუშაოები შეფერხდა, ასევე საჭიროა გარკვეული სამუშაოების ცვლილება და მოცულობების დაზუსტების შემდეგ წარმოდგენილი იქნება კორექტირებული დოკუმენტაცია, აღნიშნული წერილით მიმწოდებელმა მოითხოვა ხელშეკრულების ვადის გახანგრძლივება 14 კალენდარული დღით და წარმოგვიდგინა კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი.

ინსპექტირების ჯგუფმა ადგილზე შეისწავლა არსებული მდგომარეობა და გაირკვა, რომ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამშენებლო ობიექტზე, საქართველოში არსებული საგანგებო მდგომარეობით გამოწვეული შეზღუდვების გამო კომპანიის მიერ ვერ ხერხდება ობიექტისთვის საჭირო სხვადასხვა სამშენებლო მასალების შესყიდვა და ობიექტამდე ტრანსპორტირება, აღნიშნული გარემოების გამო ობიექტზე ვერ ხორციელდება სამუშაოების წარმოება, ასევე სამუშაოთა მოცულობების დასაზუსტებლად და კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშების წარმოსადგენად მიმწოდებელს გარკვეული დრო სჭირდება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია N 32 ხელშეკრულებაში განხორციელდეს ცვლილება და შპს „კოდორი 2014“-ს გაუხანგრძლივდეს ხელშეკრულების მიწოდების ვადა 14 კალენდარული დღით, წარმოდგენილი კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.


ა) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი;

 გიორგი პაპიაშვილი

ბ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების ექსპერტ კონსულტანტი;

 ვეფხია ზლიაძე

გ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 გიორგი გოგალაძე


დ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 გიორგი ულუმბელაშვილი


ე) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 მირიან ციციშვილი


ვ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 შოთა კუჭაიძე

ზ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 მაღვა გელაშვილი

თ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 გოდერძი კახეთელიძე

შპს „კოდორი 2014“ LTD „KODORI 2014“

ს/კ402033376

ტელ: 551305083



I/C402033376

Tel: 551305083

მის: ქ. თბილისი ბელაშვილის ქ., II ჩიხი, №8, სართული 2, ბ. 16

№2/13

21.04.2020 წ.

ქ. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

ბატონო გიორგი,

ხაშურის მუნიციპალიტეტს და შპს „კოდორი 2014“ შორის 2020 წლის 5 თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულება №32 ასრულებს ქ. ხაშურში ბორჯომის ქუჩაზე ტურისტული ცენტრის მშენებლობის სამუშაოებს.

როგორც თქვენთვის ცნობილია covid-19-ის გავრცელების გამო ამა წლის 21 მარტიდან გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან ერთად ამოქმედდა შეზღუდვებიც, დაიკეტა სამშენებლო მასალების მაღაზიები, აიკრძალა საქალაქთაშორისო მოძრაობა მათ შორის შიდა გადაადგილებაც. აქვე გაცნობებთ, რომ სამუშაოების ჩატარებისას საჭირო გახდა გარკვეული სამუშაოების ცვლილება, რომელზეც მოგვიანებით წარმოგიდგენთ კორექტირებულ დაზუსტებულ ხარჯთაღრიცხვას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, სამუშაოების დასრულების ვადა გადაგვიწიოთ 2 კვირით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

შპს „კოდორი 2014“-ში დირექტორი:

მამუკა კვიციანი



მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (77 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი													სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				III თვე					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
	სამშენებლო სამუშაოები	91	4310.24	4310.24	4310.24	4310.24	4310.24	4310.25	8620.5	8620.5	1436.75	1436.75	0	0	1436.75	47,412.70
	შიგა წყალსადენი	84	35.98	35.98	35.97	35.98	35.98	35.98	35.98	35.98	0	0	0	0		287.83
	გათბობა	77	221.1	221.09	221.1	221.1	221.1	221.1	221.1	221.1	0	0	0	0		1,768.79
	ელ. განათება	84	105.71	105.7	105.7	105.7	105.7	105.71	105.71	105.71	0	0	0	0		845.64
	შიდა და გარე კანალიზაცია	84	389.69	389.69	389.7	389.7	389.7	389.7	389.7	389.69	0	0	0	0		3,117.57
	გარე ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	91	315.17	315.17	315.17	315.17	315.17	315.18	315.17	315.17	0	0-	0	0	0	2,521.37
	არტეზიული ჰის მოწყობა	70				564.6	564.6	564.6	564.6	564.6	0	0	0	0	0	2,823.00
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)							5942.49	5942.52	10252.76	10252.75						58,776.90
			22076.13				32390.52				4310.25					

შენიშვნა:

* გეგმა-გრაფიკის ბოლო პერიოდი არ უნდა შეადგენდეს საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტს

პრეტენდენტი _____

ბ.ა.