

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „კოდორი- 2014“-ს შორის

2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულებაზე

ქალაქი ქუთაისი

8 მაისი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT2000001123 აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „კოდორი-2014“-ს შორის, 2020 წლის 28 თებერვალს დაიდო №105 ხელშეკრულება 198888 (ას ოთხმოცდათვრამეტი ათას რვაას ოთხმოცდარვა) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია ქ. ქუთაისში, №1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია. 2020 წლის 16 აპრილის დანართი-შეთანხმება №1-ით გაიზარდა სახელშეკრულებო ღირებულება და განისაზღვრა 218492,06 (ორას თვრამეტი ათას ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და ექვსი თეთრი) ლარით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახურის 2020 წლის 5 მაისის №01/8287 და 7 მაისის №4642-01 წერილების და შ.პ.ს. „კოდორი-2014“-ს თანხმობის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნას მიჩნეული აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადა გაგრძელდეს 2020 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის დავით ერემეიშვილის სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170, (შემდგომში „შემსყიდველი“).

მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „კოდორი-2014“, მისი დირექტორის, მამუკა კვიციანის სახით (მისამართი: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N40, ტელ: 551-30-50-83; ს/კ 402033376) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 2020 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით“. (კორექტირებული კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის)

2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების მე-18 მუხლით განსაზღვრული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2020 წლის 8 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

3. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები გავრცელდება ამ დანართი-შეთანხმების პირველი მუხლით განსაზღვრული პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

4. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, გარანტიის ვადის გაგრძელების თაობაზე წარმოდგენილი იქნას არა უგვიანეს 2020 წლის 18 მაისის ჩათვლით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალადაკარგულად ჩაითვლება აღნიშნული დანართი-შეთანხმება. (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის საგარანტიო ვადა უნდა გაგრძელდეს მინიმუმ 2020 წლის 8 ნოემბრის ჩათვლით)

5. მხარეები თანხმდებიან, რომ დანართი-შეთანხმება №2 ძალაში შედის 2020 წლის 5 მაისიდან და წარმოადგენს 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დავით ერემეიშვილი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებელი

მამუკა კვიციანი

შპს „კოდორი-2014“-ის დირექტორი

(შემსყიდველი)

(მიმწოდებელი)



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



საქართველო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური
GEORGIA



Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality

4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ №3

e-mail: kutaisinfrastructura@gmail.com

N 4642-01
07/05/2020

4642-01-3-202005071412



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოვალეობის
ბატონ დავით ერემეიშვილს

ბატონო დავით,

28/02/2020 წლის №105 ხელშეკრულების თანახმად შპს "კოდორი 2014" აწარმოებს პირველი
სამუსიკო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

არსებული პანდემიიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად,
ორგანიზაციას 24 მარტიდან 5 მაისამდე შეჩერებული ჰქონდა გეგმა-გრაფიკის დინება.

ვინაიდან, 2020 წლის 5 მაისიდან ორგანიზაციას უფლება მიეცა ეწარმოებინა სამუშაოები,
წარმოადგინა კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი.

ჩვენს სამსახურს მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შპს "კოდორი 2014"-მა იხელმძღვანელოს
კორექტირებული ფინანსური გეგმა-გრაფიკით" და სამუშაოების შესრულების ვადა გაუგრძელდეს
8 აგვისტოს ჩათვლით.

გთხოვთ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, დაავალოთ საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო
შესყიდვების სამსახურს აღნიშნულთან დაკავშირებით მოამზადოს დანართი-შეთანხმება.

პატივისცემით,

ბექა ყურაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური



საქართველო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური

GEORGIA

Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality



4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ №3

e-mail: kutaisinfrastructura@gmail.com

N 01/8287
05/05/2020

8287-01-2-202005051221



შპს „არადანის“ დირექტორს

შპს „კოდორი 2014“-ის დირექტორს

შპს „მშენებელი 2017“ დირექტორს

შპს 'TUKA'-ს დირექტორს

შპს „ლამოდერნას“ დირექტორს

შპს „ლომის“ დირექტორს

შპს „ჯორჯია პლასტიკას“ დირექტორს

შპს „ჯთ დიზაინ მეტალის“ დირექტორს

შპს „კომპანია ნიკედოს“ დირექტორს

შპს „ჯთბ გილდენ ეიჯის“ დირექტორს

შპს „თა-ზო 2018“-ის დირექტორს

შპს „ელეონ ტურის“ დირექტორს

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 5 მაისიდან უფლება გეძლევათ ხელშეკრულებების შესაბამისად, გააგრძელოთ სამუშაოები ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად და წარმოადგინოთ კორექტირებული ფინანსური გეგმა-გრაფიკები, არსებული პანდემიის გამო, გაცდენილი დღეების გათვალისწინებით.

აქვე გაცნობებთ, რომ პანდემიასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

პატივისცემით,

ბექა ყურაშვილი



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

<p> 000 რაიონის განსახორციე ლებელი სამუშაოებს მიხედვით (ლარი) </p>	<p>19763.1</p>		<p>22792.2</p>	<p>61229.22</p>	<p>76874.05</p>	<p>37833.49</p>	<p>218492.06</p>
--	----------------	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------