

№06/37 ხელშეკრულებაში
ცვლილება №1

ქ. რუსთავი

16 ოქტომბერი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ბესიკ ტოგონიძის სახით და

მეორე მხრივ, შპს „გზატკეცილი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ ფანჯავიძეს სახით ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება NAT200009506 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზატკეცილი“-ს შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებულ №06/37 ხელშეკრულებაში, კერძოდ:
 - შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი და ნაცვლად „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარულ დღეში. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 18 ოქტომბრის ჩათვლით).“-სა დაფიქსირდეს „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 72 (სამოცდათორმეტი) კალენდარულ დღეში. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით).“.
 - შეიცვალოს ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკის დანართი №6 და ჩამოყალიბდეს წინამდებარე ცვლილებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკის დანართის სახით.
2. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საფუძველი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 15 ნოემბრის №1656 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში გაფორმებულ ზოგიერთ ხელშეკრულებაში განსახორციელებელ ცვლილებებსა და დასრულებულ სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების მიღებაზე პასუხისმგებელი სამუშაოს ჯგუფი“-ს ხელმძღვანელის 2020 წლის 16 ოქტომბრის №9445-02 წერილი და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის 2020 წლის 16 ოქტომბრის №9452-02 წერილი.
3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა, რომელსაც არ შეხება წინამდებარე ცვლილება, რჩება უცვლელად.
4. ცვლილება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომელიც მხარეთა მიერ დამოწმებულია ელექტრონულად კვალიფიციური ხელმოწერით/შტამპით.
5. ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელის მოწერის მომენტიდან და წარმოადგენს NAT200009506 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზატკეცილი“-ს შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული №06/37 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20
საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287
სახელმწიფო ბაზინა
ბაზინის ერთიანი ანგარიში
ბ/კ: TRESGE22
ა/ა: №GE24NB0330100200165022

„მიმწოდებელი“

შპს „გზატკეცილი“
მისამართი: ქ. რუსთავი, გაგარინის №2
საიდენტიფიკაციო კოდი: №216405913
ტელეფონის ნომერი: 599 38 77 87
საბანკო რეკვიზიტები:
სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE37TB7992236050100001

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
მერის მოვალეობის შემსრულებელი

შპს „გზატკეცილი“-ის დირექტორი

ბესიკ ტოგონიძე

ზურაბ ფანჯავიძე



მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (72 კალენდარული დღე)
კორექტირებული

კოორდინატები															სამშენებლო დასახელება	სამშენებლო განაკვეთილი ლად საერთო ფართობი (დღე)	კალენდარული გრაფიკი (კვირები)											სამშენებლო დასახელება	სამშენებლო განაკვეთილი ლად საერთო ფართობი (დღე)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
#	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

შ.პ.ს. "გ. ზარბაზნაშვილის
კორექტირებული
განაკვეთილი
სამშენებლო დასახელება
საერთო ფართობი
(დღე)
19
65
51
47
51
28
44
51
51

ს. ზ. ფანჯაიძე /