

შეთანხმება N1
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
2020 წლის 05 აგვისტოს N144 ხელშეკრულებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ.

ქ. ბათუმი

27/10/2020 წელი.

ერთი მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, შემდგომში “შემსყიდველი”, წარმოდგენილი დეპარტამენტის უფროსის ზაზა შავაძის სახით, ხოლო მეორე მხრივ, შპს „ბონდი 2009“, შემდგომში “მიმწოდებელი”, წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა დოლიძის სახით, მხარეთა შორის 2020 წლის 05 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გაფორმებული N144 ხელშეკრულების (ხულოს მუნიციპალიტეტში ს/გზა "თხილვანის გზა" კმ0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა) მე-12 მუხლის 12.3. და 12.6. პუნქტების საფუძველზე, შპს „ბონდი-2009“-ს 2020 წლის 01 ოქტომბრის N01-181/20 წერილის, დეპარტამენტის 2020 წლის 29 სექტემბრის N1407, 2020 წლის 01 ოქტომბრის N1430, 2020 წლის 21 ოქტომბრის N1555 წერილების, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ 2020 წლის 20 ოქტომბრის N5006272120 წერილის, შპს „გზაპროექტის“ 2020 წლის 22 ოქტომბრის ივნისის N56 წერილის, დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და პროექტების მართვის სამსახურის ხულოს განყოფილების უფროსის რამაზ შერვაშიძის 2020 წლის 25 სექტემბრის N1863 მოხსენებითი ბარათის და დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის სხდომის N102 ოქმის გათვალისწინებით, მხარეთა შორის 2020 წლის 05 აგვისტოს გაფორმებულ N144 ხელშეკრულებაში ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ხელშეკრულების მუხლი 1-ს - „ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება“ დაემატოს 1.3 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.3 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 9503.91 (ცხრაათას ხუთასსამი ლარი, 91 თეთრი) ლარს. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, ანაკრები რკინა/ბეტონის კიუვეტების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი N2 თან ერთვის და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. “შემსყიდველსა” და “მიმწოდებელს” შორის 2020 წლის 05 აგვისტოს გაფორმებული N144 ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან, ერთვის შესყიდვის შესახებ N144 ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

“შემსყიდველი”

“მიმწოდებელი”

დეპარტამენტის უფროსი:

შპს „ბონდი 2009“-ს დირექტორი:

ზაზა შავაძე

მამუკა დოლიძე

საავტომობილო გზა „თხილვანის გზა“ კმ0+050-კმ0+790

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2*

ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობა კვეთით 0.4X0.4მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება		
			საპრო. მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV ჯგ გრუნტების დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვიტმცვლელებზე	1000 მ ³	0.030	3000.00	90.00
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით	100 მ ³	0.030	1000.00	30.00
3	V ჯგ გრუნტებში თხრილი მოწყობა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვიტმცვლელებზე	100 მ ³	0.003	5000.00	15.00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტ	58.270	3.00	174.81
5	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა სისქით 10სმ	100 მ ³	0.060	1800.00	108.00
6	ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობა კვეთით 0,4X0,4მ	100 მ	0.850	9000.00	7650.00
7	თხრილის შევსება ხრეშოვანი გრუნტით (ბალასტი), ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ ³	0.0130	18000.00	234.00
ჯამი ლოკ. №2*					8301.81
ზედნადები ხარჯები 8%					664.14
ჯამი					8965.95
გეგმიური დაგროვება 6%					537.96
ჯამი:					9503.91

შპს „ბონდი-2009“ დირექტორი:



მ.დოლიძე

ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების კვეთით 0.4X0.4მ მოწყობის სამუშაოთა
მოცულობების უწყისი №2*

საავტომობილო გზა „თხილვანის გზა“ კმ0+050-კმ0+790

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	პკ4+25- პკ5+10	ჯამი
1	2	3	4	5
1	IV ჯგ. გრუნტების დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვიმცვლელელებზე	მ ³	30.00	30.00
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით	მ ³	3.00	3.00
3	V ჯგ. გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ ³	0.30	0.30
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტ	58.27	58.27
5	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ.ბეტონის კიუვეტების ქვეშ სისქით 10სმ	მ ³	6.00	6.00
6	ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების კვეთით 0.4X0.4 მოწყობა	მ	85.00	85.00
7	თხრილის შევსება ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი)	მ ³	13.00	13.00

შპს „ბონდი-2009“ დირექტორი:

[Handwritten Signature]



მ. დოლიძე