

დამატებითი შეთანხმება N1

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 08.10.2020 წლის N20-443 ხელშეკრულებაზე

ერთის მხრივ შპს „ენგურჰესი“, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის - ლევან მეზონიას სახით და მეორეს მხრივ სს „ენერგონი“, მისი ტექნიკური დირექტორის - თეიმურაზ ნიკოლაშვილის სახით, მხარეთა შორის 2020 წლის 8 ოქტომბერს NAT200011783 ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N20-443 ხელშეკრულების მე-9 მუხლის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

N3 ჰიდროაგრეგატზე სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოვლინდა, რომ სარემონტო ტურბინის საკისარი, ტენდერის გამოცხადების მომენტისათვის საკისარზე ხარვეზები არ აღინიშნებოდა, საკისარზე ტემპერატურის მატებამ თავი იჩინა მას შემდეგ რაც ხელშეკრულება გაფორმდა, აგრეგატი სამუშაოების დაწყებამდე იყო მუშა მდგომარეობაში და აგრეგატის დაშლის გარეშე გარკვევა იმისა, თუ რა დეფექტები ჰქონდა საკისარს, შეუძლებელი იყო. ტურბინის საკისარზე დეფექტების აღმოფხვრის გარეშე შეუძლებელია N3 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების დასრულება. ამდენად უნდა შესრულდეს დამატებით გამოვლენილი სამუშაოები თანდართული მოცულობის შესაბამისად.

N3 ჰიდროაგრეგატის ტურბინის საკისრის სარემონტო სამუშაოების ღირებულება თანდართული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს 8817.57 ლარს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე თავდაპირველი სახელშეკრულებო თანხა 297618,06 ლარი იზრდება 2,9627%-ით და საბოლოო სახელშეკრულებო თანხა უნდა განისაზღვროს 306435,63 ლარით დღგ-ს ჩათვლით. შესაბამისად შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3,1 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.1 სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 306435,63 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

მათ შორის:

- ჰიდროაგრეგატი N1 - 65144,91 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;
- ჰიდროაგრეგატი N3 - 88228,16 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;
- ჰიდროაგრეგატი N4 - 74749,33 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;
- ჰიდროაგრეგატი N5 - 78313,23 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

ზემოთხსენებული ხელშეკრულების ანგარიშსწორების პირობები, მხარეთა უფლებები, მოვალეობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი;

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, აქვს იურიდიული ძალა და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2020 წლის 8 ოქტომბერს გაფორმებული N20-443 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დანართი:

- სამუშაოთა მოცულობა - 1 გვ.
- N3 ჰიდროაგრეგატზე დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა - 1 გვ.

„შემსყიდველი“
შპს „ენგურჰესი“
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

„მიმწოდებელი“
სს „ენერგონი“
ტექნიკური დირექტორი

ლ. მეზონია

თ. ნიკოლაშვილი

ვიზა:

იურიდიული სამსახური

შესყიდვების სამსახური

N3 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე შეკეთებისას დამატებით გამოვლენილი სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

N	დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ერთ. ფასი ლარებში	ჯამი ლარებში
	ტურბინის საკისარი				
1	ტურბინის საკისრის ავზის სახურავის დემონტაჟი.	კომ	1	300.00	300.00
2	სეგმენტებსა და ტურბინის ღერძს შორის ღრეჩოების გაზომვა, სეგმენტების დემონტაჟი	ცალი	12	70.00	840.00
3	სეგმენტების ბაბიტის საფარის შაბირება და მორგება საკისრის ღერძზე	ცალი	12	120.00	1440.00
4	სეგმენტების დაზიანებული საყრდენი დეტალების შეცვლა	ცალი	3	50.00	150.00
5	სეგმენტების მონტაჟი, სეგმენტებსა და ტურბინის ღერძს შორის ღრეჩოების რეგულირება	ცალი	12	130.00	1560.00
6	აგრეგატის დაცენტრება	ცალი	1	1500.00	1500.00
7	ტურბინის საკისრის ავზის სახურავის მონტაჟი.	კომ	1	500.00	500.00
	ჯამი				6290.00
	ზედნადები ხარჯები 10%				629.00
	ჯამი				6919.00
	გეგმიური დაგროვება 8%				553.52
	ჯამი				7472.52
	დღგ 18 %				1345.05
	სულ ჯამი				8817.57

შეადგინა:

სს „ენერგონი“

ტექნიკური დირექტორი

თ. ნიკოლაშვილი

„ვამტკიცებ“

შპს „ენგურჰესის“

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

ლ. მეზონია

N3 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე შეკეთებისას დამატებით გამოვლენილი სამუშაოების
მოცულობა

N	დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა
	ტურბინის საკისარი		
1	ტურბინის საკისრის ავზის სახურავის დემონტაჟი.	კომ	1
2	სეგმენტებსა და ტურბინის ღერძს შორის ღრეჩოების გაზომვა, სეგმენტების დემონტაჟი	ცალი	12
3	სეგმენტების ბაბიტის საფარის შაბირება და მორგება საკისრის ღერძზე	ცალი	12
4	სეგმენტების დაზიანებული საყრდენი დეტალების შეცვლა	ცალი	3
5	სეგმენტების მონტაჟი, სეგმენტებსა და ტურბინის ღერძს შორის ღრეჩოების რეგულირება	ცალი	12
6	აგრეგატის დაცენტრება	ცალი	1
7	ტურბინის საკისრის ავზის სახურავის მონტაჟი.	კომ	1

1. შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი

ი. შონია

2. შპს „ენგურჰესის“ მ/ქვეშა საამქროს უფროსის მოადგილე

ს. ჭანტურია

3 მომსახურება!
გადაკეთდა
გ. შონია
28.10.2020 წ.

შპს „ენგურჰესი“-ს დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარეს
ბ-ნ ლ. მეზონიას
რემონტების მენეჯერის
იური შონიას

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ N3 ჰიდროაგრეგატი იმყოფება მიმდინარე შეკეთებაში. ბოლო დროს შეინიშნებოდა ტურბინის საკისარზე ტემპერატურის მატება. იმასთან დაკავშირებით, რომ აგრეგატის მიმდინარე შეკეთებაში გაყვანასთან დაკავშირებით სატენდერო დოკუმენტაცია მომზადდა შეკეთებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე, სამუშაოს მოცულობაში არიყო შეტანილი ტურბინის საკისრის შეკეთება. შეკეთებაში გაყვანის შემდეგ ვიზუალური დათვალიერებისა და გამოკვლევის შემდეგ დავადგინეთ, რომ დარღვეულია ღრეჩოები.

გთხოვთ აღნიშნული შესრულდეს როგორც დამატებით გამოვლენილი.

რემონტების მენეჯერი



ი. შონია

28.10.2020 წ.