

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-59) თბილისი-სენაკი-ქუთაისის ს/ზის კმ 101-ქარელის საავტომობილო გზის კმ 3 (კმ 2+500)-ზე, მდ. მტკვარზე არსებული სახიფათო გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვ ისმიხედვით (დღგ-ს ჩათვლით)	გრაფიკის სახეობა	ხანძლივობა (თვე) 2020 წელი		ხანძლივობა (თვე) 2021 წელი							სულ ღირებულება
				04-30 ნოემბერი	01-31 დეკემბერი	01-31 იანვარი	01-28 თებერვალი	01-31 მარტი	01-30 აპრილი	01-31 მაისი	01-30 ივნისი	01-03 ივლისი	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	81 780,76	ლ-ბა	19 530,00	26 490,00						35 760,76	0,00	81 780,76
2	სადემონტაჟო სამუშაოები	93 672,54	ლ-ბა		2 000,00	11 500,00	8 210,00	65 230,00	6 732,54		0,00	0,00	93 672,54
3	სამონტაჟო სამუშაოები	861 876,22	ლ-ბა			11 320,00	87 000,00	267 000,00	286 238,11	182 638,11	27 680,00	0,00	861 876,22
სულ სამუშაოების ღირებულება		1 037 329,52		19 530,00	28 490,00	22 820,00	95 210,00	332 230,00	292 970,65	182 638,11	63 440,76	0,00	1 037 329,52
გაუთვალისწინებელი* 5% მთლიანი		51 866,48										51 866,48	51 866,48
ღირებულება		1 089 196,00		19 530,00	28 490,00	22 820,00	95 210,00	332 230,00	292 970,65	182 638,11	63 440,76	51 866,48	1 089 196,00

შენიშვნა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ლიმიტი მთლიანად ემატება ზოლო თვის ვალდებულებას.

შ.პ.ს. "არილი"-ს დირექტორი /ა.ლოლაძე/



გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება
"Egis International"-ის ჯგუფის ხელმძღვანელი

(Handwritten signature)



/რ. რუსინი/