

შეთანხმების ოქმი №254/1

ქ. ახმეტა

03 დეკემბერი 2020 წელი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, მერი იოსებ ქარუმაშვილი და შპს ბახტრიონი 2012-ის ხელმძღვანელი ჯაჯუ ზურებიანი წინამდებარე შეთანხმების ოქმს ვადგენთ მასზედ, რომ 2020 წლის 08 ოქტომბერს გაფორმებული №254 ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. ახმეტაში რუსთაველი ქუჩაზე არსებული ჩიხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე **NAT200012669** გაიზარდოს სახელშეკრულებო ღირებულება **14889.29 ლარით** და ნაცვლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული **206890 ლარისა** გახდეს **221779.29 ლარი**. (N1 მოედანი- გაიზარდა 9165.52 ლარით და ნაცვლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 102771.42 ლარისა გახდა 111936.94 ლარი, N2 ავტოსადგურის მოედანი- გაიზარდა 3048.70 ლარით და ნაცვლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 31552.15 ლარისა გახდა 34600.85 ლარი, N3 გზა საავადმყოფოსთან - გაიზარდა 2675.07 ლარით და ნაცვლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 72566.43 ლარისა გახდა 75241.50 ლარი).

საფუძველი: შპს ბახტრიონი 2012-ის 2020 წლის 02 დეკემბრის N98 წერილი, 2020 წლის 05 ივნისის №629-ს ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა,.

2020 წლის 03 დეკემბრის №254/1 შეთანხმების ოქმი წარმოადგენს 2020 წლის 08 დეკემბრის გაფორმებული №254 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების ოქმის სისწორეს ვადასტურებთ:

შემსყიდველის მხრიდან

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი

იოსებ ქარუმაშვილი

მიმწოდებლის მხრიდან

შპს ბახტრიონი 2012

ჯაჯუ ზურებიანი