

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო
დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს

სხდომის ოქმი №132

09 დეკემბერი 2020 წ

ქ. ბათუმი

სხდომის თავმჯდომარე:

ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე, დეპარტამენტის
უფროსის პირველი მოადგილე: რ. ბერიძე

ტექნიკური საბჭოს წევრები:

იურიდიული სამსახურის უფროსი: მ. ბოლქვაძე

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და პროექტების
მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტები: ა. თედორაძე, ა. დუმბაძე, ნ. ვილაძე

დაგეგმარების, მორიტორინგისა და შრომის
უსაფრთხოების სამსახურის მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი: ფ. ქარცივაძე

დღის წესრიგი

შპს „ბონდი-2009“-სათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „ახალშენის მეურნეობა-
ესელიძეები“ კმ0+000-კმ0+350 მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანის და ამ ცვლილების შედეგად
გამოთავისუფლებული (ამოღებული/შემცირებული) სამუშაობის და გაუთვალისწინებელი
სამუშაოების თანხებით (ნაწილი), დამატებითი სამუშაოების შესრულების თაობაზე.

მომხსენებელი:

ა. დუმბაძე

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე წლის 03 ნოემბერს
გაფორმებული #234 ხელშეკრულებით შპს „ბონდი-2009“ აწარმოებს ს/გზა „ახალშენის
მეურნეობა-ესელიძეები“ კმ0+000-კმ0+350 მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა ახალი გარემოებები (#01-236/20. 24.11.2020წ), რაც
ითვალისწინებს ზემოხსენებულ საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანას და საჭიროებიდან გამომდინარე
დამატებითი სამუშაოების ჩატარებას.

არსებული გარემოებების შესახებ განმარტებულია დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და პროექტების მართვის სამსახურის ხელვაჩაურის განყოფილების მე-2
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის აღნიშნავით მოხსენებით ბარათში (#2498.
26.11.2020წ).

განსახორციელებელი ცვლილების და დამატებითი სამუშაოების შესახებ ეცნობა
სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“, რომელიც
საავტომობილო გზების 2020 წლის 10 ივნისის სახელმწიფო შესყიდვების #123 ხელშეკრულების
საფუძველზე ახორციელებს გზებისა და ინფრასტრუქტურული სამშენებლო სამუშაოების
ტექნიკურ ზედამხედველობას. რომელიც მზადა განახორციელოს კორექტირებული საპროექტო
დოკუმენტაციის შესაბამისად ზედამხედველობა (#5007294020. 08.12.2020წ).

არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, ტექნიკური საბჭოს წევრებს მიზანშეწონილად
მიაჩინათ ს/გზა „ახალშენის მეურნეობა-ესელიძეები“ კმ0+000-კმ0+350 მონაკვეთზე გზის

რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანა და ამ ცვლილებების შედეგად გამოთავისუფლებული (ამოღებული/შემცირებული) სამუშაოების და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებით (ნაწილი), დამატებითი სამუშაოების შესრულება, კერძოდ:

- რკ/ბეტონის ღარის მოწყობის სამუშაოები, ამოღებული იქნას - 4 273,20 ლარი;
- ჯდენების უბნების შეკეთების სამუშაოები, შემცირდეს - 1 538,29 ლარით;
- საცვეთი ფენის მოწყობის სამუშაოები, შემცირდეს - 15 480,00 ლარით;
- ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები, შემცირდეს - 1 332,00 ლარით;
- საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები, დაემატოს პკ0+25-პკ0+85 მონაკვეთზე - 25 946,00 ლარი,

რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს 3 322,51 ლარს დარიცხვების გარეშე (25946-1332-15480-1 538,29-4273,20=3322,51), რაც გამოყენებული იქნება გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებიდან.

აზრი გამოთქვეს:


წევრებმა: მ. ბოლქვაძემ, ნ. კილაძემ,
ფ. ქარცივაძემ

ტექნიკური საბჭოს ყველა წევრებმა მხარი დაუჭირეს გამოთქმულ მოსაზრებას, ზემოხსენებულ საავტომობილო გზაზე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანას და ამ ცვლილებების შედეგად გამოთავისუფლებული (ამოღებული/შემცირებული) სამუშაოების და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებით (ნაწილი), დამატებითი სამუშაოების შესრულებას.

დაადგინეს:

1. რეკომენდაცია მიეცეს დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას, შპს „ბონდი-2009“-თან 2020 წლის 03 ნოემბერს გაფორმებული №234 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების განხორციელების და ამ ცვლილებების შედეგად გამოთავისულებული (ამოღებული/შემცირებული) სამუშაოების და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებით (ნაწილი), დამატებითი სამუშაოების შესრულების თაობაზე.
 - რკ/ბეტონის ღარის მოწყობის სამუშაოები, ამოღებული იქნა - 4 273,20 ლარი;
 - ჯდენების უბნების შეკეთების სამუშაოები, შემცირდა - 1 538,29 ლარით;
 - საცვეთი ფენის მოწყობის სამუშაოები, შემცირდა - 15 480,00 ლარით;
 - ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები, შემცირდა - 1 332,00 ლარით;
 - საგზაო სამოსის მოწყობა დაემატა პკ0+25-პკ0+85 მონაკვეთზე - 25 946,00 ლარი
- რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს 3 322,51 ლარს დარიცხვების გარეშე (25946-1332-15480-1 538,29-4273,20=3322,51), რაც გამოყენებული იქნება გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებიდან. სახელშეკრულებო ღირებულება რჩება უცვლელი.
2. გაეგზავნოს კორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სსაპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის განსახორციელებლად.
 3. ტექნიკური საბჭოს გადაწყვეტილება ეცნობოს შესყიდვების სამსახურს შესაბამისი პროცედურების გასატარებლად.

ტექნიკური საბჭოს თავმჯ-რე:

 /რ. ბერიძე/

წევრები:

 /ა. დუმბაძე/

გვარული /ა.თედორაძე/

სახელი /გ.ბოლქვაძე/

ნ- გ /ნ.კილაძე/

ფ. ქარცივაძე/

ი. ბერიძე/

ტექნიკური საბჭოს მდივანი:

საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
შ.კ.ს. "ბონდი-2009"

GEORGIA
ADJARA AUTONOMOUS REPUBLIC
"BONDI-2009" LTD

6010, ქ. ბათუმი ლ. ასათიანის ქ. № 100
6010, L. ASATIANI STR. № 100

მობ: 558 93 64 74
E-mail: bondi-2009@mail.ru

№ 01-236/20

24 ნოემბერი 2020 წ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
უფროსს, ბატონ: ზაზა შავაძეს

ბატონო ზაზა,

გაცნობებთ, რომ აჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო
დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შპს "ბონდი-2009"-ს შორის 2020
წლის 03 ნოემბრის №234 ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებს ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში, ს/გზა „ახალშენის მეურნეობა-ესელიძეები“ კმ0+000-კმ0+350 მონკვეთზე გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

გზის საწყის მონაკვეთზე კერძო სახლების ეზოები არსებული სავალი ნაწილის
ნიშნულებიდან 05-1,2 მეტრით დაბლა (4 ეზო).

პროექტით გათვალისწინებულია არსებული ასფალტობეტონის საფარის ორმულის
შეკეთება და საცვეთი ფენის მოწყობა. მოსახლეობა ითხოვს ისე ჩატარდეს გზის
რეაბილიტაცია, რომ სავალი ნაწილის ნიშნული დარჩეს იგივე ან დაიწიოს დაბლა. წინააღმდეგ
შემთხვევაში მუშაობის გაგრძელების საშუალებას არ გვაძლევენ.

გთხოვთ განიხილოთ და შეიტანოთ შესაბამისი ცვლილება საპროექტო -საღარჯოთადრიცვო
დოკუმენტაციაში, სახელშეკრულებო ღირებულების შეუცვლელად.

პატისივცემით!

შპს „ბონდი-2009“-ს დირექტორი:

BONDI-2009 LTD

Digitally signed by BONDI-2009
LTD
Date: 2020.11.24 12:15:15 +04'00'

საქართველო
აჭარის ა.რ. შინაგანი და ეკონომიკის სამინისტრო
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
შპს „ბონდი-2009“
შემთხვევა ქრისტიან გერებელი
№ 231 24. 11. 2020 წელი



/მამუკა დოლიძე/

აჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო
დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსს
ბატონ ზაზა შავაძეს

ამავე დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და
პროექტების მართვის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის
არჩილ თედორაძის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ აჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შპს „ბონდი 2009“ -ს შორის 2020 წლის 03 ნოემბერს გაფორმებული №234 ხელშეკრულების შესაბამისად აღნიშნული კომპანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „ახალშენის მეურნეობა-ესელიძეები“ საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ0+350 მონაკვეთზე აწარმოებს ასფალტობრეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს.

პროექტით გათვალისწინებულია არსებული ა/ბეტონის საფარის ორმული შეკვეთება, შემასწორებელი ფენის და 5 სმ საცვეთი ფენის მოწყობა. კვ0+25-კვ0+85 მონაკვეთზე ეზოები გზის სავალ ნაწილთან შედარებით დაბლა და მოსახლეობა წინააღმდეგია სავალი ნაწილის 5-8 სმ-დე ამაღლების და ითხოვენ გზის არსებულ ნიშნულზე დატოვებას. სავალი ნაწილის არსებულ ნიშნულზე დასაწევად საჭიროა კვ0+25-კვ0+85 მონაკვეთებზე არსებული ა/ბეტონის მოხსნა იმ ნიშნულზე, რომ მოწყობა ა/ბეტონის საფარის ორი ფენა (6+4) სმ, რაც შესაძლებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებით და პროექტში ცვლილებების განხორციელებით, კერძოდ; კვ2+52-კვ3+55 მონაკვეთებზე გათვალისწინებული ანაკრები რკ/ბეტონის ღარის მოწყობის სამუშაოების კვ1+84-კვ2+25 ბეტონის ბორციურების ზომით (20X10) სმ მოწყობის სამუშაოების ხარჯზე. (კვ2+52-კვ3+55 მონაკვეთზე სანიაღვრე წყლის გადაყვანა შესაძლებელი ბუნებრივით არხით, ხოლო ბეტონის შორდიურები ზომით (20X10) სმ კვ1+84-კვ2+25 მონაკვეთზე არაა საჭირო რადგან საცხოვრებელი შენობებია).

აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ თქვენს შემდგომ რეაგირებას.

არჩილ თედორაძე

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი



აჭარის ავტონომიური ოლქუბლიგის
ზონასთა და ეპონომიკის სამინისტროს
საქვეზღვეო დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N 1775
30/11/2020

1775-07-2-202011301520



შპს „ბონდი 2009“-ს დირექტორს
ბატონ მამუკა დოლიძეს

ჩატონო მამუკა,

დეპარტამენტი განიხილავს თქვენი 2020 წლის 24 ნოემბრის #2311 წერილს, რომელიც შეეხება ს/გზა „ახალშენის მეურნეობა-ესელიძეები“ კმ0+000-კმ0+350 მონაკვეთზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანის საკითხს (არსებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა, საფუძვლის მომზადება და ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა).

გთხოვთ, დანართის სახით მოწოდებულ მოხსენებითი ბარათის (#2498. 26.11.2020წ) საფუძველზე წარმოადგინოთ ზემოხსენებულ საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და მოცულობების უწყიბა.

დანართი: 02 ფურცელი

პატივისცემით

ზაზა შავაძე

S. შავაძე

დეპარტამენტის უფროსი



საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
შ.კ.ს. "ბონდი-2009"

GEORGIA
ADJARA AUTONOMOUS REPUBLIC
"BONDI-2009" LTD

6010. ქ. გათები ლ. ასათიანის ქ. № 100
6010. L. ASATIANI STR. № 100

ტელ: +995 558 93 64 74
E-mail: bondi-2009@mail.ru

№ 01-945/20

02 დეკემბერი 2020 წელი

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
სამუნებულებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის უფროსს ბატონ ზაზა შავაძეს

ბატონო ზაზა,

როგორც მოგეხსენებათ, 2020 წლის 03 ნოემბრის №234 ხელშეკრულების საფუძველზე
ვაწარმოებთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ს/გზის „ახალშენის მეურნეობა-ესელიძეები“
კმ0+000-კმ0+350 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს.
თქვენი, 2020 წლის 30 ნოემბრის №1775 წერილის პასუხად წარმოგიდგენთ ზემოხსენებულ
საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას და
მოცულობათა უწყისებს.

დანართი 8 ფურცელზე

პატივისცემით,

შ.კ.ს. "ბონდი-2009"-ს დირექტორი:

BONDI-2009
LTD

Digitaly signed by BONDI-2009
LTD
Date: 2020.12.02 16:49:10
+04:00

ელექტრონული დოკუმენტი



საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
შ.კ.ს. "ბონდი-2009"

GEORGIA
ADJARA AUTONOMOUS REPUBLIC
"BONDI-2009" LTD

6010. ქ. ბათუმი ლ. ასათიანის ქ. № 100
6010. L., ASATIANI STR. № 100

ტელ: +995 558 93 64 74
E-mail: bondi-2009@mail.ru

№ 01-248/20

03 დეკემბერი 2020 თვე

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის უფროსს ბატონ ზაზა შავაძეს

ბატონო ზაზა,

როგორც მოგეხსენებათ, 2020 წლის 03 ნოემბრის №234 ხელშეკრულების საფუძველზე
ვაწარმოებთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ს/გზის „ახალშენის მეურნეობა-ესლიძეები“
კმ0+000-კმ0+350 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს.

გიგზავნით, ჩვენი მიმდინარე წლის 02 დეკემბრის №01-245/20 წერილზე თანდართულ,
კორექტირებულ დოკუმენტაციას. გთხოვთ გაითვალისწინოთ.

პატივისცემით,

შ.კ.ს. "ბონდი-2009"-ს დირექტორი:




გამოცემა დოკუმენტი

BONDI-2009 LTD

Digitally signed by BONDI-2009

Date: 2020.12.03 14:56:32 +04'00'





აჭარის აგრონომიური ობსეზბლიძის
ზონანითა და ეპონომიკის სამინისტროს
საქვემდებარო დაწესებულება
სააგრონომობილო გზების ღვართამანი

N 1799
04/12/2020

1799-07-2-202012041159



**სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ჯუსტიციის ეროვნულ ბიუროს“**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვემდებარო დაწესებულება - საავტონომობილო გზების დეპარტამენტის 2020 წლის 10
ივნისის სახელმწიფო შესყიდვების #123 ხელშეკრულების საფუძველზე და თქვენი, 2020
წლის 10 აგვისტოს #5004533020 წერილის თანახმად, სსიპ „ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ზიურო“-ს თანამშრომელი
ინსპექტორი (ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში) რუსლან ბარამიძე ახორციელებს ს/გზა
„აზალშენის მეურნეობა-ესელიძეები“ კმ0+000-კმ0+350 მონაცემთა გზის
სარეაბილიტაციო კამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას.

გამომდინარე აქედან, გიგზავნით მიმწოდებელი კომპანიის (შპს „ბონდი-2009“)
წერილებს (#01-236/20. 24.11.2020წ; #01-248/20. 03.12.2020წ) თანდართული
დოკუმენტაციით და აღნიშნულთან დაკავშირებით დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და პროექტების მართვის სამსახურის ხელვაჩაურის განყოფილების მე-2
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის არჩილ თედორაძის მოხსენებითი ბარათს (#2498.
26.11.2020წ).

გთხოვთ, შეისწავლოთ და შესაბლებლად უმოვლეს ვადაში მოჰყველოთ თქვენი
ტექნიკური ზედამხედველის მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.

დანართი: 11 ფურცელი
პატივისცემით,

ზარა შევაძე

B. შევაძე

დეპარტამენტის უფროსი





ლევან სამხრაულის სახელმწიფო
სასამართლო ოქსენიტიზონის ცრონების განკუთხი

ଶ୍ରୀକୃତିମ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରମାଲାର୍ଗାର୍ଡ ଆହୁ

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

5007294020

08/12/2020



5007294020

აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულების საკუთრომობილო გზების
დეპარტამენტის დეპარტამენტის უფროსს მარცნ ზაზა
შავაძეს

ბატონი ჭავა,

თქვენს 2020 წლის 04 დეკემბერის N1799 წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ სსიპ „ლუვან სამხარაულოს სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ ახორციელებს ზედამხედველობას ხელვაჩისურის მუციპალიტეტში ს/გზა „ახალშნის მეურნეობა-ესელიძეები“ კმ 0+000 კმ 0+350 მონაკვეთზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე და ჩვენს მიერ ზედამხედველობა განხორციელდება კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლით.

ପ୍ରାଚୀଯବିଦ୍ୟାକୁଳ

ବାଦରୀ ଲେଖକ୍ସାମା

კირაკ ზავრიელის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომეცდევობის
და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს
უფროსი

საქართველო
მთავრობის და კურირობის სამინისტრო
საკუთრებული დანიშნულება-საკონფიდენციალური
გვ. გვ. ღვარის გვ. გვ. გვ. გვ.



5007294020

ელექტრონული ღოვანენტის ასლის მატერიალური მომენტურან თანამდებობულ მაღას ვადასტურებ.
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი

თარიღი 08.12.20



დაგენოსტი N1

(ပန်လေလုပ်မြို့သွယ်ရေး) စဂ်လာဇ္ဈာဇ်ရေး ရေသိချေစွမ်းဆောင်ရွက်ပုံ ရရှိခဲ့
“အဂ်ဂျာရေးအောင်-ရရှိချေစွမ်းဆောင်ရွက် ရေသိချေစွမ်းဆောင်ရွက်” ရွှေ့/၊ အမြတ်ချေစွမ်းဆောင်ရွက် ရေသိချေစွမ်းဆောင်ရွက်

	3	4	5	6
0	87.500	2.00	175.00	
0	0.0500	1.000.00	50.00	
0	30.000	16.00	480.00	
0	100.000	3.50	350.00	
0	0.070	1.000.00	70.00	
0	100.000	18.00	1,800.00	
0	1,964.00	0.30	589.20	
0	94.27	150.00	14,140.50	
0	1,964.00	0.30	589.20	
0	1,964.00	18.00	35,352.00	
0	233.00	22.00	5,126.00	
0	159.00	18.00	2,862.00	
0	291.00	0.20	100.00	
0	291.00	15.00	4,365.00	
0	29.10	16.00	465.60	
0	291.00	3.50	1,018.50	
0	291.00	0.20	100.00	
0	291.00	15.00	4,365.00	
0	20.00	1.00	20.00	
0	30.00	10.00	300.00	
0	132.00	2.00	264.00	
0	231.00	2.00	462.00	
0	600.00	3.50	2,100.00	
0	0.42	1.000.00	420.00	
0	600.00	20.00	12,000.00	
0	0.18	1.000.00	180.00	

	2	3	4	5	6
	ტ	ტ	33.25	2.00	66.50
გრინუნქის გადაზიდვა ნაყარში 2 კეშლე თვითმცოდელაბით სატურალები ნაყარში	1000 გ3	0.02	1,000.00	20.00	20.00
ყრილის მოწყობა კვიმა-ჩრდებითი ნარკვით	გ3	3.00	16.00	48.00	48.00
საფისის-ხრისეოვანი ნარკვითი საფურცლის ქველა ფუნის მოწყობა	გ3	77.30	16.00	1,236.80	1,236.80
საფურცლი -ურაესებიული ღირების (ფრ. 0-40 გტ) ნარკვით 12 სტ	გ2	515.15	3.50	1,803.0	1,803.0
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ/მ2	ტ	0.36	1,000.00	360.00	360.00
საფარის ქველა ფუნის მოწყობა მსხვლმარცლოვანი ფორმოვანი ღირდოვანი	გ2	515.15	20.00	10,303.00	10,303.00
ასფალტობრუნების ცხელი ნარკვით, მარკა II, სისქო 6 სტ.	ტ	0.15	1,000.00	150.00	150.00
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3 ლ/მ2	გ2	515.15	17.00	8,757.55	8,757.55
საფარის ზედა ფუნის მოწყობა წვილმარცლოვანი მშენები ღირდოვანი					
ასფალტობრუნების ცხელი ნარკვით, მარკა II, სისქო 4 სტ.					
ხელოვნური უძრისმასწორობის მოწყობა					
საგზაო ნიმუშის მოწყობა ლითონის ღვარზე, სიგრძით 3.5 მ, მიწის სამუშაოების, ლაბეტონებისა B-25, F-200, ჭ-6 და ლეპარკების შელახის გათვალისწინებით	ტ	4.00	100.00	400.00	400.00
არსებულ ლაპარატზე ფარგლების დაკიდება	ტ	4.00	20.00	80.00	80.00
ფარგლებისა და ლეპარკების ფორმულება	ტ	4.00	165.70	662.80	662.80
ხელოვნური უძრისმასწორობის „მოლიცელი“-ს მოწყობა	გ2	14.00	125.00	1,750.00	1,750.00
				138,607.05	138,607.05
ზედნადები ხარჯები 8%				11088.56	11088.56
ჯამი				149695.61	149695.61
გეგმიური დაგროვება 6%				898174	898174
ჯამი				158677.35	158677.35
გაუთვალისწინებული სამუშაოები 3%				842.60	842.60
ჯამი				159519.95	159519.95
დღი 18%				28713.59	28713.59
ხარჯთაღრიცხვის ჯამი				188233.54	188233.54



შპს "ზონდი-2009"-ს დარღვევული:

BONDI-2009 LTD
Digitally signed by BONDI-2009
Date: 2020.12.03 14:55:49 +04'00'



სამინისტრო

№ 11 წ. 1201

08 დეკემბერი 2020 წ.

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს

საქვეუწყებო დაწესებულება

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის

თავმჯდომარებ ბაზონ ზარა შესახებ

მიმღების.

შესახებ 2020 წლის 08 დეკემბრის N1815 წერილის პასუხად, გაცნობებთ, რომ ამ ვართ ჩინაგავის სამართლებრივი მინისტრის „შეურნეობა-ესელიძეები“ კმ0+000-კმ0+350 მონაკვეთზე, ასცალტობეტონის სახურის მიზნებით, მუშაობების დრო და მოცულობებში შევიდეს ცვლილება, წარმოდგენილი დაუუძრავი ციფრული მიმღების მიხედვით.

ვართ მიმღები.

მიმღების მიერ

საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

სამინისტრო

Digitally signed

by Beka

Abdeiani

Date: 2020.12.08

16:37:04 +04'00'



საგზაო სამოსის მოწყობის მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვ.
1	2	3	4	5
თავი 1. ორმული შეკვეთება				
1	ორმოს კონტურზე ა.ბ. საფარის ჩაჭრა მოტოხერხით, ფრეზით ან სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, საშუალო სიღრმით 5 სმ	გძმ	1.122	
2	არსებული დაზიანებული ა/ზ საფარის დამლა ხელით სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ3	2.81	
3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40)	გ3	15.3	
4	ორმოს ფსკურის დამუშავება თხევადი ბიტუმით 0,3 ლ/მ2	ტ	0.15	
5	ორმოს კონტურის დამუშავება თხევადი ბიტუმით 0,2 ლ/მ2	ტ	1.01	
6	საფარის დაგება წერილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ზ ნარევით სისქით 5 სმ	გ2	510.0	
თავი 2. ჯდენების შეკვეთება				
1	ორმოს კონტურზე ა.ბ. საფარის ჩაჭრა მოტოხერხით, ფრეზით ან სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, საშუალო სიღრმით 5 სმ	გძმ	30	
2	არსებული დაზიანებული ა/ზ საფარის დამლა ხელით სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ3	0.073	
3	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ3	50.0	
4	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 30 სმ	გ3	30.0	
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) სისქით 15 სმ	გ2	100.0	
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7 კგ/მ2	ტ	0.07	
7	საფარის დაგება წერილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ზ ნარევით სისქით 5 სმ	გ2	100.0	
თავი 3. საცვეთი ფენის მოწყობა				
1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფარის მთელ ფართზე 0,3 კგ/მ2	ტ	0.5892	
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ზ ცხელი ნარევით	ტ	94.27	
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3 კგ/მ2	ტ	0.5892	
4	საცვეთი ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ზ ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	გ2	1964	

შპს "ბონდი-2009"-ს დირექტორი:

მ. დოლიძე

BONDI-2009 LTD

Digitally signed by BONDI-2009
LTD
Date: 2020.12.03 14:52:44 +04'00'

Digitally signed
by Beka Abdelani
Date: 2020.12.08
16:35:01 +04'00'



ტროტუარების მოწყობის მოცულობათა უწყისი

Nº	საფარის მოწყობა ტროტუარებზე											შენავა
	პკ+დან	პკ+მდე	ღერძიდან	მ	მ2	მ3	მ2	მ3	მ	მ2	მ3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0+00	0+86	მარცხნივ	86	151	105.7	151	15.1	118	118		
	1+10	1+48	მარცხნივ	41	0	0	0	0	41	41		
	1+84	2+25	მარცხნივ	40	80	56	80	8	40	0		
	1+84	2+15	მარჯვნივ	31	60	42	60	6	34	0		
	სულ			198	291	203.7	291	29.1	233	159		

შპს "BONDI-2009"-ს დირექტორი:

BONDI-2009
LTD

Digitally signed by
BONDI-2009 LTD
Date: 2020.12.03 14:53:21
+04'00'



Digitally signed
by Beka
Abdelani
Date: 2020.12.08
16:35:46 +04'00'

საგზაო სამოსის მოწყობის მოცულობათა უწყისი (პეტ+25-პეტ+85)

Nº	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშ.
1	2	3	4	5
1	საგზაო სამოსის მოწყობა			
1	ორმოს კონტურზე ა.ბ. საფარის ჩაჭრა მოტოხერხით, ფრეზით ან სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, საშუალო სიღრმით 5 სმ	გძ.მ	20	
2	ნაწილურების მომტვრევა და არსებული დაზიანებული ა/შ საფარის დამლა ხელით სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა ავტოთვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაკარში ($600 \times 0,17 + 30 = 132$ გვ)	გვ.გ	132	
3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40)	გ2	600	
4	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბითუმით 0,7 ლ/მ ²	ტ	0.42	
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმავანი ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ	გ2	600	
6	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბითუმით 0,3 ლ/მ ²	ტ	0.18	
7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 4 სმ	გ2	600	

შპს "ბონდი-2009"-ს დირექტორი:

BONDI-2009
LTD

Digitally signed by
BONDI-2009 LTD
Date: 2020.12.03 14:54:37
+04'00'



Digitally signed
by Beka
Abdelani
Date: 2020.12.08
16:36:21 +04'00'