

უ რ თ ი ე რ თ შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

(№247 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დამატება „დანართი №3“)
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბურმის და სოფელ თაზაქენდის გზის, სოფელ იმირის შიდა გზების მოასფალტების
სამუშაოები NAT200012995

ერთის მხრივ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მერის მოვალეობის შემსრულებლის ლაშა ლობჯანიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „გზები და კეთილმოწყობა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის ბესიკ კასრაძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის, მხარეთა შორის 2020 წლის 8 ოქტომბერს გაფორმებული N247 ხელშეკრულების მე-18 მუხლის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის (N03-3220352103 17.12.2020), საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მოხსენებითი ბარათის (N 624-03 04/03/2020) საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-2 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **1 183 389,34** (ერთი მილიონ ას ოთხმოცდასამი ათას სამას ოთხმოცდაცხრა ლარი და 34 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

სოფელი ბურმა - 264 548,16 ლარი;

სოფელი თაზაქენდი - 554 779,29 ლარი;

სოფელი იმირი - 364 061,89 ლარი.

- წინამდებარე ურთიერთშეთანხმება ძალაში შედის მასზე ხელმოწერის დღიდან.
- შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს ხელშეკრულებასთან ერთად.
- ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

5. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი ორბანიზაცია:

მიმწოდებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
ს.კ 234232149

შპს „გზები და კეთილმოწყობა“
ს.კ 202399920

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ:

დირექტორი:

(ბ.ა) ლ. ლობჯანიძე

(ბ.ა) ბ. კასრაძე



წერილის ნომერი: 03-3220352103
თარიღი: 17/12/2020

ადრესატი:

ლაშა ლობჯანიძე
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი (მოვალეობის შემსრულებელი)

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსის ლერი ფანგანის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

შპს „ოპტიმალ გრუპ+“-ის წერილით (რეგ.№06/322035164-32 16.12.2020 წ.)
გადმოგზავნილი დასკვნის (№IR_20-10-A004/F/01 15.12.2020.წ) საფუძველზე,
წარმოგიდგენთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბურმისა და სოფელ
თაზაქენდის მისასვლელი გზის და სოფელ იმირის შიდა გზების მოასფალტების
სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს, შემდგომი რეაგირებისთვის
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში გადასაგზავნაად.

დანართი 40 ფურცლად.

პატივისცემით,

ლერი ფანგანი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

შესრულებული სამუშაოების

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. მარნეული

16 დეკემბერი, 2020 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთის მხრივ, შ.პ.ს „გზები და კეთილმოწყობა“-ს დირექტორი ბესიკ კასრაძე და მეორეს მხრივ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის №1231 14.06.2019წ. ბრძანების საფუძველზე შექმნილი შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების მიმღები სამუშაო ჯგუფი: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლაშა ლობჯანიძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი), წევრები: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ლერი ფანგანი, ამავე სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი დავით მულაძე, ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ხარშილაძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სადახლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მაგამედალი ბედიევი, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი შულავარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მახირ მამედოვი ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ 2020 წლის 08 ოქტომბრის №247 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე, შ.პ.ს „გზები და კეთილმოწყობა“-ს მიერ შესრულებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბურმის და სოფელ თაზაქენდის მისასვლელი გზის და სოფელ იმირის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოები დადასტურებულია შპს „კაპიტალ გრუპ +“-ის (ინსპექტირების ორგანო) მიერ წარმოდგენილი (რეგ: №06/322035164-32 16.12.2020 წ.) ინსპექტირების ანგარიშის №IR_20-10-A004/F/01 15 დეკემბერი 2020წ. მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს:







1. სოფელ ბურმაში 264548.16 (ორას სამოცდაოთხი ათას ხუთას ორმოცდარვა ლარი და 16 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.
2. სოფელ თაზაქენდში 554779.29 (ხუთას ორმოცდაათოთხმეტი ათას შვიდას სამოცდაცხრამეტი ლარი და 29 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.
3. სოფელ იმირში 364061.89 (სამას სამოცდაოთხი ათას სამოცდაერთი ლარი და 89 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

მიღება-ჩაბარება განხორციელდა 2020 წლის 16 დეკემბერს.
მიღება-ჩაბარების აქტს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

სამუშაოს შემსრულებელი:

შ.პ.ს „გზები და კეთილმოწყობა“
დირექტორი: ბესიკ კასრაძე

მიმღები სამუშაო ჯგუფი:

1.  /ლაშა ლობჯანიძე/(ჯგუფის ხელმძღვანელი)
2.  /ლერი ფანგანი/(წევრი)
3.  /დავით მულაძე/(წევრი)
4.  /დავით ხარშილაძე/(წევრი)
5.  /მახირ მამედოვი/(წევრი)
6.  /მაგამედალი ბედიევი/(წევრი)



მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზაურ დარგალს

ამავე მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის უფროსის ვუგარ მამედოვის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზაურ,

მოგახსენებთ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის ხარჯვას ახორციელებს, საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (პროგრამის) საშუალებით. აღნიშნულ პროგრამაში გაწერილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებები, რომლებიც (პროგრამულად) დაკავშირებულია ბიუჯეტის გეგმასთან, რაც იმას გულისხმობს, რომ ხელშეკრულების მთლიანი თანხა გაწერილია საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონულ სისტემაში კვარტლების მიხედვით, რომელსაც დარეზერვებული აქვს ბიუჯეტის გეგმის რესურსი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულების დასრულება/შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულებიდან დარჩენილი ნაშთი (ეკონომია) ხაზინის ელექტრონულ სისტემაში (პროგრამაში) ავტომატურად არ მცირდება, იგი არეზერვებს ბიუჯეტის გეგმის რესურსს და ხარჯის განსახორციელებლად არ არის ხელმისაწვდომი.

საქართველოს ხაზინის ელექტრონული სისტემის (პროგრამის) პრინციპიდან გამომდინარე, ბიუჯეტის გეგმის რესურსის აღსადგენად აუცილებელია მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებული (დასრულებული) ხელშეკრულებების მთლიანი ღირებულების კორექტირება დარჩენილი ნაშთის (ეკონომიის) შემცირებით.

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით გთხოვთ, მოგცეთ ნებართვა დავავალოთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილებას, საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მოახდინოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებული (დასრულებული) ხელშეკრულებების მთლიანი ღირებულების კორექტირება (ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების ფაქტებამდე დაყვანა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

პატივისცემით,
ვუგარ მამედოვი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური