

ქ. რუსთავი

20 დეკემბერი 2021 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ბესიკ ტოგონიძის სახით და
მეორე მხრივ, შპს „გზა 2018“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის კონსტანტინე მაღრაძის სახით
გთანხმდებით შემდეგზე:

- შევიდეს ცვლილება **NAT210016034** ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზა 2018“-ის შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებულ №06/39 ხელშეკრულებაში, კერძოდ:
 - შპს „რეალექსპერტი“-ს მიერ 2021 წლის 13 დეკემბრის №R-E.TP. G04.FA.RT.92-3.21. ინსპექტირების ანგარიშისა და ქალაქ რუსთავში დასრულებულ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიღებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის მიერ 2021 წლის 15 დეკემბერს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე შემცირდეს ხელშეკრულების ღირებულება **906.53** (ცხრაასექვსი ლარი და 53 თეთრი) ლარით და ხელშეკრულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ნაცვლად „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **195 182.64** (ასოთხმოცდათხუთმეტიათას ასოთხმოცდაორი ლარი და 64 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“-სა დაფიქსირდეს „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **194 276.11** (ასოთხმოცდათხუთმეტიათას ორასამოცდათექვსმეტი ლარი და 11 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით“.
- ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საფუძველი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის 2021 წლის 16 დეკემბრის №03-3821350234 წერილი.
- ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა, რომელსაც არ შეხება წინამდებარე ცვლილება, რჩება უცვლელად.
- ცვლილება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომელიც მხარეთა მიერ დამოწმებულია ელექტრონულად კვალიფიციური ხელმოწერით/შტამპით.
- ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელის მოწერის მომენტიდან და წარმოადგენს **NAT210016034** ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზა 2018“-ის შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული №06/39 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20
საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბ/კ: TRESGE22
ა/ა: №GE24NB0330100200165022

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
მერის მოადგილე

ბესიკ ტოგონიძე



„მიმწოდებელი“

შპს „გზა 2018“
მისამართი: ქ. რუსთავი, ფალიაშვილის 3-12
საიდენტიფიკაციო კოდი: 406234258
ტელეფონის ნომერი: 577 41 91 19
საბანკო რეკვიზიტები:
სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE65TB7061736080100010

შპს „გზა 2018“-ის დირექტორი

კონსტანტინე მაღრაძე


შპს „რეალექსპერტი“

მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23

ტელ: +995 322 99 55 56

+995 599 55 16 23

ელფოსტა: realekspert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"

ATONELI str.23, TBILISI, GEORGIA

TEL: +995 322 99 55 56

+995 599 55 16 23

Email: realekspert2015@gmail.com



GAC – IB – 0296

სსტ ისო/იეკ
17020:2012/2013

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტირების ანგარიში





სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმომწერი

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. N23

შეფასდა და აკმაყოფილებს საქართველოს სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტაციის სფერო მოცემულია აკრედიტაციის მოწმობის დანართში, რომელიც
წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი

02 ივნისი 2020 წ.

ძალაშია

02 ივნისი 2024 წ.

საკ GAC

ბ.ა.

0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

ინსპექტირების ანგარიში №R-E.TP. G04.FA.RT.92-3.21.

ქ.თბილისი

13.12.2021 წ

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებულის სტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა



ინსპექტირების სფერო: ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველობა; ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ფორმა N2) ინსპექტირება

ინსპექტირების ობიექტი: ქ. რუსთავეში, მე-17 მ/რნი, N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტროტუარებისა და მე7 მ-რნში N13-თან შიდა ეზოს გზის მოწყობის სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № R-E.MP. G09.RT.92.21

დამკვეთი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია ს/კ: 216433287

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მურადი გოგატიშვილი

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: გივი მაზმიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი- ფორმა N2-ის ნაწილში: ბესიკ გიგინეიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი- ზედამხედველობის ნაწილში: თემურ სამნიაშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შპს „გზა 2018“-ის მიერ შესრულებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესაბამისობის დადგენა: წინამდებარე დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან (თანდართულ პროექტთან, მოცულობებთან, ხარჯთაღრიცხვასთან, ნახაზებთან, ესკიზებთან, სპეციფიკაციებთან და სხვა; ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ებთან, ღირებულებასთან).

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: 2021 წლის 20 სექტემბრის ხელშეკრულება N06/39 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT210016034), სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა ჯამური ღირებულებით 177549,89 ლარზე, ნორმატიული დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით, სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი, შეთანხმების აქტი N1 (04.11.2021 წ), შეთანხმების აქტი N2 (05.11.2021 წ), კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 195182,64 ლარზე, შეთანხმების აქტი N3 (30.11.2021 წ), კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 195182,64 ლარზე, შეთანხმების აქტი N4 (10.12.2021 წ), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა N2-ები - სამუშაოების IV ეტაპი), ჯამური ღირებულებით 90505.73 ლარზე, ნორმატიული დარიცხვებით, დღგ-ს ჩათვლით, ფარული სამუშაოების აქტები,

სამშენებლო მასალების ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატი, ექსპერტიზის დასკვნა (ლაბორატორია) დეკორატიულ ფილებზე.

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 21.09.2021 წ. – 13.12.2021 წ.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

შპს „გზა 2018“-ს მიერ, მხარეთა შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული N06/39 ხელშეკრულების ფარგლებში, ქ. რუსთავში, მე-17 მ/რნში N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ამ ეტაპზე (სამუშაოების IV დასკვნითი ეტაპი) განხორციელებული ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები, რიგ შემთხვევაში არ შეესაბამება წარმოდგენილ N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, რაც ჩემს მიერ იქნა ფორმა N2-ში გაკორექტირებული (იხ: დანართი - კორექტირებული ფორმა N2), ხოლო ფორმა N2-ებში მოცემული სამშენებლო სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება სატენდერო და კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებულ სამუშაოთაერთეულ ღირებულებებს, რა დროსაც: შპს „გზა 2018“-ს მიერ, ზემოთაღნიშნულ ობიექტზე შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და სატენდერო, ასევე კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით, ჯამურად შეადგენს **89600,45** ლარს (ოთხმოცდა ცხრა ატას ექვსასი ლარი და 45 თეთრი) რაც წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში ნაჩვენებ სამუშაოთა ჯამურ ღირებულებაზე 90505,73 ლარზე - 905,28 ლარით ნაკლებია. (იხ: დანართები: ფორმა N2-ები და ფოტოილუსტრაცია).

შპს „გზა 2018“-ს მიერ, მხარეთა შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული N06/39 ხელშეკრულების ფარგლებში, ქ. რუსთავში განხორციელებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ მომზადებულ იქნა ეტაპობრივი ინსპექტირების ანგარიშები, კერძოდ:
№R-E.TP.G04.FA.RT.92.21 ღირებულებით **37380,05** ლარზე (12.11.2021 წ.);
№R-E.TP.G04.FA.RT.92-1.21 ღირებულებით **53943,71** ლარზე (22.11.2021 წ.);
№R-E.TP.G04.FA.RT.92-2.21 ღირებულებით **13351,90** ლარზე (13.12.2021 წ.); და ამ ეტაპზე
№R-E.TP.G04.FA.RT.92-3.21 ღირებულებით **89600,45** ლარზე (13.12.2021 წ.), ოთხივე ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა **194276,11** ლარი, ნორმატიული დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით, რაც არ აჭარბებს სახელშეკრულებო და კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ სამუშაოთა ჯამურ ღირებულებას.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მურადი გოგატიშვილი



შპს „გზა 2018“-ის მიერ, მხარეთა შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული N06/39 ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა და დასრულდა მე-17 მ/რნი, N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტროტუარებისა და მე-7 მ/რნში N13-თან შიდა ეზოს გზის მოწყობის სამუშაოები, ამ ეტაპზე (სამუშაოების IV დასკვნითი ეტაპი) განხორციელდა მე-17 მ/რნში N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. ობიექტზე მიღებული მონაცემებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება

წინამდებარე სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, კერძოდ: სახელშეკრულებო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახეობებს და მოცულობებს, პროექტს და სამშენებლო მასალათა სპეციფიკაციებს.

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: გივი მაზმიშვილი

(ვრცლად იხ: გამოკვლევით ნაწილში).

დანართები: ფორმა N2-ები „09“ ფ-ზე; ფოტოილუსტრაცია „06“ ფ-ზე; ფარული სამუშაოების აქტები „04“ ფ-ზე; სამშენებლო მასალების ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატები და ექსპერტიზის დასკვნა „13“ ფ-ზე.



გამოკვლევა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, 2019 წლის 14 ნოემბერს გაფორმებული N06/100 ხელშეკრულების თანახმად, საზედამხედველო ობიექტი მდებარეობს ქ. რუსთავში, სადაც შპს „გზა 2018“-ის მიერ, მხარეთა შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული N06/39 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT210016034) განხორციელდა და დასრულდა მე-17 მ/რნი, N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტროტუარებისა და მე-7 მ/რნში N13-თან შიდა ეზოს გზის მოწყობის სამუშაოები.

ზედამხედველობის პერიოდში შემსრულებლის მიერ სრულად წარმოდგენილი იქნა შემდეგი დოკუმენტაცია: 2021 წლის 20 სექტემბრის ხელშეკრულება N06/39 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT210016034), სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა ჯამური ღირებულებით 177549,89 ლარზე, ნორმატიული დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით, სამუშაოების გეგმა-გრადიკი, შეთანხმების აქტი N1 (04.11.2021 წ.), შეთანხმების აქტი N2 (05.11.2021 წ.), კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 195182,64 ლარზე, შეთანხმების აქტი N3 (30.11.2021 წ.), კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 195182,64 ლარზე, შეთანხმების აქტი N4 (10.12.2021 წ.), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა N2-ები - სამუშაოების IV დასკვნითი ეტაპი), ჯამური ღირებულებით 90505,73 ლარზე (ოთხმოცდა ათი ათას ხუთას ხუთი ლარი და 73 თეთრი), ნორმატიული დარიცხვებით, დღგ-ს ჩათვლით, ფარული სამუშაოების აქტები, სამშენებლო მასალების ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატები, ექსპერტიზის დასკვნა (ლაბორატორია) დეკორატიულ ფილებზე.

შპს „გზა 2018“-ის მიერ, მხარეთა შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული N06/39 ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა და დასრულდა მე-17 მ/რნი, N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტროტუარებისა და მე-7 მ/რნში N13-თან შიდა ეზოს გზის მოწყობის სამუშაოები, ამ ეტაპზე (სამუშაოების IV დასკვნითი ეტაპი) განხორციელდა მე-17 მ/რნში N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. ხილულ სამუშაოზე ჩემს მიერ ჩატარდა აზომვები, ხოლო ის სამუშაოები, რომელიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას, გათვალისწინებული იქნა ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ფარული სამუშაოების აქტებით, ასევე ფორმა N2-ებში მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შედარებულ იქნა წარმოდგენილ სატენდერო და კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად დადგინდა შემდეგი: შპს „გზა 2018“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე, ამ ეტაპზე

განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები, რიგ შემთხვევაში არ შეესაბამება წარმოდგენილი N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, რაც ჩემს მიერ იქნა ფორმა N2-ში გაკორექტირებული (იხ: დანართი - კორექტირებული ფორმა N2), ხოლო ფორმა N2-ებში მოცემული სამშენებლო სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება სატენდერო და კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, რა დროსაც: შპს „გზა 2018“-ს მიერ, ზემოთაღნიშნულ ობიექტზე, ამ ეტაპზე (სამუშაოების IV დასკვნითი ეტაპი) შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულება, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და სატენდერო, ასევე კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით, ჯამურად შეადგენს **89600,45** ლარს (ოთხმოცდა ცხრა ათას ექვსასი ლარი და 45 თეთრი) რაც წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში ნაჩვენებ სამუშაოთა ჯამურ ღირებულებაზე 90505,73 ლარზე - 905,28 ლარით ნაკლებია. (იხ: დანართები: ფორმა N2-ები და ფოტოილუსტრაცია).

შპს „გზა 2018“-ს მიერ, მხარეთა შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული N06/39 ხელშეკრულების ფარგლებში, ქ. რუსთავეში განხორციელებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ მომზადებულ იქნა ეტაპობრივი ინსპექტირების ანგარიშები, კერძოდ:

№R-E.TP.G04.FA.RT.92.21 ღირებულებით **37380,05** ლარზე (12.11.2021 წ.);

№R-E.TP.G04.FA.RT.92-1.21 ღირებულებით **53943,71** ლარზე (22.11.2021 წ.);


№R-E.TP.G04.FA.RT.92-2.21 ღირებულებით **13351,90** ლარზე (13.12.2021 წ.); და ამ ეტაპზე

№R-E.TP.G04.FA.RT.92-3.21 ღირებულებით **89600,45** ლარზე (13.12.2021 წ.), ოთხივე ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა **194276,11** ლარი, ნორმატიული დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით, რაც არ აჭარბებს სახელშეკრულებო და კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ სამუშაოთა ჯამურ ღირებულებას.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მურადი გოგატიშვილი

ობიექტის ზედამხედველობის პერიოდში ვახორციელებდი სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე დასწრებას, ფოტოფიქსაციას, შესრულებული სამუშაოების პროექტთან და ხარჯთაღრიცხვის სამუშაოების სახეობების და მოცულობებთან შედარებას, წარმოდგენილ ნახაზებთან და ესკიზებთან შედარებას, მოთხოვნის შესაბამისად შემსრულებელი კომპანიის მიერ ხდებოდა ლაბორატორიის საგამოცდო ოქმების, სამშენებლო მასალების შესაბამისი სპეციფიკაციების და სერტიფიკატების წარმოდგენა, შესაბამისად:

შპს „გზა 2018“-ის მიერ, მხარეთა შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული N06/39 ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა და დასრულდა მე-17 მ/რნი, N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტროტუარებისა და მე-7 მ/რნიში N13-თან შიდა ეზოს გზის მოწყობის სამუშაოები, ამ ეტაპზე (სამუშაოების IV დასკვნითი ეტაპი) განხორციელდა მე-17 მ/რნიში N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. ობიექტზე მიღებული მონაცემებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება წინამდებარე



სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, კერძოდ: სახელშეკრულებო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახეობებს და მოცულობებს, პროექტს და სამშენებლო მასალათა სპეციფიკაციებს.

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: გივი მაზმიშვილი

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: სიგრძის მზომი (ლაზერული)-018- DEWALT.საზომი ლენტი (რულეტი) №020. შტანგელ-ფარგალი. მიკრომეტრი.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНИП - ნაწილი IV)
2. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНИП - ნაწილი 3);
3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №71);
4. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) 72:2009 „გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის-გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“
5. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 იანვრის დადგენილება N41)
6. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 იანვრის დადგენილება N41)
7. მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G05.20
8. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНИП - ნაწილი IV)
9. ერთიანი ნორმები და ფასდებები (ЕниР)
10. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ) გამოცემული მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ (მშკ)
11. ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილება)
12. მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G02.20

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მურადი გოგატიშვილი

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: გივი მაზმიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი- ფორმა N2-ის ნაწილში: ბესიკ გიგინეიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი- ზედამხედველობის ნაწილში: თემურ სამნიაშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: კახაბერ ვარძიელი



წარმოებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი

ქალაქ რუსთავში დასრულებულ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიღებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა: (დაკავებული თანამდებობის ჩვენებით)

ბესიკ ტოგონიძე - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე :

ქალაქ რუსთავის მერის მოადგილე

ზაზა ზაზაძე - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე :

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ნინო ჩომახიძე- სამუშაო ჯგუფის მდივანი:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

ჯგუფის წევრები:

1. **ეკა პაპუაშვილი** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი.
2. **ლევან კავთიაშვილი** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
3. **ლელა ლუბიანური** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების ხელმძღვანელი.
4. **ზაზა ზარნაძე** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი.
5. **გიორგი ლომიძე** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის, ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1) შემსრულებელი: შპს „გზა 2018“

2) ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N06/39 20.09.2021წ.

3) ელექტრონული ტენდერი: NAT 210016034

4) ობიექტის დასახელება: - ქ. რუსთავში მე-17 მ/რ N9 კორპუსიდან N27 კორპუსამდე ტროტუარებისა და მე-7 მ/რ N13-თან შიდა ეზოს გზის მოწყობის სამუშაოები.

5) ობიექტის მთლიანი ღირებულება

ა) სახელშეკრულებო: 177 549. 89 ლარი.

ცვლილება N1 04.11.2021წ. კორექტირებული სახელშეკრულებო ღირებულება: 195 182. 64 ლარი.

ბ) ფაქტიური: 194 276. 11 ლარი.

6) სამუშაოები წარმოებულია პროექტით: შპს „თბილგზაპროექტი“-ს N06/108 27.11.2019წ. და შპს „არიში“-ს N06/19 13.05.2021წ. ხელშეკრულებების ფარგლებში წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

7) სამუშაოს დასრულების თარიღი: 5 დეკემბერი 2021 წ.

სამუშაოების მიღების საფუძველი: შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ები, ანგარიშფაქტურა, შპს "რეალესპერტი"-ს ინსპექტირების ანგარიში, დათვალიერების აქტი.

სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე:

ბესიკ ტოგონიძე



სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე:

ზაზა ზაზაძე




სამუშაო ჯგუფის მდივანი:

ნინო ჩომახიძე



ჯგუფის წევრები:

ეკა პაპუაშვილი



ლევან კავთიაშვილი



ლელა ღუბიანური



ზაზა ზარნაძე



გიორგი ლომიძე



შემსრულებელი:



შპს "რეალესპერტი"-ს R-E.TP.G04.FA.RT.92-3.21. 13.12.2021 წლის ინსპექტირების ანგარიშის თანახმად, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება შეადგენს 194 276. 11 ლარს.

თარიღი: 15.12.2021წ.