

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

ჩოხატაური

22 ივნისი 2022 წელი

ერთის მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მერის დავით შარაშიძის სახით და მეორე მხრივ **შპს New Road**-ის წარმოდგენილი გენერალური დირექტორის დავით ჟღენტის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინსპექტირების ჯგუფის 2022 წლის 21 ივნისის N 11-4622172110 მომართვის და 2022 წლის 23 მარტის N44 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (NAT220003156) მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2022 წლის 23 მარტის N44 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების ვადა გაიზარდოს 25 კალენდარული დღით და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2022 წლის 23 მარტიდან 115 (ასთუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში 2022 წლის 16 ივლისის ჩათვლით “
2. შესაბამისად გაიზარდოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და ხელშეკრულების მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 23 მარტიდან 2022 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. “
3. 2022 წლის 23 მარტის N44 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
4. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2022 წლის 23 მარტის N44 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ს/კ 242008705
სახელმწიფო ხაზინა

მიმწოდებელი
შპს New Road
(ს/კ: 441993112)

მუნიციპალიტეტის მერი
დავით შარაშიძე

დირექტორი:
დავით ჟღენტი



წერილის ნომერი: **11-4622172110**
თარიღი: **21/06/2022**

ადრესატი:

დავით შარაშიძე
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია-მუნიციპალიტეტის მერი

ბატონო დავით,

წარმოგიდგენთ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (სამუშაოების, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და საზედამხედველო მომსახურების)მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენებით ბარათს.

დანართი: შპს "new road"-ის განცხადება და კომისიის დასკვნა.

ირაკლი ახობაძე

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების მიღება-ჩაბარების ინსპექტირების ჯგუფი-თავმჯდომარე

ბატონო დავით,

2022 წლის 20 ივნისს N10/462217158 წერილით მოგვმართა შ.პ.ს. „New Road“-ის დირექტორმა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული N44 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე. სამუშაოების დროულად დასრულება ვერ მოხერხდა ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების გამო, ასევე, პროექტი საჭიროებს კორექტირებას, რასაც ჭირდება დამატებით დრო. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა გაუგრძელდეს 25 კალენდრული დღით.

პატივისცემით,

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:  ი. ახობაძე

თავმჯდომარის მოადგილე:  დ. თოდრია

წევრები:

2.  მ. ბერძენიშვილი
3.  ბ. სირაძე
4.  მ. წაჭარავა
5.  ბ. შენგელია

21.06.2022წ.



საგარეო საზღვარსა და
გარემოსდაცვითი რესურსების
მინისტრის
განცხადებითა და



ნომერი: 10/462217158-46
თარიღი: 20.06.2022 12:14
გადა: 21.07.2022

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს New Road საიდენტიფიკაციო კოდი : 441993112
მისამართი: თბილისი, საირმის ქ. N35
განცხადების N: განცხადების თარიღი:
ხელმოწერი: თანამდებობა:

განცხადება/ნომენკლატურა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის შერია
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

#44 ხელშ.შესაბამისად ვადის გაგრძელების შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 1
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა

10/462217158-46
20.06.2022: 12:14

შპს New Road



New Road LTD

თბილისი, სარძის ქ. N35

N 215

office@new-road.ge

20 ივნისი 2022 წ.

ჩიხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით შარაშიძეს

ბატონო დავით,

ჩემთვის თქვენთვის ცნობილია შპს „New Road“-ის ჩიხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიას დაკვეთით
მსოფლენს ხიდზე შეკეთებისათვის მიყვანილულების უბანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის
სამუშაოებს (ხელშ. N44 23.03.2022წ.)

მოგახსენებთ, რომ თითოეული წლის აპრილის და მაისის თვეში მუნიციპალიტეტში უხვი ნალექების
გამო საბუშაობა მიმდინარეობდა შედეგებით, გამოდინარე აქედან ვთხოვთ, გარიგალისწინაობ
აღიარებული და სამუშაოების შესრულების უკმა გადაგვიწიოთ 40 კალენდარული დღით, 2022 წლის 31
ივნისამდე.

მადლობა

დავით გვანტი

შპს „New Road“-ის გენერალური დირექტორი