

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი (უმაღლესი გადასახვევი) - უმაღლესი - ცაგერი - ლენტეხი - ლასდილის ს/ზის 81-ე (80+212) კმ-ზე, მდ. ლამანაშურზე არსებული სახიფათო გადასახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი
კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დღგ-ს ნათვლით)	გრაფიკის სახეობა	2022წ.				სამუშაოების ჯამური ღირებულება (ლარი)
				20-30 ივნისი	1-31 ივლისი	1-31 აგვისტო	1-20 სექტემბერი	
1	2	3	4	5	6		7	8
1	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები	18 465,80	ღირებულება	2 500,00	2 500,00	5 000,00	8 465,80	18 465,80
2	თავი 2. სანაპირო ბურჯები	24 749,18	ღირებულება	2 500,00	5 000,00	10 000,00	7 249,18	24 749,18
3	თავი 3. მალის ნაშენი და სავალი ნაწილი	112 965,19	ღირებულება	5 000,00	15 000,00	40 000,00	52 965,19	112 965,19
4	თავი 4. ზღუდრების მოწყობა	14 910,67	ღირებულება	-	-	-	14 910,67	14 910,67
5	თავი 5. კონუსების გამაგრება	9 483,45	ღირებულება	-	-	-	9 483,45	9 483,45
	მთლიანი ღირებულება	180 574,29		10 000,00	22 500,00	55 000,00	93 074,29	180 574,29
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები 5%	9 028,71		0,00	0,00	0,00	9 028,71	9 028,71
	მთლიანი ღირებულება დანარიცხებით	189 603,00		10 000,00	22 500,00	55 000,00	102 103,00	189 603,00

შპს „ავტოგზა ლენტეხი 99“-ს

დირექტორი

ა.ზურაბიანი



გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება
"Egis International"-ის წარმომადგენელი

გუნდის ხელმძღვანელის მოვალეობის
შემსრულებელი

