

სამუშაოთა შესრულების ჯერადობა თვეების მიხედვით (მომსახურების გრაფიკი)

N	სამუშაო და მასალის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ჯერადობა 2015 წ-ის 01.02-დან 2015 წ-ის 31.12-ის ჩათვლით	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
1	გამწვანებული ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა	კვ.მ.	4080	11 თვე	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	ბალახის გაკრეჭა საკრეჭი აპარატის გამოყენებით: გაკრეჭილი ბალახის დაუყოვნებლივ შეგროვება და გატანა	კვ.მ.	3246	35		2	4	5	5	5	5	4	3	2	
3	ბალახის გაზონებზე სასუქის შეტანა სპეც. ტექნიკის საშუალებით	კვ.მ.	3246	2											
3.ა	ამონიუმის გვარჯილის შეტანა სპეც. ტექნიკის საშუალებით	კვ.მ.	3246	1					1						
3.ბ	ამოფოსის შეტანა სპეც. ტექნიკის საშუალებით	კვ.მ.	3246	1						1					
4	შხამქიმიკატების შეტანა სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად	კვ.მ.	3246	2											
4.ა	სარეველების შეწამვლა გერბიციდით	კვ.მ.	3246	1					1						
4.ბ	მსხვილღეროვანი სარეველების ამოძირკვა ხელით და გატანა	კვ.მ.	3246	1					1						
5	გაზონების უსწორმასწორო და დაზიანებული ადგილების შევსება-გასწორება და გამოთესვა	კვ.მ.	200	11 თვე	საჭიროებისამებრ										
6	ხე-მცენარეების და ბუჩქების გასხვლა, ნარჩენების გატანა	ძირი	44	3	1				1				1		
7	ხე-მცენარეების და ბუჩქების სასუქით დამუშავება და შეწამვლა სეზონური დაავადებების საწინააღმდეგოდ	ძირი	44	2			1					1			
8	ბუჩქების მორწყვა ხელით	ძირი	44	96		12	12	12	12	12	12	10	10	4	
9	ბუჩქების განთავსების ადგილების გაფხვიერება ხელით	კვ.მ.	25	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	სწრაფმიერების კვანძების შეცვლა	ცალი	4	11 თვე	საჭიროებისამებრ										
11	მფრქვევანის შეცვლა (5000-იანი)	ცალი	30	11 თვე	საჭიროებისამებრ										
12	მფრქვევანის შეცვლა (3500-იანი)	ცალი	4	11 თვე	საჭიროებისამებრ										
13	მფრქვევანის შეცვლა (1100-იანი)	ცალი	9	11 თვე	საჭიროებისამებრ										
14	ელექტრო ონკანის შეცვლა	ცალი	3	11 თვე	საჭიროებისამებრ										

შენიშვნა: შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებელია გრაფიკის ცვლილება