

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

#№	სამუშაოთა დასახელება	I თვე				II თვე			
		I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	X							
2	სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები		X	X		-	-	-	-

მშენებლობის ხანგრძლივობა 21 დღე

შეადგინა

გ.ჩოგაძე

