

0.096090630 ნაკადურის 4-ზე 75880406 მდე №29-295 8082033402
საგრაფიკო პრესის 807783906 პრესის

ა რ თ ი ს 0

წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებულია ქობილისში, ნაძალიადვების რ-ში წარმოების ქN29-29ა მიმღებარევ მონოლითური რეგულირის საყრდენი კედლების მოწყობასა და მოწყობის დოკუმენტაცია შედგენილია შ.ა.ხ. "მშენინებელის" მიერ ქობილისში ნაძალიადვების რაოთინის გამტკობასა და შ.ა.ხ. "მშენინებელის" შერიცხვის 2013 წლის 24 ივნის გაფორმებული №2.1.1/20/055 ხელშეკრულების საფუძვლებზე.

პროექტი დამუშავებულია I.CНиII 2.09.03-85 2. სამშენებლო ნორმების და წესები სეისმოგედვები რაოთინებში (პ.ნ.0101-09) პ.სახელმძღვანელო სარდაჭის კედლებისა და საყრდენი კედლების პროექტით (1990წ.) საფუძვლებზე.

საპროექტო უბანი მდგებარეობს ნაძალიადვების რაიონში წარმოების ქN29-29ა-ში კერძო საცხოვრებელი სახლების მოპირდაპირე მხარეს მდგებარე ტერიტორიაზე, რომელიც წარმოადგენს სიგრძით 26,6 მ. და სიმაღლით 9 მ. მახვილი კუთხით დაჭანებულ ფერდს, რომლის მიზანიც ასკვე განლაგებულია ინდივიდუალური კერძო სახლებისა და საყრდენი სამშენებლო საყრდენი კედლების მიხედვით მიკუთვნება I კლასს. წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ფერდობის ფრთხიალური მხრიდან მასიური ტერასული ტიპის, ხოლო გვერდითი მხრიდან თხელკედლიანი რეგულირის საყრდენი კედლების მოწყობას, რომელთა სიმაღლეც იცვლება რელიეფის მიხედვით. ტერასული საყრდენი კედლის აგება უნდა შესრულდეს ვებაობრივად, რომლის თანმიმდევრობის რიგი მოცემელია პროექტში. კოკელი მომდევნო რიგის ბეტონირება უნდა მოხდეს მხოლოდ მას შემდგენაც წინა რიგის ბეტონის მარკა მიაღწვეს საპროექტო მარკის 70%.

სამუშაოთა წარმოების ორგანიზება.

სამუშაოთა წარმოების ორგანიზების პროექტი შედგენილია მოქმედი სათანადო ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით, შემდეგი მონაცემების საფუძვლებზე:

- ხელშეკრულება საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე;
- საინკრო კალვინისა და საპროექტო მახალები;

მოსამსადებელ პრიორული სამუშაოების დაწყებამდე უნდა განხორციელდეს მირითადი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ფრთხის უზრუნველყოფა. ვინაიდან სამშენებლი სამუშაოების ხორციელდება მშეინარებულ რაიონში, პირველ რიგში შექნებლობის მიმდინარეობის პრიორული აუცილებლობას წარმოადგენს შემდეგი სამუშაოების განხორციელება:


- სამშენებლო მოედნის (ტერიტორიის) შემოღობება
- სამშენებლო მოედნის (ტერიტორიის) გასუფთავება
- სამშენებლო მოედნის (ტერიტორიის) უზრუნველყოფა ხანძარსაწინააღმდეგობა

ფერდობის ჩამოშელის თავიდან ასაცილებლად პირველ რიგში უნდა მოხდეს ნაკარი გრუნტისა და სამშენებლო ნაგების გატანა ტერიტორიიდან, რის შემდეგაც უნდა მოხდეს ფერდი მორტეიზონებული ბეტონის კედლების დასლა და ტერიტორიიდან გატანა.


შენებლობაზე მომუშავე პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იქნენ ინდივიდუალური უსაფრთხოების საშეაღებებით. უცილებელია მიმედვებულებების უსაფრთხოების, სანიტარული და ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა.

მარენების კალენდარული გრაფიკი


სიტყვაციერი ბება



საპროექტო გება




Δ - Δ_1





ДПРМНЛ. ПРДДНЛ. МТБДДДНЛ	499,60	501,24	501,24	502,04	502,25
СУВДДДДНЛ. ПРДДНЛ. МТБДДДНЛ	490,22	490,22	492,12	492,12	494,62
ПДДНЛ. МТБДДДНЛ	499,45		501,05	499,45	502,00
ДАДДДДНЛ. З.	1,2	14,7		7,6	0,9 2,2

$$\delta - \delta_i$$



I - I;





3 0 0 0 0 0 0 0 0							
Առաջնահամար	ՏԸՆ	Անուն	ՏԸՆ	Անուն	ՏԸՆ	Անուն	ՏԸՆ
Խնդիր 160 (Հօմանական պահ)	1	Բազմակա համար 60	ս 20 All	—	—	600	1725.0
	2		ս 10 All	—	—	3750	2313.8
	3						
	4						
		Առնելունք				Տ m =	4038.8
		Ճարշուն Բ20	ս ³			Տ V =	345.0
Խնդիր 160 (Հօմանական պահ)	1	Բազմակա համար 60	ս 20 All	—	—	170	425.0
	2		ս 10 All	—	—	820	505.9
	3						
	4						
		Առնելունք				Տ m =	930.9
		Ճարշուն Բ25	ս ³			Տ V =	11.4