

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №151 საჯარო სკოლა

/სახანძრო სისტემის მოწყობა/

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სამშენებლო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 25 დღე

N ეტაპი	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-						
II	სამშენებლო სამუშაოები									
	სუსტი დენების გაყვანა	1127.84	140.98	18						
III	სხედასხვა სამუშაოები	-	-	-						
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-						

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —25 დღე