

გადახდის სერთიფიკატი №2

01.08.2016 წ.
(შედგენის თარიღი)

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №98 08.06.2016წ

ხელშეკრულების საგანი:

ქ.ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N102-ში ეზოს წყალ-სარინების ქსელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი შ.პ.ს "კლასიკ-სტროი"

სამუშაოს დასრულების ვადა: 7 ივლისი, 2016წ.

№	დასახელება	ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	27 249,00
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	27 249,00
3	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	27 249,00
4	სამუშაოთა ღირებულება სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის დასკვნა N004487416 29.07.16	27 249,00
5	შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულება	27 249,00
6	თანხა ხელშეკრულების მიხედვით 20% დაკავებული	5 449,80
7	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერთიფიკატით	5 449,80

შემსყიდველი:

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:
ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დირექტორი:

ზურაბ წაკაიძე

შეამოწმა:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" ტექნიკური
ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური
ზედამხედველები:

არჩილ ვარშანიძე

მიმწოდებელი:

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:
უცხოური საწარმოს ფილიალი შპს "კლასიკ-სტროი"-ს
დირექტორის მინდობილი პირი:

მალხაზ ლომს





ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარი სახარბოის იხარბოიხი ხარბ

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5004137716

29/07/2016 6



5004137716

უცხოური საწარმოს ფილიალი კლასიკ-სტრო-ს
წარმომადგენელს ბატონ გელა ხარქვაძეს

ბატონო გელა,
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის (ბიუროს 2016 წლის 6 ივლისის რეგისტრაციის N1005183716) საფუძველზე, გიგზაენით ის N004487416 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 08 ფურცლად;

პატივისცემით,

ტარიელ გიორგაძე

აქარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსი



004487416

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: უცხოური საწარმოს ფილიალი კლასიკ-სტორი

თანამდებობა: წარმომადგენელი

მისამართი:

სახელი და გვარი: გელა ხარქაძე

საფუძველი: განცხადება

შესრულებული ექსპერტები :

ბიძინა მურადაშვილი / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. ვთხოვთ, ჩატაროთ ექსპერტიზა და დაადგინოთ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
შემოსვლის თარიღი: 06.07.2016წ. გასვლის თარიღი: 29.07.2016წ

დასკვნა

უცხოური საწარმოს ფილიალი შპს „კლასიკ-სტორი“-ს მიერ შესრულებული ქ. ბათუმში ლერმონტოვის ქუჩა N102-ში ეზოს წყალ-სარინების ქსელის რეკონსტრუქციის სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილ მიღება ჩაბარების აქტი N1-ის მიხედვით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 27 249,00 ლარს, რაც შეესაბამება ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს მოცულობას და ღირებულებას.

იხ დანართი N 1-3 ფურცლად.

იხილეთ კვეციით ნაწილი.

ბიძინა მურადაშვილი

გამოკვლევა

განცხადების თანახმად დასადგენია უცხოური საწარმოს ფილიალი შპს „კლასიკ-სტორი“-ს მიერ შესრულებული ქ. ბათუმში ლერმონტოვის ქუჩა N102-ში ეზოს წყალ-სარინების ქსელის რეკონსტრუქციის სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.



004487416

ექსპერტიზამ კვლევა აწარმოა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

2016 წლის 28 ივლისს ჩემს მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტების ადგილზე შესწავლა დამკვეთის თანდასწრებით და მითითებით. ხილულ სამუშაოებზე ჩატარე აზომვები. იმ სამუშაოებზე, რომლებიც განკუთვნილია ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა გაზომვაც ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდში შეუძლებელი იყო, გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოთა აქტებით, ხოლო იმ სამუშაოებზე რომელზედაც არაა წარმოდგენილი ფარულ სამუშაოთა აქტები გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. არსანიშნავია ის ფაქტი რომ ექსპერტიზის წინაშე წარმოდგენილი შეთანხმების აქტი, ხარჯთაღრიცხვა და გაკორექტირებული პროექტი. წარმოდგენილ ფარულ სამუშაოთა აქტში არაა დაფიქსირებული სამუშაოების მოცულობები ამიტომ მათი ჩათვლა დამკვეთის პრეროგატივაა.

უცხური საწარმოს ფილიალი შპს „კლასიკ-სტორი“-ს მიერ შესრულებული ქ. მათუმში ლერმონტოვის ქუჩა N102-ში ეზოს წყალ-სარინების ქსელის რეკონსტრუქციის სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილ მიღება ჩაბარების აქტი N1-ის მიხედვით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 27 249,00 ლარს, რაც შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობას და ღირებულებას.

იხ დანართი N 1-3 ფურცლად.

ზიბინა მურადაშვილი

გამოყენებული მასალები

განგზადება

შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2) .

ხარჯთაღრიცხვა.

ფარულ სამუშაოთა აქტი.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე



004487416

ექსპერტის დასკვნა № 004487416

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



004487416

ექსპერტის დასკვნა № 004487416



ფოტო 2



004487416



ფოტო 3

Կառնվարչական թիվ 0000000000
 Բազմաբնակարան տնտեսություն

Քաղաքային թիվ 1

Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար

Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար
 Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար
 Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար

Կ	Նկարագրում	Միավոր	Միավորի քանակ	Կառուցման արժեք		Ընդամենը	Նշանակություն
				Հիմնական	Վերականգնողական		
1	Կառուցման ծախսեր	100,000	100,000	2,000		4,562,000	
1	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	9,000	4,661	4,562,000	
2	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	40,27	6,000	4,562,000	
2	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	3,31	3,20	4,562,000	
2	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	167,43	15,000	4,562,000	
2	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	17,40	1,79	4,562,000	
1	Կառուցման ծախսեր	1,000	1,000	6,086		4,780,000	
1	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	23,46	6,000	4,780,000	
1	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	1,93	3,20	4,780,000	
1	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	59,20	5,90	4,780,000	
1	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	1,04	3,20	4,780,000	
4	Կառուցման ծախսեր	1,000	1,000	12,80		4,824,000	
4.1	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	3,500	6,000	4,824,000	
4	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	28,75	3,20	4,824,000	
4.3	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	12,025	10,000	4,824,000	
4	Ճարտարապետական նախագիծը կազմակերպելու և իրականացնելու համար	1,000	1,000	0,50	3,600	4,824,000	
5	Կառուցման ծախսեր	1,000	1,000	2,375		4,824,000	



