

შუალედური მიღება - ჩაბარების №161/1

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„25 „ვაკე“ 2016 წ.

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის გურგენ სართანიას სახით და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.ა.ს. „თავადი-I“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორი ელგუჯა გურიელის სახით, შევადგინეთ შუალედური მიღება - ჩაბარების აქტი 2016 წლის 09 აგვისტოს გაფორმებული №161 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლია-განმუხტურის საკურორტო ზონაში მდებარე საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 24698 (ოცდაოთხიათას ექვსასოთხმოცდაოთვრამეტი) ლარი.

ინსპექტორების ჯგუფის შუალედური დასკვნის საფუძველზე დადგინდა რომ, შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლია-განმუხტურის საკურორტო ზონაში მდებარე საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო 7545.64 (შვიდიათას ხუთასორმოცდახუთი ლარი და 64 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაობი.

დანართი 2 ფურცელზე

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  
მოვალეობის შემსრულებელი

შ.ა.ს. „თავადი-I“-ს დირექტორი



გ. სართანია



ე. გურიელი

## ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნა


ქ. ზუგდიდი

, 24 „ ივნისი „, 2016 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ლეონტი ფაფავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.კ.ს. „თავადი-I”, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის - ელგუჯა გურიელის სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2016 წლის 09 აგვისტოს გაფორმებული №161 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონაში მდებარე საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 24698 (ოცდაოთხიათას ექვსასოთხმოცდათვრამეტი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონაში მდებარე საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო 7545.64 (შვიდიათას ხუთასორმოცდახუთი ლარი და 64 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  გ. გვილია
2.  გ. ბოკუჩავა
3.  ლ. ფაფავა

„მიმწოდებელი“

შ.კ.ს. „თავადი-I“-ს დირექტორი



ე. გურიელი

## შესრულებულ სამუშაოთა შუალედური აქტი

ობიექტი:

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

ანაკლია-განმუხერის ხიდი

მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"

სარემონტო სამუშაოები

სელშეკრულება: №161 09.08.2016 წელი

23 აგვისტო 2016 წელი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განხომილების ყრთულება	ნორმატივით ყრთულება	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
					ერთეული	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. სარემონტო სამუშაოები</b>						
1	მოაჯირები მინის დაფების დაზიანებული სექციების ზომით 1350*1000 7ცალი, 1590*1000 1ცალი დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი	ცალი		8		
	შრომითი დანახარჯები	ცალი	1	8	50	400.00
	ნაწილობი მინატირიფლექსი 1350*1000	ცალი		7	457.77	3204.39
	ნაწილობი მინატირიფლექსი 1590*1000	ცალი		1	535.75	535.75
	სამონტაჟო სადები რეზინი	კვ.მ	0.25	300	75.00	
3	დგარის დამზადება პროექტის მიხედვით და მონტაჟი	ცალი		2		
	შრომითი დანახარჯები	ცალი	1	2	187.5	375.00
	ლითონის მილი d-220მმ L-2200მმ	გრძელი	პროექტით	4.4	43.8	192.72
	ფურცლოვანი ფოლადი სისქით10მმ	კვ.მ	პროექტით	2.6	114.5	297.70
	სამუტები	ცალი	პროექტით	4	25	100.00
4	დგარის მეტალის კონსტრუქციის შედებვა	კვ.მ		7.5		
	შრომითი დანახარჯები	კვ.მ	1	7.5	5	37.50
	საღებავი	კბ	0.28	2.1	15	31.50
	ჯამი					5249.56
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	3%		4437.06		133.11
	ჯამი					5382.67
	ზედნადები ხარჯები	10%				538.27
	ჯამი					5920.94
	ბეტონის დაგროვება	8%				473.68
	ჯამი					6394.61
	დღგ	18%				1151.03
	სულ ჯამი					7545.64

ჩააბარა:

შპს "თავადი-1"-ს ღირებულები:



ვ. გურიელი

მიიღო:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ვ. არდია