

# საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი

13.09.2016წ.

ქ. ბორჯომი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ-ვახტანგ ოჩხიკიძემ, არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა ზურაბ ქიტიაშვილმა, ამავე განყოფილების მთავარმა სპეციალისტებმა: ზურაბ თედიაშვილმა, ზურაბ ჩხაიძემ, ზურაბ ხაჩიძემ, გია კვიციანი, წამყვანმა სპეციალისტმა-ვალერი ჯავახიძემ და შპს „მეგა მშენებლის“ დირექტორმა გიორგი გუმბერიძემ შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი მასზედ, რომ 2016 წლის 8 აგვისტოს გაფორმებული N280 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - ქ. ბორჯომში სააკადისა და 300 არაგველის ქუჩებზე გზის გამყოლი რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, თანხით 24371 (ოცდაოთხი ათას სამას სამოცდათერთმეტი) ლარი 00 თეთრი, შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად.

დღეის მდგომარეობით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი ფორმა 2-ის მიხედვით შესაბამისობაშია ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებთან და ღირებულება შეადგენს 24371 (ოცდაოთხი ათას სამას სამოცდათერთმეტი) ლარს და 00 თეთრს, რომელიც ექვემდებარება გადახდას.

შპს „მეგა მშენებელს“ ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების გამო ხელშეკრულების მე-15 მუხლის 15.2 პუნქტის შესაბამისად ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე 0,5 % (121,855x17დღე) სულ : 2071,54. აქტის სისწორეს ვადასტურებთ :

გამგებლის მოადგილე

 /ვ. ოჩხიკიძე/

არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

 /ზ. ქიტიაშვილი/

მთავარი სპეციალისტები :

 /ზ. თედიაშვილი/

 /ზ. ჩხაიძე/

 /ზ. ხაჩიძე/

 /გ. კვიციანი/

წამყვანი სპეციალისტი:

 /ვ. ჯავახიძე/

შპს „მეგა მშენებლის“ დირექტორი

 /გ. გუმბერიძე/

