

2016/11

შეთანხმება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და შპს „თავადი-І“-ს შორის 2016 წლის
9 აგვისტოს დადგებულ №161 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანაზე



13 სექტემბერი, 2016 წელი

ქ. ზუგდიდი

ერთი მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში – შემსყიდველი), მისი უფლებამოსია 0383.
წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის მამუკა წოწერიას 0383.
სახით და მეორე მხრივ, შპს „თავადი-І“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის,
დირექტორის ელგუჯა გურიელის სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც – მხარეები, 2016 წლის 9 აგვისტოს
გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №161 ხელშეკრულების (შემდგომში – ხელშეკრულება) მე-10
მუხლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მშენებლობის სამსახურის 2016 წლის 9 სექტემბრის №3546-02
მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2016 წლის 9 აგვისტოს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და შპს „თავადი-І“ შორის დაიდო №161
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონაში მდებარე
საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 24698
(ოცდაოთხი ათას ექვსას ოთხმოცდათვრამეტი) ლარს, სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2016
წლის 8 სექტემბრის ჩათვლით.

მიმწოდებელი წერილი (რეგისტრაციის ნომერი: №9180/02) იტყობინება სამუშაოს შეფერხების ფაქტის
შესახებ, ხიდის ფენილისათვის განკუთვნილი მასალის საქართველოს მასტაბით არარსებობის გამო.
წარმოდგენილ წერილში აღნიშნულია, რომ მან მიმართა შპს „სიარპრი-ვუდს“ (ხიდის სავალი ნაწილი შესრულდა
აღნიშნული კომპანიის მიერ) მასალის შეკვეთის მიზნით, აღმოჩნდა, რომ ამ ეტაპისთვის არ მოეპოვება
მოთხოვნილი მასალა.

აღნიშნულის გათვალისწინებით მშენებლობის სამსახურს აუცილებლობად მიაჩნია საკითხის შესწავლა-
შეფასება და სამუშაოებისათვის განკუთვნილი ვადის გადაწევა 10 (ათი) კალენდარული დღით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

სამუშაოების დასრულებისათვის განკუთვნილი ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებაში
შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები:

1. მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად დამატებით ვადის განსაზღვრასთან
დაკავშირებით განხორციელდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1. პუნქტში და ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
2. პუნქტი 4.1. „სამუშაოების შესრულება მიმწოდებლის მიერ განხორციელდება ხელშეკრულების დადებიდან
40 (ორმოცი) კალენდაული დღის განმავლობაში.“
3. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-19 მუხლის 19.7.
პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებით:
4. პუნქტი 19.7. „ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2016
წლის 7 დეკემბრამდე. თუ, ამ თარიღისათვის არ არის შესრულებული რომელიმე ვალდებულება
ხელშეკრულება ავტომატურად გაგრძელდება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და
ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.“
5. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ
თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.
6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხი თანაბარულებიანი ძალის მქონე
ეგზემპლარად და ინახება მხარეებთან (სამი ეგზემპლარი შემსყიდველთან, ხოლო ერთი მიმწოდებელთან).

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

შპს „თავადი-І“

იურიდიული და ფაქტური მისამართი: ქ. ზუგდიდი,
რუსთაველის ქ. №90

იურიდიული და ფაქტური მისამართი:

საინდენტიფიკაციო კოდი: 220416967

ქ. ზუგდიდი, გმისაბურთა სამსახური №12
საიდენტიფიკაციო კოდი: 220402632

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოვალეობის შემსრულებელი:

შპს „თავადი-І“-ს მიმწოდებელი:

/ ქ. წოწერის 1/2



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
მშენებლობის სამსახური

N 3546-02
09/09/2016

3546-02-3-201609091750



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ მამუკა წოწერიას

მოხსენებითი ბარათი

ბატონი მამუკა,

მოგახსენებთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და შპს „თავადი-1“-ს შორის მიმდინარე წლის 09 აგვისტოს გაფორმდა N161 ხელშეკრულება, რომელიც ეხება ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონაში მდებარე საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, კერძოდ ხიდის დაზიანებული სავალი ნაწილის ფენილის დემონტაჟსა და ახალი მსგავსი მასალით შეცვლას.

აწლის 31 აგვისტოს შპს „თავადი-1“ შემოვიდა წერილით (N9180/02), სადაც აღნიშნავს, რომ იყი სამუშაოს ვერ ანხორციელებს სათანადო მასალის საქართველოს მაშტაბით არარსებობის გამო. აგრეთვე მან მიმართა შპს „სიარპი-ვუდი“-ს (რომლის მიერაც შესრულდა ხიდის სავალი ნაწილის მოწყობა) საჭირო მასალის შეკვეთის მიზნით, მაგრამ აღნიშნულ ორგანიზაციასაც ამ დროისთვის არ მოეპოვება აღნიშნული მასალა.

წარმოქმნილ პრობლემასთან დაკავშირებით აუცილებელია საკითხის სათანადოდ შესწავლა და შეფასება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა სამუშაოებისათვის განკუთვნილი ვადის გადაწევა 10 (ათი) კალენდარული დღით.

თან ერთვის წერილების ასლები.


პატივისცემით,

ჯაბა არდია


სამსახურის უფროსი

მშენებლობის სამსახური

შ.კ.ს „თავადი-1,”
მის: ს. გამხანურიას გამზ. 12
ს/კოდი: 220402632
ტელ: 592 190 929



LTD „TAVADI-1,”
av. Zv. Gamsakhurdia 12
Tel: 592 190 929

№32

“31” აგვისტო 2016 წ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გურგენ სართანიას

ბატონი გურგენ,

გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 09 აგვისტოს №161 ხელშეკრულების თანახმად საერთო
ღირებულებით 24698 (ოცდაოთხი ათას ექვსას ოთხმოცდათვრამეტი) ლარით შპს
“თავადი-1” ასრულებს ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონაში მდებარე
საფეხმავლო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

ხელშეკრულება ითვალისწინებს ხიდის სავალი ნაწილის ხის საფარის დაზიანებული
ადგილების დემონტაჟს და მის შეკვებას ანალოგიური ფენილით 61 კვ²-ზე
გშენებლობის პროცესში ხიდის სავალი ნაწილის ფენილი დამზადებულია და
შესრულებულია შპს “სიარპი-ვუდი”-ს მიერ.

წერილით და სიტყვიერი მოლაპარაკებებით შპს “სიარპი-ვუდი”-ს ეთხოვა საჭირო
მასალის მოწოდება ან სამუშაოს შესრულება სუბკონტრაქტით. ამჟამად შპს “სიარპი-
ვუდი” ვერ ახერხებს ჩვენთვის საჭირო მასალის დამზადებას ნედლეულის
უქონლობის გამო, რაც გვეცნობეს 30.08.2016 წ №30082016-03 წერილით.

რადგან საქართველოში არ არსებობს ჩვენთვის საჭირო მასალის მოპოვების სხვა
ალტერნატივა, გთხოვთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებიდან
ამოვილოთ სახელშეკრულებო ხარჯთადრიცხვის №2 პუნქტის შესრულების
ვალდებულება ხოლო დანარჩენი პუნქტებით გათვალისწინებული სამუშაოები
შესრულებულია.

შპს “სიარპი-ვუდი”-ის წერილობითი პასუხის ასლი თან ერთვის.

დანართი: 1 ფურცელზე.

პატივისცემით,

შ.კ.ს. „თავადი-1“-ის დირექტორი:



N30082016-03

30.08.2016



სიარპი-ვუდი CRP WOOD

ბატონო ელგუჯა,

ამჟამად მარაგში არ მოგვეპოვება თქვენთვის სასურველი წაბლის მასალები. ნედლეულის შესყიდვას, შრობას და დამუშავებას ესაჭიროება საკმაოდ ხანგრძლივი დრო. აქედან გამომდინარე, ვერ ვახერხებთ თქვენი შეკვეთის მიღებას.

შპს „სიარპი-ვუდი“-ს დირექტორი:

გოჩა კუპრაშვილი
