

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 2011 წლის 22 ნოემბრის №161/2  
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

13 დეკემბერი 2011 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულების ცვლილება შედგენილია 2011 წლის 12 დეკემბერს, ერთი მხრივ  
„სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება“ (შემდგომში „შესყიდველი“) მისი უფლებამოსილი  
„სახელმწიფო პირული“ (შემდგომში „მომწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის  
დირექტორის ვლად ბერაიას შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 2011 წლის 22 ნოემბრის  
№161/2 „სოფელ საჯიჯაოში ზენის უბანში ქაბურღილის მოწყობის, სოფელ საჯიჯაოს ქვედა ზენის უბანში  
გზის მოხრეშვის და სოფელ საჯიჯაოში ზედა ჯაპიშქრის უბანში გზის მოხრეშვის სამუშაოების“  
ხელშეკრულების შესაბამისად.

გათვალისწინებული იქნას ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის  
უფროსის მშ ა. ვარდიას 2011 წლის 9 დეკემბრის N 1696 წერილი, რომელსაც თან ახლავს შ.პ.ს „მარა-  
გზამუხი პირული“-ს 2011 წლის 2 დეკემბრის N1816 და 7 დეკემბრის N1863 წერილი და მათ მიერ  
წარმოდგენილი ცნობა ვარემოს ეროვნული სააგენტოდან ( N12-15/1322 06.12.2011წ) და ინსპექტორების  
ჯაფუჯის დასკვნა ხელშეკრულების ორი ობიექტის სოფელ საჯიჯაოში ზენის უბანში ქაბურღილის მოწყობის  
სამუშაოების და სოფელ საჯიჯაოში ზედა ჯაპიშქრის უბანში გზის მოხრეშვის სამუშაოების შესრულების  
ვადის 11 დღით გაგრძელების შესახებ და შესაბამისად.

მხარეები შეთანხმდით შემდეგზე:

შეიცვალოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №161/2 „სოფელ საჯიჯაოში ზენის უბანში ქაბურღილის  
მოწყობის, სოფელ საჯიჯაოს ქვედა ზენის უბანში გზის მოხრეშვის და სოფელ საჯიჯაოში ზედა ჯაპიშქრის  
უბანში გზის მოხრეშვის სამუშაოების“ ხელშეკრულების მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა  
და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებები:

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 19.1 სოფელ საჯიჯაოში ზენის უბანში ქაბურღილის მოწყობის სამუშაოების დასრულების ვადა  
განისაზღვროს 2011 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით.
- 19.2 სოფელ საჯიჯაოს ქვედა ზენის უბანში გზის მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვა განისაზღვროს 2011  
წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით.
- 19.3 სოფელ საჯიჯაოში ზედა ჯაპიშქრის უბანში გზის მოხრეშვის სამუშაოების დასრულების ვადა  
შესყიდვა განისაზღვროს 2011 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით.
- 19.4 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2011 წლის 14  
დეკემბრის ჩათვლით.
- 2. ხელშეკრულების დანართები ნაწილი დარჩეს უცვლელი.
- 3. წინამდებარე ხელშეკრულების ცვლილება წარმოადგენს 2011 წლის 22 ნოემბრის №161/2  
ხელშეკრულების დანართს, მის განუყოფელ ნაწილს.
- 4. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე 4 ვ. ხელმოწერის, უფლებამოსილი  
მათგანს გააჩნია თანაბარი ავტორიზაცია და ხელშეკრულების ერთი ვ. ხელმოწერის თანხებზე  
მოწოდებით, სამი ვ. ხელმოწერის - შემსყიდველ ორგანიზაციაში.
- 5. ხელშეკრულება დანართი N1სა და N2 სუბპროექტის მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.
- 6. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1 შედგენილია მხარეების მიერ, რასაც ეყობა ნებისმიერი  
ქვეყნის ხელს.

სოფელ საჯიჯაოში გზის მოხრეშვის სამუშაოების განვითარების სამსახურის უფროსის მშ ა. ვარდია  
წერილი N1696 9.12.2011 წ.

ბელშეკრულების დანართი შეთანხმებულია:

1. ეკონომიკისა და დონორთა უწყისების განვითარების სამსახურის უფროსის მ.შ ავარდია- *MA*
2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი დ. კოჭუა- *MA*
3. უფროსის განყოფილების უფროსი დ. სიკინავა- *MA*
4. დირექტივის სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში ბ. შინია- *MA*

ხელის მოწერა და ბეჭედი:

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი  
გოგა ლურჯაია



შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს  
დირექტორი გულად ბერაია

*MA*