

ცვლილება №06/267 ხელშეკრულებაში
№1

ქ.რუსთავი

3 ივლისი 2012 წელი

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის კახა ბარათაშვილის სახით და,

მეორეს მხრივ შპს „ლ და კ“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით კაპანაძის სახით

მათ შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება მხარეთა შორის 2012 წლის 13 ივნისს სახელმწიფო შესყიდვების კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის (გამარტივებული შესყიდვა) და საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 მაისის №939 (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) განკარგულების საფუძველზე გაფორმებული №06/267 ხელშეკრულებაში კერძოდ, დანართი №2-ში, ცვლილებას თან ერთვის კორექტირებული დანართი №2.
2. საფუძველი: თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის 2012 წლის 27 ივნისის წერილი №2371/1.
3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა, რომელსაც არ შეხება წინამდებარე შეთანხმება, რჩება უცვლელად.
4. შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელის მოწერის მომენტიდან და ითვლება №06/267 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
მის: რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20
საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287
სს „ლიბერთი ბანკი“
ბ/კ № LBRTGE22
ა/ა №GE78LB0125148543037000
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის
საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი
მოადგილე:



„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ლ და კ“
მის: ქ.რუსთავი, მეგობრობის №43-48
საიდენტიფიკაციო კოდი № 216441232
ს/ს „ლიბერთი ბანკი“
ბ/კ № LBRTGE22
ა/ა № GE33LB0113153848402000

შ.პ.ს. „ლ და კ“-ს დირექტორი:


დავით კაპანაძე



დანიშნად 2

შ ა ა ნ ბ ა რ ი შ ე ბ ა

კოეფიციენტი № 12 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია



№	სამუშაოების დასახელება	მასალა	ბუნებრივი	მასალა		ბუნებრივი		ბუნებრივი		ჯამი
				მთ. ფაზა	სულ	მთ. ფაზა	სულ	მთ. ფაზა	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის აღმოჩენა და მონტაჟი დასაწყისში	32	513	0.0	0.0	1	513.00	0	0	513.0
2	სახურავის მოწყობა მთლიანად პროექტის მიხედვით	32	393	0.0	0.0	3.75	1473.75	0	0	1473.8
3	მთლიანად პროექტის მიხედვით (სიქითი 0.5 მმ)	32	492	4182.0	0.0	8.5	0.00	0	0	4182.0
4	კეხის მოწყობა მთლიანად პროექტის მიხედვით	32	67	0.0	0.0	2	134.00	0	0	134.0
5	მთლიანად პროექტის მიხედვით ფურცელი (სიქითი 0.5 მმ)	32	27	189.0	0.0	7	0.00	0	0	189.0
6	რუსული დარის მოწყობა მთლიანად პროექტის მიხედვით ფურცელი	32	120	0.0	0.0	4	480.00	0	0	480.0
7	მთლიანად პროექტის მიხედვით ფურცელი (სიქითი 0.5 მმ)	32	144	1008.0	0.0	7	0.00	0	0	1008.0
8	სამრეცხავის მოწყობა მთლიანად პროექტის მიხედვით	3	1	30.0	0.0	30	30.00	0	0	60.0
9	შენიშნული ლურჯისფერი	30	25.00	100.0	0.0	4	0.00	0	0	100.0
10	საპირფარეო	3	6	30.0	0.0	5	0.00	0	0	30.0
11	საპირფარეო დაბნობის მოწყობა	3	5	20.0	0.0	4	75.00	0	0	95.0
12	თხევითი სადინარი მთლიანად პროექტის მიხედვით d=100 mm	32	60	3000.0	0.0	5	60.00	0	0	3600.0
13	გამომწვანი მათი	32	1	2.1	0.0	2.1	0.00	0	0	2.1
14	90° თხევითი მუხლის მთლიანად პროექტის მიხედვით d=100 mm	3	5	10.0	0.0	2	0.00	0	0	10.0
15	სამშენებლო მასალების ნაღობის ნაღობის და ბაზა სახურავზე	ტონა	2.1	0.0	0.0	40	84.00	0	0	84.0
16	სამშენებლო ნარჩენის ნაღობის და ბაზა	ტონა	15.000	0.0	0.0	10	150.00	0	0	150.0

))

ჯამი	5871.1				2999.75		8870.9
საბრუნბორტო ხარჯი 3 %							176.1
ჯამი							9047.0
უქონაღები ხარჯები 10 %							904.7
ჯამი							9951.7
შემაღრი დატროკება 8 %							796.1
ჯამი							10747.8
დ.ღ.ბ. 18%							1934.6
ჯამი							12682.4



შ.პ.ს. "ღ და კ" -ს დარეკტორი

დ. კობახიძე