

დანართი შეთანხმება №6

2011 წლის 02 მარტს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ადგ.რ. საპრ.№3-11 ხელშეკრულებაზე

თბილისი

23.04.2012წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გასვიანისა და მოადგილის გიორგი წერეთლის სახით, შემდგომში შემსყიდველი, ერთი მხრივ და შპს „ტრანსპროექტი“, მისი გენერალური დირექტორის ტალი ტალიაშვილის სახით, შემდგომში მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის – საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს 2012 წლის 20 აპრილის №1600 მოხსენებითი ბარათის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება ანაკლიაში ინდივიდუალური პროექტირების ხის კონსტრუქციის საფეხმავლო ხიდის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესახებ მხარეთა შორის 2011 წლის 02 მარტს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ადგ.რ. საპრ.№3-11 ხელშეკრულებაში და მომსახურების გაწევის დასრულების ვადა 2012 წლის 17 აპრილის ნაცვლად განისაზღვროს 2012 წლის 17 მაისით.

2. ზემოხსენებული ცვლილების გათვალისწინებით ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2012 წლის 18 ივნისამდე.

3. აღნიშნული ცვლილება იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია ადგ.რ. საპრ.№3-11 ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადები.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია განაახლოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის არსებული უპირობო საბანკო გარანტია. განახლებული უპირობო საბანკო გარანტია უნდა მოქმედებდეს 2012 წლის 18 ივნისამდე.

5. დანართი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

6. წინამდებარე დანართი შეთანხმება წარმოადგენს პირველ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე.

შემსყიდველი

დეპარტამენტის

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ნუგზარ გასვიანი

თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი წერეთელი

მიმწოდებელი

შპს „ტრანსპროექტი“

გენერალური დირექტორი

ტალი ტალიაშვილი

 თ. თავმჯდომარის პირველი მოადგილე
 გ. წერეთელი



საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს
ბატონ გიორგი წერეთელს

საავტომობილო გზების ტექნიკური
პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის
მოადგილის

თენგიზ გველესიანის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო გიორგი,

როგორც თქვენთვის ცნობილია საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შ.პ.ს. "ტრანსპროექტს" შორის გაფორმებულია 2011 წლის 02 მარტის ადგ.რ №3-11 ხელშეკრულება, რომელიც შეეხება ანაკლიაში ინდივიდუალური პროექტირების ხის კონსტრუქციის საფუძვალად ხიდის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავებას. აღნიშნულ ობიექტზე "დანართი შეთანხმება №5-ის 1 მუხლის თანახმად ხელშეკრულების დასრულების ვადა გაგრძელდა მიმდინარე წლის 17 აპრილამდე.

გამომდინარე იქედან, რომ შ.პ.ს. "ტრანსპროექტის" ქვეკონტრაქტორი გერმანული ფირმა ვერ უზრუნველყოფენ მალის ნაშენის კონსტრუქციული ნახაზების მოწოდებას, ამის გამო საპროექტო დოკუმენტაციის სრულად წარმოდგენა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შ.პ.ს. "ტრანსპროექტი" ითხოვს პროექტის ნაბარების ვადის გაგრძელებას მიმდინარე წლის 17 მაისამდე.

გთხოვთ, დაავადოთ შესაბამის სამსახურს აღნიშნული ხელშეკრულების მომსახურების ვადის გაგრძელება.

 /თ. გველესიანი/

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	
შვშ №	1600
ფურ	20 04 2012 წ.