

დამატებითი შეთანხმება №2
2012 წლის 18 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№ 1/115-2012 ხელშეკრულებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ

„15“ სექტემბერი 2012წ.

ქ. თბილისი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ (მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონში აეროპორტი (აეროპორტის დასახლება) ს.კ. №404 389 693) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოადგილის ნოდარ ლომინაძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“

და მეორე მხრივ, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“ (მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვ. ფშაველას №71 ს.კ.204 477 734) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ამირან მამუჭაძის სახით (შემდგომში - „მიმწოდებელი“)

ეთანხმებით შემდეგზე:

1. „შემსყიდველს“ და „მიმწოდებელს“ შორის 2012 წლის 18 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 1/115-2012 ხელშეკრულებაში (შემდგომში “ხელშეკრულება”) შევიდეს ცვლილება, კერძოდ, შეიცვალოს მე-5 პუნქტის (შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და სხვა პირობები)

5.1. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.

„5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შესყიდვის ობიექტით გათვალისწინებული საპუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და დაასრულოს არაუგვიანეს 2012 წლის 30 სექტემბრისა“.

2. ხელშეკრულებას თან დაერთვის გეგმა-გრაფიკი და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ყველა სხვა დებულება რჩება უცვლელი.

4. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად.

5. წინამდებარე შეთანხმება ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

6. შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შპს „საქართველოს აეროპორტების
გაერთიანება“



შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“





ქ.ქუთაისის კოპიტნარის აეროდრომის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის რეაბილიტაცია
სამშრომლოთა წარმოების გრაფიკი

| # | შესარეღებელი ღონისძიება | მაისი | | | | ივნისი | | | | ივლისი | | | | აგვისტო | | | | სექტემბერი | | | |
|------|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|------------|-------|--|--|
| | | 01-05 | 06-10 | 11-17 | 18-20 | 21-25 | 26-31 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | | |
| 1. | ადრ რეაბილიტაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ბელტკონსტრუქციის გაფორმება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | სამშრომლოების პროექტის მოზადება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | სამშრომლოების მოხილვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ადრ ასრულებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | არსებული საფუბლის გასუფთავება და თერმონაკრების მიტოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | მკვი ღირის ფენის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | საფარის ქვიშა ფენის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | საფარის ზედა ფენის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | მეორეების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | დემონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ამირან მამუკაძე

