

2012 წლის 18 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ადგ.რ. ზედ.№2-12 (CMR 120208491) ხელშეკრულებაზე

თბილისი

15.08.2012წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გასვიანისა და მოადგილის გურამ ვახტანგაშვილის სახით, შემდგომში შემსყიდველი, ერთი მხრივ და შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია“, მისი დირექტორის მერაბ ჯიშიაშვილის სახით, შემდგომში მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის – საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ორგანიზაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს 2012 წლის 14 აგვისტოს №4100 მოხსენებითი ბარათის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით შესასრულებელი დამატებითი სამუშაოებისათვის საჭირო საზედამხედველო მომსახურების გაწევის შესახებ მხარეთა შორის 2012 წლის 18 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ადგ.რ. ზედ.№2-12 ხელშეკრულებაში და მომსახურების გაწევის დასრულების ვადად 2012 წლის 15 აგვისტოს ნაცვლად, განისაზღვროს 2012 წლის 01 ოქტომბერი.

2. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2012 წლის 01 ნოემბრამდე.

3. ზემოხსენებული ცვლილებები იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია ადგ.რ. ზედ.№2-12 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადები.

4. დანართი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

5. წინამდებარე დანართი შეთანხმება წარმოადგენს პირველ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე.

შემსყიდველი

დეპარტამენტის

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ნუგზარ გასვიანი

თავმჯდომარის მოადგილე

გურამ ვახტანგაშვილი

მიმწოდებელი

შპს „საავტომობილო გზების

რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის

ზედამხედველობის დირექცია“

დირექტორი

მერაბ ჯიშიაშვილი

ადგ.რ. ზედ.№2-12

საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველ
მოადგილეს ბატონ ნუგზარ გასვიანს

საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და
პერიოდული შეკეთების სამუშაოთა ორგანიზაციისა
და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის
აეთანდელ გვაზავას

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო ნუგზარ,

მოგახსენებთ, რომ თანახმად 2011 წლის 15 სექტემბერს გაფორმებული ადგ.რ. №12-11, 2011 წლის 28 ივლისის გაფორმებული ადგ.რ. №9-11 და 2012 წლის 18 ივნისის გაფორმებული ადგ.რ. №3-12 ხელშეკრულებებისა, შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპი" აწარმოებს გუდაურში საბაგირო გზების სამონტაჟო სამუშაოების, საძირკვლის მოწყობის, ბეტონისა და ბეტონის ჩასხმასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე საგზაო, წყალმომარაგებითი, საკანალიზაციო და გარე განათებით სამუშაოებს, აგრეთვე სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით შესასრულებელ დამატებით სამუშაოებს, რომელთა დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2012 წლის 15 აგვისტო. (დანართი შეთანხმება №6 29.06.2012 და №4 29.06.2012წ. და ხელშეკრულება ადგ.რ. №3-12 18.06.2012წ.)

საზედამხედველო ორგანიზაცია შპს "გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია" თავის 2012 წლის 14 აგვისტოს №მოდ-01/457 წერილით ეთანხმება კონტრაქტორის მიერ მ/წლის 13 აგვისტოს №0101-BSG-OUT-1302 წერილში დასმულ საკითხს ობიექტის დამთავრების ვადის 2012 წლის 30 სექტემბრამდე გაგრძელების შესახებ, იმ მოტივით, რომ რეგიონში არსებული რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ვერ მოხერხდა სამუშაოების დროულად დამთავრება. (ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის ცნობა თან ერთვის).

ს/გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოთა ორგანიზაციისა და მონიტორინგის სამმართველო, აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, წინააღმდეგი არ არის შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპი"-ს აღნიშნულ ობიექტზე სამუშაოების დამთავრების ვადა გაუგრძელდეს 2012 წლის 30 სექტემბრამდე.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	
შპს №	4100
ფურ.	
"14" 08	2012წ.

ამასთან ერთად გაცნობებთ რომ საზედამხედველო ორგანიზაციას შპს “ს/გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია” აღნიშნულ ობიექტებზე (ხელშეკრულებები ადგ.რ.ზედ. №10-11 30.09.2011წ.; ადგ.რ.ზედ. №7-11 28.07.2011წ. და ადგ.რ.ზედ. №2-12 18.06.2012წ.) საზედამხედველო მომსახურების ვადა გაგრძელებული აქვს მ/წლის 15 აგვისტომდე. (დანართი შეთანხმებები №4 09.07.2012წ და №2 09.07.2011წ. და ხელშეკრულება – ადგ.რ.ზედ №2-12 18.06.2012წ.)

იმის გათვალისწინებით, რომ კონტრაქტორ ორგანიზაციას ობიექტების ჩაბარების ვადა უგრძელდება 2012 წლის 30 სექტემბრამდე, ს/გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოთა ორგანიზაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს მიზანშეწონილად მიაჩნია შპს “ს/გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია” საზედამხედველო მომსახურების ვადა აღნიშნულ ობიექტებზე გაუგრძელდეს 2012 წლის 30 სექტემბრამდე.

გაცნობებთ რა ზემოაღნიშნულს, გთხოვთ თქვენს გადაწყვეტილებას.

- დანართი: --- შპს “ს/გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია”-ს წერილი (დედანი)- (მოდ-01/457 14.08.2012წ) --1 ფურცელი
- შპს “კომპანია ბლექ სი გრუპი”-ს წერილი (დედანი)- (№0101-BSG-OUT-1302 13.08.2012წ) – თან ერთვის გარემოს ეროვნული სააგენტოს წერილი (დედანი) №12-15/1124 13.08.2012წ. და ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის ცნობა (დედანი) №01/393 13.08.2012წ. – სულ 3 ფურცელი.



ავთანდილ გვაზავა