

ქ. ზესტაფონის კვალითის უბნის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

(შემდგომში "ხელშეკრულება")

წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება №1 (შემდგომში "ხელშეკრულების დამატება №1")
გაფორმდა

2012 წლის 20 ნოემბერს

ერთის მხრივ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა (შემდგომში „შემსყიდველი“),
რომლის მისამართია დ. აღმაშენებლის გამზირი 150, ქ. თბილისი 0112, საქართველო
და

მეორეს მხრივ შპს „ბელდ ინვესტი“ შორის (შემდგომში „მიმწოდებელი“),
რომლის მისამართია რუსთავეის გზატკეცილი მე-15 კმ, საქართველო

სამუშაოების მიმდინარეობისას, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ მოგემართა წერილით
სადაც მოთხოვნილია პროექტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა. კერძოდ, მდინარის გადაკვეთაზე
გათვალისწინებული გარსაცმი მილის ნაცვლად, არსებული შეკიდული მილის გამოყენება და
მიღებული ეკონომიის ხარჯზე წყალსადენის ქსელის დაგრძელება. გამომდინარე აქედან, არ
შესრულდება 100,797.85 ლარის სამუშაოები და დამატებით შესრულდება 100,216.46 ლარის
სამუშაოები, რომელთა შესასრულებლად საჭირო გახდება ხელშეკრულების ვადის გაგრძელება.


შესაბამისად, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების ღირებულება 386,880 ლარი შემცირდა 581.39 ლარით შესაბამისად,
ხელშეკრულების საბოლოო ღირებულება შეადგენს 386,298.61 (სამას ოთხმოცდაექვსი ათას ორას
ოთხმოცათვრამეტი და 61/100) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;
2. ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების მე-3 პუნქტი „სამუშაოთა შესრულების პირობები (4)“
მე-2 აბზაცი შეიცვალოს შემდეგნაირად:
„სამუშაოთა დასრულების დაგეგმილი ვადა 2012 წლის 20 დეკემბერი.“
3. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება №1 წარმოადგენს 2012 წლის 30 ივლისს დადებული
№ SB/IDP/D/CW/137 -2012 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
4. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება №1 ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან

ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები ზემოთ მითითებული თარიღით ხელს აწერენ წინამდებარე
„ხელშეკრულების დამატება №1“-ს.



სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის პირველი
მოადგილე



ბექა დევდარიანი
შპს „ბელდ ინვესტი“-ს დირექტორი

ქვესტავიონის მკვლითი ქუჩის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
პირველში უბანთან ცხდომლებების უქროსი

№	საქმიანო დასახელება	განზ.	პროექტით				საბუღალტრო, რომლებიც ამდგება				ჩვევითა				იქვე უბანის უკლებლო სამუშაოები	
			დასაწყისი	ერთი ვაზი	ჯამი	როგორცაა	ჯამი	როგორცაა	ჯამი	როგორცაა	ჯამი	როგორცაა	ჯამი	როგორცაა	ჯამი	
B-1																
ჩვევითი სამუშაოები																
1	საწყისი უბანი	მ3	3000	1000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
2	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	3000	120	3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	36.00	
3	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	6000	500	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	300.00	
4	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	7000	160	1204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	236.00	
5	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	15000	140	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	393.40	
6	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	17000	6000	17000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	
7	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	15000	500	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	1409.00	
8	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	15000	2800	8200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	1639.00	
9	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	8000	1500	4775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	10425.00	
10	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	15000	0.40	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	249.00	
11	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	35000	0.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	311.50	
12	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	30000	3.50	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1050.00	
13	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	30000	25.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	7500.00	
14	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	30000	18000	54000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5400.00	
1	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	7000	140	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	112.00	
2	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	8000	8000	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	300.00	
3	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	14000	500	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	700.00	
4	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	3000	2.50	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	75.00	
5	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	3000	1500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	450.00	
1	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	17000	9500	161500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	16150.00	
2	საწყისი უბანის გაწმენდა	მ3	17000	0.50	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	85.00	

1	Իրեն Թորոս կազմում սկսվողների թվաքանակը	ԻՔ	0.5	12.00	6.00	0.5	6.00	0	0	-0.50	6.00	0	0
2	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1.5	180.00	270.00	1.5	270.00	0	0	-1.50	-270.00	0	0
3	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	3	3.00	15.00	3	15.00	0	0	-3.00	-15.00	0	0
4	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	5	25.00	125.00	5	125.00	0	0	-5.00	-125.00	0	0
5	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	0.696	4200.00	2 923.30	0.696	2 923.20	0	0	-0.70	-2923.20	0	0
6	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	48	30.00	1440.00	48	1440.00	0	0	-48.00	-1440.00	0	0
7	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	2.2	180.00	396.00	2.2	396.00	0	0	-2.20	-396.00	0	0
8	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	21	80.00	1680.00	21	1680.00	0	0	-21.00	-1680.00	0	0
9	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	138	3.50	483.00	138	483.00	0	0	-138.00	-483.00	0	0
10	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	24	55.00	1320.00	24	1320.00	0	0	-24.00	-1320.00	0	0
11	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	20.4	6.00	122.40	20.4	122.40	0	0	20.40	-122.40	0	0
12	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	4.8	25.00	120.00	4.8	120.00	0	0	-4.80	-120.00	0	0
13	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	4.8	20.00	96.00	4.8	96.00	0	0	-4.80	-96.00	0	0
14	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	30	18.00	540.00	30	540.00	0	0	-30.00	-540.00	0	0
15	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	8.1	5.00	40.50	8.1	40.50	0	0	-8.10	-40.50	0	0
16	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	300.00	300.00	1	300.00	0	0	1.00	-300.00	0	0
17	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	7.5	2.40	187.50	7.5	187.50	0	0	-7.50	-187.50	0	0
18	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	24	5.00	120.00	24	120.00	0	0	-24.00	-120.00	0	0
19	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	26	2.50	65.00	26	65.00	0	0	-26.00	-65.00	0	0
20	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	440	1.20	528.00	440	528.00	0	0	-440.00	-528.00	0	0
21	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	160.00	160.00	1	160.00	0	0	-1.00	-160.00	0	0
22	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	24	20.00	480.00	24	480.00	0	0	-24.00	-480.00	0	0
23	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	9	45.00	405.00	9	405.00	0	0	-9.00	-405.00	0	0
24	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	22	45.00	990.00	22	990.00	0	0	-22.00	-990.00	0	0
25	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	400.00	400.00	1	400.00	0	0	-1.00	-400.00	0	0
26	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	45	4.00	180.00	45	180.00	0	0	-45.00	-180.00	0	0
27	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	500.00	500.00	1	500.00	0	0	-1.00	-500.00	0	0
28	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	13 892.60	13 892.60	13 892.60	13 892.60	13 892.60	0	0	0.00	-13892.60	0	0
29	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0
30	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	20	26.00	520.00	20	520.00	0	0	-20.00	-520.00	0	0
31	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	10	8.00	80.00	10	80.00	0	0	-10.00	-80.00	0	0
32	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	8	24.00	192.00	8	192.00	0	0	-8.00	-192.00	0	0
33	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	15	15.00	225.00	15	225.00	0	0	-15.00	-225.00	0	0
34	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	10	13.00	130.00	10	130.00	0	0	-10.00	-130.00	0	0
35	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	3	3.00	90.00	3	90.00	0	0	-3.00	-90.00	0	0
36	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	2	2.00	40.00	2	40.00	0	0	-2.00	-40.00	0	0
37	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	1.00	10.00	1	10.00	0	0	-1.00	-10.00	0	0
38	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	4.00	40.00	1	40.00	0	0	-1.00	-40.00	0	0
39	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	20.00	20.00	1	20.00	0	0	0.00	-20.00	0	0
40	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	122.90	122.90	1	122.90	0	0	0.00	-122.90	0	0
41	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0
42	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0
43	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	900.00	900.00	1	900.00	0	0	-1.00	-900.00	0	0
44	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	1	483.00	483.00	1	483.00	0	0	1.00	-483.00	0	0
45	Կրթության 15 թվ. հիմնարկի	ԻՔ	0	430.00	430.00	0	430.00	0	0	1.00	-430.00	0	0

**ქ.ზესტაფონის კვალითის უბნის წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაცია**

სამუშაოები რომელიც აკლდება

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4

B-1 - ზესტაფონის კვალითის ქსელი

მიღები			
10	ლითონის მილის დ=377/8მმ შექენა და მოწყობა ანტიკოროზიული დაფარვით და ჰიდრაველიკური შემოწმებით	მ	160
11	მიღების გამორეცხვა დეზინფექციით დ377მმ	მ	160
12	ლითონის მილის დ=325/7მმ შექენა და მოწყობა ანტიკოროზიული დაფარვით და ჰიდრაველიკური შემოწმებით	მ	50
13	მიღების გამორეცხვა დეზინფექციით დ300მმ	მ	50
23	ფოლადის ფასონური დეტალების მონტაჟი ანტიკოროზიული დაფარვით	კბ	1200

ჯამი

ხიდის ქვეშ მილის შეკიდება			
1	დროებითი გზის მოწყობა მდინარეში ბალასტით	მ3	480
2	ბეტონის ამოტეხვა მილის გასატარებლად	მ2	0.5
3	დროებითი გზის დემონტაჟი, გასწორება 60გ.მ-ზე, გადაადგილებით 150მ-ზე	მ3	480

ჯამი

B-2 - წყალსადენის მილის ხიდზე შეკიდება

1	არსებული ლითონკონსტრუქციების დემონტაჟი	ტ	10
2	ჯართის გატანა	ტ	10
3	ასფალტის ფენის აყრა	მ3	1
4	ასფბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფბეტონის ნარევით სისქით 60მმ.	მ2	12
5	ასფალტის ორშრიანი საფარის ზედა წვრილმარცვლოვანი შრეს მოწყობა 40მმ	მ2	12
კვანძი "I" 34ც			
6	საყრდენის "I"-ის მონტაჟი 34ც	კბ	1348
	არმატურა ა-1	კბ	224
	ლითონი	კბ	1124
7	კვანძების დაბეტონება ბეტონით B20	მ3	0.75
კვანძი "II" 2ც			
8	საყრდენის "II"-ის მონტაჟი 2ც	კბ	5.2
9	კვანძების დაბეტონება ბეტონით B20	მ3	0.20
კვანძი "III" 6ც			

1	2	3	4
10	მონოლითური ბეტონის მონგრევა	მ2	0.20
11	საყრდენის "III"-ის მონტაჟი ნც	კბ	262.5
	შავი ლითონი	კბ	253.5
	არმატურა ა-I	კბ	8.9
12	კვანძების დაბეტონება ბეტონით B20	მ3	0.20
13	მილსადენის მონტაჟი ხიდზე დ377*8მმ	კბ	9464
14	მილების დათბუნება მინერალური ბამბის ფილით სისქ. 60მმ ფოლგოიზოლით	მ3	6.6
15	მილების დათბუნება ლითონის ფურცლებით	მ2	110
16	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ემალის საღებავით 2ჯერ	ტ	0.70
17	შედებისთვის ხარახოების მოწყობა	ტ	0.70
18	სამშენებლო ტერიტორიის გაწმენდა ნარჩენებისაგან 300მ2	მ3	60
19	ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე ხელით	ტ	108
20	ნაგვის გატანა	ტ	108
	ჯამი		

B-4 - აბონენტთა მომსახურების პუნქტის - საინფორმაციო ჯიხური


I თავი			
სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები.			
1	მიწის მოჭრა ხელით ანკერების მოხაწვობად და გაზიდვა 15 კმ. მანძილზე	მ ³	0.5
2	ფუნდამენტის დაბეტონება	მ ³	1.5
3	ანკერების მოწყობა	ც	3
4	ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა	მ ²	5
5	ლითონის კარკასის მოწყობა შედეგებით ზეთ. საღებავით 2-ჯერ	ტ	0.696
6	კარკასის შემოსვა ალუკაბონდის ფილებით	მ ²	48
7	ალუმინის კარ-ფანჯრის მოწყობა	მ ²	2.2
8	კარკასის შემოსვა შემოსვა 4 მმ ორგმინით	მ ²	21
9	კარკასის ძირის შემოსვა ფურცლოვანი ლითონით	კბ	138
10	კარბოლექსის მოწყობა სახურავზე	მ ²	24
11	იატაკის, კედლების და სახურავის დათბუნვა მინაბამბით	მ ²	20.4
12	იატაკის მოწყობა ნესტგამძლე ფანერით 25 მმ	მ ²	4.8

1	2	3	4
13	იატაკზე ქეჩის ლილონეუმის მოწყობა	მ ²	4.8
14	კედლების და ჭერის შემოსვა ზოლოვანი პლასტიკატი	მ ²	30
15	ლამინირებული პლინტუსი	მ ²	8.1
16	კომპიუტერის მაგიდის მოწყობა ორ პერსონაზე (ლამინირებული დსპ-საგან)	ც	1
17	ალუმინის პროფილი ალუკაბონდის და ორგმინის დასამაგრებლად	გრძ.მ	75
18	კუთხოვანა ალუმინის	გრძ.მ	24
19	ზოლოვანი ლითონი	კგ	26
20	სარეკლამო დიოდი ლითონის კუბიკი ლურჯი	ც	440
21	დიოდებზე დამაგრებული ხაზი სპილენძის მრავალწვერიანი	კომპლ	1
22	პევეხა	გრძ.მ	24
23	არაკალი სარკისებური	გრძ.მ	9
24	არაკალი სარკისებური	გრძ.მ	22
25	დიოდების ტრანსფორმატორი	ც	1
26	პლასტმასის კარნიზი ვერცხლისფერი (ტრიმი)	გრძ.მ	45
27	ჯიხურის მონტაჟი	ც	1
28	ჯამი I თავის		
29	II თავი		
30	ელექტრო სამუშაოები.		
31	ელ. ხაზი სპილენძის 2X2.5	გრძ.მ	20
32	ელ. ხაზი სპილენძის 2X1.5	გრძ.მ	10
33	კაბელის არხი ლ-2მ	ც	8
34	ბრა ჭერის	ც	1
35	ელ. ავტომატი ორპოლუსა	ც	10
36	ელ. ავტომატი ერთპოლუსა	ც	3
37	შტებსელი	ც	3
38	ჩამრთველ გამომრთველი	ც	1
39	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	1
40	ავტომატის ბუდე	ც	1
41	ლუმინისცენტრული ნათურა	ც	1
42	სამონტაჟო ღირებულება	ლარი	

1	2	3	4
	ჯამი II თავის		
	მთლიანი ჯამი		
43	კომპიუტერი	6	1.00
44	კონდიციონერი	6	1.00
45	პრინტერი, სკანერი, კოპიერი	6	1.00
	ჯამი		
	მთლიანი ჯამი		
	სულ სამუშაოები, რომლებიც აკლდება		

შპს "წელისა და შენობების ინჟინერიის" დირექტორი სანიძე

მოსყონას კონსტრუქტორი



Handwritten signature or initials.