

შეთანხმება N162/01/258-1

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ და შპს ”დიკა 2010“-ს შორის 2013 წლის 28 ოქტომბერს გაფორმებულ N162/03/258
ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)
(CMR130327716)

ქ.თბილისი

27 ნოემბერი, 2013 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შესყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის გიგა უმეცაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „დიკა 2010“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის მინდობილი პირის, ნათია ხვედელიძის სახით, მხარეთა შორის 2013 წლის 30 ივლისის N162/01/258 გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-17 მუხლის 17.5 პუნქტის და მე-10 მიხლის 10.3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ სამშენებლო სამსახურის უფროსის მერაბ ჭონიაშვილის 2013 წლის 26 ნოემბრის N560968 სამსახურებრივი ბარათის, გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2013 წლის 28 ოქტომბრის N162/01/258 ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის N87 საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიკა 2010“. სახელშეკრულებო ღირებულების თანხა შეადგენს 7 372.01 ლარს, ხოლო სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2013 წლის 26 ნოემბერი.

2013 წლის 26 ნოემბერს სააგენტოში შემოვიდა შპს „დიკა 2010“-ის წერილი N2013-11/58 (სააგენტოს N560537), რომლითაც ითხოვს, ქ. თბილისის N87 საჯარო სკოლის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისათვის ვადის გაგრძელებას ხელშეკრულებთ გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

სამშენებლო სამსახურს შესაძლებლად მიაჩნია აღნიშნული სამუშაოების დასასრულებლად მიეცეს დამატებით ვადა 10 (ათი) კალენდარული დღე, რა პერიოდშიც შპს „დიკა 2010“-ს დაეკისრება ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრული საჯარიმო სანქცია, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე პირგასამტებლოს სახით ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. განხორციელდეს ცვლილება მხარეთა შორის 2013 წლის 28 ოქტომბერს N162/01/258 გაფორმებული ხელშეკრულებაში და მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განესაზღვროს დამატებითი ვადა 10 (ათი) კალენდარული დღით, 2013 წლის 27 ნოემბრიდან 2013 წლის 06 დეკემბრის ჩათვლით, რა ვადაშიც მიმწოდებელი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის პირგასამტებლოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით.

2. განხორციელდეს ცვლილება მხარეთა შორის 2013 წლის 28 ოქტომბერს N162/01/258 გაფორმებული ხელშეკრულებაში და 4.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს 2013 წლის 28 ოქტომბრიდან 2013 წლის 06 დეკემბრის ჩათვლით“


3. განხორციელდეს ცვლილება მხარეთა შორის 2013 წლის 28 ოქტომბერს N162/01/258 გაფორმებულ ხელშეკრულებაში და მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ 11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ძალაშია 2013 წლის 28 ოქტომბრიდან 2014 წლის 06 იანვრის ჩათვლით“


4. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

5. შეთანხმება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, რომელთაგან ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას, ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“
დირექტორი გიგა უმეცაშვილი

შპს „დიკა 2010“
დირექტორის მინდობილი
პირი ნათია ხვედელიძე


(ხელმოწერა, ბეჭედი)


(ხელმოწერა, ბეჭედი)



MES 7 13 00560968

26/11/2013

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების საგენტოს დირექტორის
ბატონ გიგა უმეცაშვილს

სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო გიგა,

სააგენტოსთან დადებული 2013 წლის 28 ოქტომბრის N162/01/258. ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის N87 საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიკა 2010“. სახელშეკრულებო ღირებულების თანხა შეადგენს 7 372.01 ლარს, ხოლო სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2013 წლის 26 ნოემბერი. 2013 წლის 26 ნოემბერს სააგენტოში შემოვიდა შპს „დიკა 2010“-ის წერილი N2013-11/58 (სააგენტოს N560537), რომლითაც ითხოვს ქ. თბილისის N87 საჯარო სკოლის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისათვის ვადის გაფრმელებას. სამშენებლო სამსახურს შესაძლებლად მიაჩნია აღნიშნული სამუშაოების დასრულება დამატებით დროში (10 სამუშაო დღე), რა პერიოდშიც შპს „დიკა 2010“-ს დაეკისრება ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრული საჯარიმო სანქცია (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე პირგასამტებლის სახით ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით).

გთხოვთ, დაავალოთ სააგენტოს შესაბამის სამსახურს განახორციელოს სათანადო ღონისძიებები.

საფუძველი: შპს „დიკა 2010“-ის წერილი.

პატივისცემით,

მერაბ ჭონიაშვილი

სამშენებლო სამსახურის უფროსი