

დამატება № 1

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2013 წლის 30 დეკემბრის № GOG/D/CW/1931/024/2013
 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ქ.თბილისი

3
 „--“ თებერვალი 2014წ.

ერთის მხრივ, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (შემდგომში შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი აღმასრულებელი დირექტორის ბ-ნი ელგუჯა ხოკრიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „კავკასავტომაგისტრალი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ბ-ნი ვიქტორ მარშანიას სახით,

ვითვალისწინებთ რა, მიმწოდებლის 2014 წლის 23 იანვრის N4 წერილით წარმოდგენილ გარემოებას, კასპის მუნიციპალიტეტში 1,1 კმ სატყეო გზის მოწყობის დასრულების ვადის გაზრდასთან დაკავშირებით, რაც დასტურდება სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს კასპის რაიონის ტყის მცველ ფრიდონ კვერცხიშვილისა და ს/ს „კავკასავტომაგისტრალი“-ს დირექტორ გიორგი რობაქიძის მიერ 2014 წლის 24 იანვარს შედგენილი აქტითა და 2013 წლის 30 დეკემბრის № GOG/D/CW/1931/024/2013 ხელშეკრულებით განსაზღვრული პროექტზე ზედამხედველი და პროექტზე პასუხისმგებელი პირის გოგი სესიაშვილის 2014 წლის 31 იანვრის N289-მ მოხსენებით ბარათით, ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

2013 წლის 30 დეკემბრის № GOG/D/CW/1931/024/2013 ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1. შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების „კონტრაქტის ზოგადი პირობები 2.1.1“; „კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.2“ და „კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.3“ პარაგრაფებში და განისაზღვროს ახალი რედაქციით.

კონტრაქტის ზოგადი პირობები 2.1.1	სამუშაოს დასრულების საბოლოო ვადა 2014 წლის 17 ივლისი.
კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.2	პროექტის ზედამხედველი არის: პროექტების მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი გოგი სესიაშვილი
კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.3	პროექტზე პასუხისმგებელ პირი არის: პროექტების მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი გოგი სესიაშვილი

2. ხელშეკრულების სხვა პირობები დარჩეს უცვლელად

3. წინამდებარე დამატება ძალაში შედის მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ვადით გაგრძელებული, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო გადახდის) საბანკო გარანტიისა და ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან.

წინამდებარე დამატება წარმოადგენს 2013 წლის 30 დეკემბრის № GOG/D/CW/1931/024/2013 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, იგი შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა შემსყიდველს, ხოლო ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელს.

„შემსყიდველი“

სსიპ საქართველოს

მუნიციპალური განვითარების ფონდი



„მიმწოდებელი“

ს/ს „კავკასავტომაგისტრალი“



ვიქტორ მარშანია

გენერალური დირექტორი

შეტყობინება #ADV32349-13 სამანქო ვარსკვლავი ცვლილების თაობაზე

თბილისი

27 იანვარი 2014 წელი

ვარსკვლავი № „სამართლებლის მანქა“ (შემდგომში „ვარსკვლავი“)
ვახიშვილის საავტომობილო-ტექნიკური კოდეი: 20-0376809
ვარსკვლავის მფლობელი: ვაგაპიანი ე. #29ა, თბილისი, მ/მ, საქართველო
კონტაქტის მისამართი: ქვესახელმწიფოვანი (შემდგომში „პრინციპალი“)
პრინციპალის საავტომობილო-ტექნიკური კოდეი: 238100312
პრინციპალის მფლობელი: საქართველო, საგარეო ურთიერთობების განყოფილება, თბილისი-დავით აღმაშენებლის საავტომობილო-ტექნიკური კოდეი: 36-0-02
საქართველო-საგარეო ურთიერთობების მინისტრის განცხადებით (შემდგომში „პრინციპალი“)
ვარსკვლავის თამბ: 82,249,07 (თონობით) და 07/100 ღარი

შეტყობინება

შეტყობინება, რომ 2013 წლის 31 დეკემბრის პრინციპალის დაცვით ჩვენს მიერ გაცემულ #ADV32349-13 სამანქო ვარსკვლავი
დროულ მდგომარეობაშია

- 1. ვარსკვლავის მოქმედების ვადა შეუდგა და ამოწმდა შემდეგი სახით: 31 მარტი 2014 წელი შესაბამისად
წინამდებარე ვარსკვლავის მოქმედების აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

#ADV 32349-13 სამანქო ვარსკვლავის ცვლილება დამოუკიდებელია და არა უდგევს.

შეტყობინება

კორპორაცია
ვარსკვლავის სამსახური



საქართველო
სააშვიო საზოგადოება
„კავკასიატრანსტრალი“
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გ 36კმ
ტელ. 595 77 77 17, 599 03 99 98



GEORGIA
JOINT-STOCK
«CAUCASIAUTOMAGISTRALI»
Road of Tbilisi-Bakurtcikhe-Lagodekhi 36km
Tel. 595 77 77 17, 599 03 99 98

№ 4

„ 23 ” იანვარი 2014 წელი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს
ბატონ ე. ხოკრიშვილს

როგორც თქვენთვის ცნობილია ვაწარმოებთ სამუშაოებს სატყეო გზის
მოწობა სოფ. კაეთისხეში (კასპის მუნიციპალიტეტი, ხელშეკრულება სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ №GOG/D/CW/1931/024/2013, 30.12.2013წ).

იმის გამო, რომ იანვრის თვის პირველ ნახევარში აღნიშნულ რეგიონში
დაფიქსირდა დიდი რაოდენობის ნალექები და დიდი თოვლის გამო შეუძლებელი გახდა
მექანიზმების მუშაობა.

ვთხოვთ გავვიგრძელოდ სამუშაოების ვადა 2014 წლის 15 მარტამდე

პატივისცემით,

სს „კავკასიატრანსტრალი“-ს
გენერალური დირექტორი

ვიქტორ მარშანია



სს „კავკასიატრანსტრალი“-ს გენერალური დირექტორის № 234 23.01.2014წ. 2.33
--

აქტი

კახში

24 იანვარი 2014 წელი

ხეუნ. ქვემოლ ხელის მომწერნი: ერთი მხრივ ხშივ ეროვნული ხატეო სააგენტოს კახის რაიონის ტუის მცველი ფრიდონ კვერცხიშვილი და მეორე მხრივ სააქოი ხაზოგადოება „კავკასიეკტომავიგისტრადის“ დირექტორი ვიორგი რობაქიძე ვადგენო აქტს მასხედ, რომ იმის გამო რომ იანუროს თუეში ნაღუქების დადი რაოდენობა მიუიდა შეუწდებელი ვახდა სამუშაოების წარმოება ხატეო ვხის მოწეობახე კახში (ხელშეკრულება სახელმწიფო შეხეიდვების შეხახებ № GOG/D/CW/1931/024/2013), რახედაც ვაწერო ხედს.

1.  ფ. კვერცხიშვილი
2.  ვ. რობაქიძე





საქართველოს მუნიციპალური განვითარების

ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის

მოადგილეს ბატონ თორნიკე თორაძეს

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ობიექტი:	ქ. კასპში 1.1 კმ სიგრძის სატყეო გზის მოწყობა
პროექტის ავტორი:	
კონტრაქტის №	GOG/D/CW/1931/024/2013
კონტრაქტორი:	ს.ს „კავკასავტომაგისტრალი“
ღირებულება:	82,249.07 ლარი
განხორციელებული ცვლილებები:	
სამუშაოთა დაწყება:	30 დეკემბერი 2013 წელი.
სამუშაოთა დასრულება:	30 იანვარი 2014 წელი.
ცვლილების გამომწვევი მიზეზი:	1. უამინდობის გამო სამუშაოების დასრულების ვადის გაზრდა.

ბატონო თორნიკე,

მოგახსენებთ რომ, ამა წლის 23 იანვარს ს.ს „კავკასავტომაგისტრალისაგან“ შემოვიდა წერილი, რომლითაც მოთხოვნილია სამშენებლო სამუშაოების ვადის გადაწევა 2014 წლის 15 მარტამდე.

მოთხოვნა განპირობებულია დიდი რაოდენობის ნალექების, კერძოდ თოვლის მოსვლის გამო, რის შედეგადაც შეუძლებელი გახდა მექანიზმების მუშაობა.

მონიტორინგის სამსახურმა შეისწავლა კონტრაქტორის მიერ არმოდგენილი დოკუმენტაცია სამუშაოების დასრულების ვადის გადაწვევასთან დაკავშირებით და მიზანშეწონილად მიაჩნია აღნიშნული ცვლილების განხორციელება.

გთხოვთ, მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება არსებულ კონტრაქტში წარმოდგენილი ცვლილების შეტანაზე.

დანართი: 1. წერილი N4 23.01.2014წ. (ს.ს „კავკასავტომაგისტრალი“)

2. აქტი 24.01.2014წ.

პატივისცემით,

გოგი სესიაშვილი

სპეციალისტი



დას. საქართველოს პროექტების მონიტორინგის სამს.