

დამატება №1

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2013 წლის 30 დეკემბერს №GOG/D/CW/1931/028/2013

ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

ქ.თბილისი

31
... იანვარი 2014წ.

ერთის მხრივ, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (შემდგომში შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი აღმასრულებელი დირექტორის ბ-ნი ელგუჯა ხოკრიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ავტოგზალენტები 99“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბ-ნი ამირან ზურაბიანის უფლებამოსილი პირის ბ-ნი იოსებ არჯევანიძის სახით,

ვითვალისწინებთ რა, მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის 13 იანვრის N27 წერილით წარმოდგენილ გარემოებას, რომელიც შეეხება ზამთრის პერიოდში რთული კლიმატური პირობების (დიდთოვლობა) გამო მარტვილის მუნიციპალიტეტი სატყეო გზის მოწყობა სოფ. გაჭედელში სიგრძით 18.0 კმ სამუშაოთა მიწოდების საერთო ვადის ცვლილებას,

1.შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების „კონტრაქტის ზოგადი პირობები 2.1.1“; „კონტრაქტის ზოგადი პირობები 2.3“; „კონტრაქტის ზოგადი პირობები პარაგრაფებში და განისაზღვროს ახალი რედაქციით.“

კონტრაქტის ზოგადი პირობები 2.1.1	სამუშაოს დასრულების საბოლოო ვადა 2014 წლის 01 ივნისი
კონტრაქტის ზოგადი პირობები 2.3	ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2014 წლის 31 დეკემბერი

2. ხელშეკრულების სხვა პირობები დარჩეს უცვლელად

3. წინამდებარე დამატება ძალაში შედის მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ვადით გაგრძელებული, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო გადახდის) საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან.

წინამდებარე დამატება წარმოადგენს 2013 წლის 30 დეკემბერს № GOG/D/CW/1931/028/2013

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. იგი შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა შემსყიდველს, ხოლო ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელს.

„შემსყიდველი“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი



„მიმწოდებელი“

შპს „ავტოგზალენტები 99“

იოსებ არჯევანიძე
დირექტორის უფლებამოსილი
პირი





საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს
ბატონ ელგუჯა ხოკრიშვილს

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ელგუჯა,

მოგახსენებთ, რომ GOG/D/CW/1931/027/2013, GOG/D/CW/1931/028/2013 ხელშეკრულებების თანახმად, შპს „ავტოგზალენტები 99“ ახორციელებს მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაჭედისა და სოფელ სალხინოში სატყეო გზის მოწყობის სამუშაოებს.

სამუშაოების დაწყება ობიექტური მიზეზების გამო შეუძლებელია, რის გამოც წარმოიქმნა კონტრაქტში ვადის ცვლილების შეტანის აუცილებლობა.

ცვლილებათა გამომწვევი მიზეზები:

თოვლის უხვი ნალექი, ზვავსაშიშროება, ვიწრო გზაზე მოძრაობა სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველია. ამავდროს გზის მოწყობის შემდგომაც შეუძლებელი იქნება ტყის ჭრა და მძიმე ტექნიკის გადაადგილება და დასახული შედეგის მიღწევა. ყოველივეს გათვალისწინებით კონტრაქტორმა ითხოვა სამუშაოების დაწყების ვადის გადაწევა ა/წლის 01 მაისამდე.

გთხოვთ, მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება არსებულ კონტრაქტში წარმოდგენილი ცვლილების შეტანაზე.

დანართი: მარტვილის გამგეობის წერილი, ოქმი.

დავით შარანგია

სპეციალისტი

აღმ. საქართველოს მონიტორინგის სამს.

საქართველო

მარტვილის მუნიციპალიტეტის

ბ ა მ ბ ქ ო ბ ა



GEORGIA

THE ADMINISTRATION

OF MARTVILI MUNICIPALITY

ქ. მარტვილი,
თავისუფლების ქ. №10

ტელ: 0(418) 22-00-60,
ელ. ფოსტა: martvilisgamgeoba@gmail.com

№ 27

„ 13 „ 01 „ 2014 წ.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის აღმასრულებელ დირექტორის
შოადგილეს ბატონ თეიმურაზ შერაზიას

ბატონო თეიმურაზ,

როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი თქვენს მიერ იგეგმება მარტვილის მუნიციპალიტეტის
გაჭედისა და საღბინოს სატყეო უბნებში მისახელელი გზების მოწყობის სამუშაოები. იმის
გათვალისწინებით, რომ ამ ეტაპზე უზუნაღეპიანი ამინდებია ვიხივთ, შედეგიანობის
ამაღლების მიზნით შესასრულებელი სამუშაოების დაწყება გადაიტანით 2014 წლის აპრილ-
მაისის თვეში.

პატივისცემით,

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

მამუკა დანელია

საქართველოს მუნიციპალიტეტის
მარტვილის მუნიციპალიტეტის
№ 111 15-01-2014 წ.
1