

დამატება №  
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2013 წლის 30 დეკემბრის № GOG/D/CW/1931/026/2013  
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ქ.თბილისი

19 იანვარი 2014წ.

ერთის მხრივ, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (შემდგომში შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი აღმასრულებელი დირექტორის ბ-ნი ელგუჯა ხოკრიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, ს/ს „კავკასიავეტომავისტრალი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ბ-ნი ვიქტორ მარშანიას სახით,

ვითვალისწინებთ რა, 2013 წლის 30 დეკემბრის № GOG/D/CW/1931/026/2013 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტზე ზედამხედველი და პროექტზე პასუხისმგებელი პირის ბ-ნი მიხეილ ალექსიშვილის 2014 წლის 29 იანვრის N269-მ მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილ გარემოებას, რომელიც შეეხება სახელშეკრულებო ღირებულების შემცირებას ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

2013 წლის 30 დეკემბრის № GOG/D/CW/1931/026/2013 ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1. შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების დანართში (ხარჯთაღრიცხვა) და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

2. შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების „კონტრაქტის ზოგადი პირობები 6.1.“; „კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.2.“ და „კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.3.“ პარაგრაფში და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

კონტრაქტის ზოგადი პირობები 6.1.	ხელშეკრულების ფასი 12.488,95 (თორმეტი ათას ოთხასოთხმეცდარვა ლარი და 95 თეთრი) ლარი
კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.2	პროექტის ზედამხედველი არის: პროექტების მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი მიხეილ ალექსიშვილი
კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.3	პროექტზე პასუხისმგებელი პირი არის: პროექტების მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი მიხეილ ალექსიშვილი

2. ხელშეკრულების სხვა პირობები დარჩეს უცვლელად

წინამდებარე დამატება წარმოადგენს 2013 წლის 30 დეკემბრის № GOG/D/CW/1931/026/2013 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, იგი შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა შემსყიდველს, ხოლო ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელს.

„შემსყიდველი“


სსიპ საქართველოს მუნიციპალური  
განვითარების ფონდი



ელგუჯა ხოკრიშვილი  
აღმასრულებელი დირექტორი

„მიმწოდებელი“

ს/ს „კავკასიავეტომავისტრალი“



ვიქტორ მარშანია  
გენერალური დირექტორი

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის  
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს  
ბატონ თორნიკე თორაძეს

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ობიექტი:	სატყეო გზის მოწყობა თელავში სიგრძით 1.3 კმ.
პროექტის ავტორი:	-
კონტრაქტის №	GOG/D/CW/1931/026/2013
კონტრაქტორი:	შპს „კავკასავტომაგისტრალი“
ღირებულება:	თავდაპირველი: 13,113.40 ლარი
განხორციელებული ცვლილებები:	-
სამუშაოთა დაწყება:	30.12.2013 წელი
სამუშ. დასრულება:	31.01. 2014 წელი.
ცვლილების გამომწვევი მიზეზი:	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულების არ გამოყენება.

ბატონო თორნიკე,

მოგახსენებთ, რომ შპს „კავკასავტომაგისტრალი“-მ სამშენებლო სამუშაოების წარმოება დაასრულა კონტრაქტით განსაზღვრულ ვადაში 2014 წლის 27 იანვარს.

**ცვლილებათა გამომწვევი მიზეზები:**

ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულების გამოყენება არ გახდა საჭირო.

გამოყენებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებაა - 624.45 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

საბოლოო საკონტრაქტო ღირებულებამ შეადგინა - 12,488.95 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

გთხოვთ თქვენს გადაწყვეტილებას არსებულ კონტრაქტში წარმოდგენილი ცვლილების განხორციელების თაობაზე.

დანართი: ხარჯთაღრიცხვა - 1 ფურცელი.

მიხეილ ალექსიშვილი

სპეციალისტი

დას. საქართველოს პროექტების მონიტორინგის სამს.

