

შეთანხმება
CMR140080296

ქ. თელავი

16 მაისი 2014 წ.

ერთის მხრივ თელავის მუნიციპალიტეტი, მისი გამგებლის გივი მეტრეველის სახით, მეორეს მხრივ შპს „სილექს“, მისი დირექტორის ზვიად ჩიკვაიძის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

ჩვენს შორის 23.04.2014წ. გაფორმებული ხელშეკრულება №0448/452-ის მე-11 მუხლის და შპს „სილექსის“ 15.05.2014წ. N1399 მომართვის შესაბამისად შევიდეს ცვლილება ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში. კერძოდ, გაგრძელდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა. შესაბამისად ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების 14.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„14.2 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 20 მაისამდე.“

ზემოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2014 წლის 23 აპრილს დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

თელავის მუნიციპალიტეტი

გამგებელი

გივი მეტრეველი



შპს „სილექს“

დირექტორი

ზვიად ჩიკვაიძე



ს.ბ. ი. წყნარაძე
გ.ბ. 878 სსიპ
ს.ბ. 15.05.2014

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გივი მეტრეველს
გ.ბ. 16.05.2014

ჩვენს შორის 23.04.2014წ. დადებული ხელშეკრულება N0448/452-ის შესაბამისად ვასრულებ ქ. თელავში, ახოსპირელის ქუჩაზე ხევის გამაგრების სამუშაოს. სამუშაოების მიმდინარეობის დროს მოხდა გრუნტის ჩამოშლა, რის შედეგადაც შეფერხდა სამუშაოები. დამატებით გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ ობიექტზე სამუშაოები ხორციელდება მხოლოდ ხელით რადგან მისასვლელი გზა არ არსებობს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა გამიგრძელოთ 2014 წლის 20 მაისამდე.

ს.ბ. ი. წყნარაძე
გ.ბ. 16.05.2014

შპს „სილექს“-ს დირექტორი

ზვიად ჩიკვაძე

15.05.2014წ.



თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებობა
შეგონა № 1399 ურბი
15 - 05 2014 წ.
დასაბრუნებელი განმარტება