

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს არსებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება
თბილისი-ვაჟა-ფშაველას გამზირი, კოსტავას ქუჩა-სააკადის მოედნის მიდებარე ტერიტორია

მიღება_ჩაბარების აქტი № 3

ქ. თბილისი

20 მაისი 2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „შემსყიდველად“ წოდებული, ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური, წარმოდგენილი ამავე სამსახურის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების უფროსის პავლე ხაჩიძის და ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დავით სამყურაშვილის სახით, და მეორეს მხრივ „მიმწოდებლად“ წოდებული შპს „მშენებელი“, წარმოდგენილის მისი დირექტორის საბა ბურდული სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს არსებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები (თბილისი-ვაჟა-ფშაველას გამზირი, კოსტავას ქუჩა-სააკადის მოედნის მიდებარე ტერიტორიის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება) შესრულებულია 2014 წლის 08 აპრილს სახელმწიფო შესყიდვის N1.1.1/10/113-2 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 51 989,01 (ორმოცდათერთმეტიათას ცხრაასოთხმოცდაცხრა ლარი და 01 თეთრი) ლარს, მათ შორის დღგ -7 930,53 (შვიდიათას ცხრაასოცდაათი ლარი და 53 თეთრი) ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის
საქალაქო სამსახური
მისამართი: შარტავას ქ. N 7

შპს „მშენებელი“
მისამართი: გარდაბნის რ-ნი სოფ. სართიჭალა
იმერეთის ქ. N 14


ს.ს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდ. კოდი: 204 521 794
ა/ა GE95 LB 012 515 210 162 7000

ს.ს „ბანკი რესპუბლიკა“
კოდი: REPLGE22
საიდ. კოდი: 426 517 174
ა/ა GE71 BR 000 001 030 462 6525

განყოფილების უფროსი
პავლე ხაჩიძე

დირექტორი:
საბა ბურდული

მთავარი სპეციალისტი:
დავით სამყურაშვილი



ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისი მდ. მტკვრის მარჯვენა მხარეს არსებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები

თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზირი, კოსტავას ქუჩა-საკაპის მოედნის მიდებარე ტერიტორია
ხელშეკრულების № 1.1.1/10/113-2 08.04.2014 წ.

შემსყიდველი: ქ.თბილისის მერია

მიმწოდებელი: შპს „შენეგელი“

შესრულების თარიღი 20.05.2014 წ.

შესრულებული სამუშაოების მიღების

აქტი № 3

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ-ბა	ერთ. ფასი	მთ.ფასი
1	2	3	4	5	6

თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზირი

2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშ. სისქით 10 სმ-მდე) და გატანა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე შემდგომი გამოყენებისათვის, 15 კმ-მდე მანძილზე	მ2	1682,00	2,50	4205,00
4	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გ.მ	89,00	1,00	89,00
5	დამუშავებული ზედაპირის დაგვა დასუფთავება	მ2	1682,00	0,50	841,00
19	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	მ3	8,40	6,50	54,60
11	ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით (0,35-0,4 ლ/მ) (3700 გრძ.მ)	ლ	1295,00	1,00	1295,00
12	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე (0,35ლ/მ2)	ლ	588,70	1,00	588,70
17	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 5 სმ.	მ2	1682,00	17,40	29266,80

კოსტავას ქუჩა-საკაპის მოედნის მიდებარე ტერიტორია

2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშ. სისქით 10 სმ-მდე) და გატანა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე შემდგომი გამოყენებისათვის, 15 კმ-მდე მანძილზე	მ2	131,00	2,50	327,50
4	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გ.მ	2,40	1,00	2,40
5	დამუშავებული ზედაპირის დაგვა დასუფთავება	მ2	131,00	0,50	65,50
19	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	მ3	0,65	6,50	4,23
11	ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით (0,35-0,4 ლ/მ) (430 გრძ.მ)	ლ	150,40	1,00	150,40
12	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე (0,35ლ/მ2)	ლ	45,85	1,00	45,85
17	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 5 სმ.	მ2	131,00	17,40	2279,40
	ჯამი				39215,38
	ზედნადები ხარჯები - %	5%			1960,77
	ჯამი				41176,15
	მოგება - %	7%			2882,33
	ჯამი				44058,48
	დღგ - %	18%			7930,53
	სულ				51989,01

შპს "ლაბორატორია"-ს დირექტორი
ვ. ქოქრაშვილი

შპს "ლაბორატორია"-ს უკუდამხმარებელი
ვაჩაძე



შპს "შენეგელი"-ს დირექტორი
ს. ბურდული



საგადასახადო ანგარიშშაქტურა

დანართი №III-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1	ეა-40 0927138
---	---------------

3	მაისი	2014
---	-------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(ოვე სიტყვიერად, წელი)

4	27	მაისი	2014
---	----	-------	------

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5	გამყიდველი
---	------------

5.1	4	2	6	5	1	7	1	7	4		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6	მყიდველი
---	----------

6.1	2	0	4	5	2	1	7	9	4		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს მშენებელი
-----	---------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2	ქ.თბილისის მერია
-----	------------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ. თბილისი, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს შესრულებული სამუშაო ხელშ. 1.1.1/10/113-2 08.04.2014	მომსახურება		51989,0100	7930,5300	0,0000
		სულ	51989,01	7930,53	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს არსებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე
(ორმოული) შეკეთება
თბილისი-კოტე აფხაზის (ყოფ. ლესელიძის) ქუჩაზე ტროტუარი და ეზოში შესასვლელი; კოჯრის
ქ. #1-თან მიმდებარე ტერიტორია

მიღება_ჩაბარების აქტი № 4

ქ. თბილისი

20 მაისი 2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „შემსყიდველად“ წოდებული, ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური, წარმოდგენილი ამავე სამსახურის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების უფროსის პავლე ხაჩიძის და ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტის მიხეილ მესხიას სახით, და მეორეს მხრივ „მიმწოდებლად“ წოდებული შპს „მშენებელი“, წარმოდგენილის მისი დირექტორის საბა ბურდული სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს არსებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები (თბილისი-კოტე აფხაზის (ყოფ. ლესელიძის) ქუჩაზე ტროტუარი და ეზოში შესასვლელი; კოჯრის ქ. #1-თან მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება) შესრულებულია 2014 წლის 08 აპრილს სახელმწიფო შესყიდვის N1.1.1/10/113-2 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 2 266,39 (ორიათასორასსამოცდაექვსი ლარი და 39 თეთრი) ლარს, მათ შორის დღგ -345,72 (სამასორმოცდახუთი ლარი და 72 თეთრი) ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის
საქალაქო სამსახური
მისამართი: შარტავას ქ. N 7

შპს „მშენებელი“
მისამართი: გარდაბნის რ-ნი სოფ. სართიჭალა
იმერეთის ქ. N 14

ს.ს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდ. კოდი: 204 521 794
ა/ა GE95 LB 012 515 210 162 7000

ს.ს „ბანკი რესპუბლიკა“
კოდი: REPLGE22
საიდ. კოდი: 426 517 174
ა/ა GE71 BR 000 001 030 462 6525

განყოფილების უფროსი:
პავლე ხაჩიძე

დირექტორი:
საბა ბურდული

მთავარი სპეციალისტი:
მიხეილ მესხია



ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისი მდ. მტკვრის მარჯვენა მხარეს არსებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები

თბილისი კოტე აფხაზის (ყოფ. ლესელიძის) ქუჩაზე ტროტუარი და ეზოში შესასვლელი; კოჯრის ქ. №1-თან მიმდებარე ტერიტორია

ხელშეკრულების № 1.1.1/10/113-2 08.04.2014 წ.

შემსყიდველი: ქ.თბილისის მერია

მიმწოდებელი: შპს „მშენებელი“

შესრულების თარიღი 20.05.2014 წ

შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი № 4

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ-ბა	ერთ. ფასი	მთ.ფასი
1	2	3	4	5	6

კოტე აფხაზის (ყოფ. ლესელიძის) ქუჩაზე ტროტუარი და ეზოში შესასვლელი

4	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გ.მ	7,00	1,00	7,00
5	დამუშავებული ზედაპირის დაგვა დასუფთავება	მ2	76,00	0,50	38,00
19	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	მ3	0,40	6,50	2,60
11	ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით (0,35-0,4 ლ/მ)	ლ	2,45	1,00	2,45
12	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე (0,35ლ/მ2)	ლ	26,60	1,00	26,60
17	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 5 სმ.	მ2	76,00	17,40	1322,40


კოჯრის ქ. №1-თან მიმდებარე ტერიტორია

4	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გ.მ	11,00	1,00	11,00
5	დამუშავებული ზედაპირის დაგვა დასუფთავება	მ2	16,00	0,50	8,00
19	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	მ3	0,56	6,50	3,64
11	ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით (0,35-0,4 ლ/მ)	ლ	3,85	1,00	3,85
12	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე (0,35ლ/მ2)	ლ	5,60	1,00	5,60
17	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 5 სმ.	მ2	16,00	17,40	278,40
	ჯამი				1709,54
	ზედნადები ხარჯები - %	5%			85,48
	ჯამი				1795,02
	მოგება - %	7%			125,65
	ჯამი				1920,67
	დღგ - %	18%			345,72
	სულ				2266,39

შპს "ლაბორატორია"-ს დირექტორი
 ქ. თბილისი, ... ქ. ქოქრაშვილი

შპს "ლაბორატორია"-ს ტექ. უკუდასრულებელი
 ... ურუშაძე

შპს "მშენებელი"-ს დირექტორი
 ს. ბურდული



საგადასახადო ანგარიშგაქტურა

დანართი №III-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1	ქა-40 0928194
---	---------------

3	მაისი	2014
---	-------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	28	მაისი	2014
---	----	-------	------

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	4	2	6	5	1	7	1	7	4		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1	2	0	4	5	2	1	7	9	4		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს შშენებელი
-----	---------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2	ქ.თბილისის მერია
-----	------------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ. თბილისი, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს შესრულებული სამუშაო ხელშ. 1.1.1/10/113-2 08.04.2014	მომსახურება		2266.3900	345.7200	0.0000
		სულ	2266.39	345.72	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.