

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №107 04.06.2014წ

ხელშეკრულების საგანი:

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობაზე თანხმობა №25/9311, 02.06.2014წ.) 2014 წლის 31 მაისს, სტიქიური მოვლენის - ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახლების (ჯავახიშვილის ქ. №72-ა, ტბელ აბუსერიძის №4, ლუკა ასათიანის ქ. №102, ა. წერეთლის ქ. №1, ბესიკის ქ. №42,) სახურავების აღდგენა - შეკეთების სამუშაოები.

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შ.პ.ს "ტერასტოუნი"

სამუშაოს დასრულების ვადა: 21 ივლისი, 2014წ.

№	დასახელება	ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	110 805,72
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	110 805,72
3	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	11 689,78
4	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	43 217,70
5	შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულება	54 907,48
6	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერთიფიკატით	43 217,70

შემსყიდველი:

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დირექტორი:



არმაზ ვარშალომიძე

შეამოწმა:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დაგეგმვისა და სამუშაოთა წარმოების განყოფილების სამუშაოთა მწარმოებელი-ტექნიკური-ზედამხედველი:

არჩილ ვარშანიძე

მიმწოდებელი:

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შ.პ.ს. "ტერასტოუნი"-ს დირექტორი:



ვახტანგ ქვეთარაძე

სულ შეკრულება № 107 (04.06.2014 წ.)

მიღება-ჩაბარების აქტი №5

ქ. ბათუმი, ბესიკის ქ. N42 მუკაბრე ხელოვნებათა სახლის ხელკრებიანი რეაბილიტაცია

თბილისი:

შეწყობილი:

ს.ბ.ბ. "ბათუმის კორპუსი"

მაშადგობელი:

შპს "ტენსიტეხნი"

გაყიდვების თარიღი:

3 თვეში 2014 წ.

№	საქმის ჩამოთვლი	გაზომიერების ერთეული	ერთეული ფასი	საქმის მთლიანი ღირებულება	საქმის მთლიანი ღირებულება	საქმის მთლიანი ღირებულება	საქმის მთლიანი ღირებულება	საქმის მთლიანი ღირებულება	საქმის მთლიანი ღირებულება	საქმის მთლიანი ღირებულება	შენიშვნა
1	სახსენო გადახრებზე დამატებითი ხვრელების მოწყობა (ღივი დინამიური დარტყმების გარეშე) მაკროდარტყმის დასაზღვრებლად პერიმეტრზე	100 (ღივი)	1.17	6.06	600	700	700.00				
2	ხვრელების შევსება ეპოქსიდით	კმ	2950.00	0.02	0.02	59	59.00				
3	არსებული (დარჩენილი) სახურავის ნაწილის დაშლა	100 კვმ	1.12	1.79	1.79	200	200.00				
4	დაშლილი სახურავის ჩამოხდვა და ამანქანაზე დატვირთვა	კვმ	19.85	4.03	4.03	80	80.00				
5	სამშენებლო ნაბეჭდების გატანა ამანქანით	წ	15.94	2.51	2.51	40	40.00				

6	რკინაბატონის მონოლითური ხარტყელი-კოჭის მოწყობა არსებულ კედლებთან და პარაპეტებთან მყარად ჩამაგრებით (ბეტონის ხარვეის ადგილზე დაშვადებით, ქვა ღორღის, ცემენტისა და სხვადასხვა შემავსებლების ადგილზე ხელით ატანით)	კვ.მ	515.00	1			1.00	515	515.00	
7	ახალი ხის ხანიჩივე ხისტემის მოწყობა	კმ	658.54	16.4			16.4	10800	10800.00	
8	ხის კონსტრუქციის ანტიკეპტირება	100 კმ	0.80	5.97			547.5	438	477.60	
9	ხის კონსტრუქციის დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით	100 კმ	0.80	5.97			547.5	438	477.60	
10	პროფილირებული ფერადი თუნუქის ფურცლებით სახურავის მოწყობა ხის ახალი მოლარტყვის მოწყობით (მათ შორის ფრონტონების შეფუთვა, ლიფტის შახტის შემოსვა)	100 კმ	28.20	5.97			547.5	15439	16119.00	
11	სახურავის ფრონტონების შემოსვა ფერადი პროფნასტლით	100 კმ	22.65	0.42			33.2	752	840.00	
12	ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარის მოწყობა	100 კმ	11.51	0.93			84	967	1255.50	
13	სამკრცხლუდის მოწყობა	კვადრი	200.00	2			2	400	400.00	
								30829	31964	0
	ზედნაღები ხარჯები 10%							3082.9	3196.4	

ჯამი									33912.2		35160.1
სახარჯთაღრიცხვო მიჯნა 8%									2713.0		2812.8
ჯამი									36625.1		37972.9
დღგ 18%									6592.5		6835.1
სულ ჯამი									43217.7		44808.0

შედეგები აღნიშნული აქტი მასზე, რომ იაქტივები შეტრდებილია დამატებითი დანაკარგებისა.

დამოწმებულია შემდგომის მიერ აქვს "ბათუმის კონკრეტი"

[Handwritten Signature]
 ავანგარდი

დამოწმებულია მოწოდების მიერ შპს
 "ბათუმის კონკრეტი"



[Handwritten Signature]
 დამოწმებულია



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU
 აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი
 ADJARA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

№ _____

5002949114 201 წ.

01/07/2014



შპს „ტერასტონი“-ს დირექტორს ბატონ ვახტანგ
 ქავთარაძეს

(ხელვაჩაური დ. მახინჯაური დ. აღმაშენებლის ქ. N 13
 ბ. 32)

ბატონო ვახტანგ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენ
 2014 წლის 25 ივნისის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის N1004031814) საფუძველზე, გიგზავნით ის
 N003364414 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 08 ფურცლად;

პატივისცემით,

ტიარიელ გიორგაძე
 აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის
 მოადგილე

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE



003364414

ექსპერტის დასკვნა № 003364414

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მიერ განმეორტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს „ტერასტოუნ“

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ხელვაჩაური დ. მახინჯაური დ. აღმაშენებლის ქ. N 13 ბ. 32

სახელი და გვარი: ვახტანგ ქავთარაძე

საფუძველი: განცხადება

შესრულებელი ექსპერტები :

ზიძინა მურადაშვილი / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ ჩაატაროთ ექსპერტიზა დადადგინოთ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

შემოსვლის თარიღი: 25.06.2014წ

გასვლის თარიღი: 01.07.2014წ

დასკვნა

შ.პ.ს. "ტერასტოუნ"-ს მიერ ქ. ბათუმი, ზესიკის ქუჩა N 42-ში საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების აქტი-ს მიხედვით დ.დ.გ.-ს გათვალისწინებით შეადგენს 44808,0 ლარს, ხოლო ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 43217,7 ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით, სხაობა ნაკლებობით შეადგენს 44808,0 - 43217,7=1590,3 ლარს.

იხ დანართი N 1- 02 ფურცლად.

იხილეთ კვლევითი ნაწილი.

ზიძინა მურადაშვილი

გამოკვლევა

განცხადების თანახმად დასადგენია შ.პ.ს. "ტერასტოუნ"-ს მიერ ქ. ბათუმი, ზესიკის ქუჩა N 42-ში საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.



003364414

ექსპერტის დასკვნა № 003364414

ექსპერტიზამ კვლევა აწარმოა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

2014 წლის 30 ივნისს ჩემს მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტების ადგილზე შესწავლა, დამკვეთის თანდასწრებით და მითითებით. ხილულ სამუშაოებზე ჩავატარე აზომვები. იმ სამუშაოებზე, რომლებიც განეკუთვნებიან ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა გაზომვაც ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდში შეუძლებელი იყო, გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოთა აქტებით, ხოლო იმ სამუშაოებზე რომლებზედაც არ იქნა წარმოდგენილი ფარულ სამუშაოთა აქტები გათვალისწინებულია წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად, მაგრამ აღსანიშნავია ის რომ დახერხილი ხის მასალის აზომვითი სამუშაოს და სრულყოფილი ექსპერტიზის ჩატარება ვერ მოხერხდა რადგან გადახურვა ზოგიერთ ადგილას არ იძლეოდა გადაადგილების საშუალებას და აზომვითი სამუშაოების ჩატარებას. ამიტომ ამ სამუშაოს მოცულობის და ღირებულების ჩათვლა დამკვეთის პრეროგატივაა, ექსპერტიზის წინაშე წარმოდგენილ იქნა მასალთა შესყიდვების დოკუმენტაცია და ამ მასალთა შესყიდვების დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული მასალათა ერთეული ღირებულებები მეთხვევა შესრულებულ სამუშაოთა აქტში დაფიქსირებულ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს.

ის დანართი N1.

შ.პ.ს. "ტერასტონი"-ს მიერ ქ. ბათუმი, ბესიკის ქუჩა N 42-ში საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ-ის მიხედვით დ.ღ.გ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 44808,0 ლარს, ხოლო ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 43217,7 ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით, სხაობა ნაკლებობით შეადგენს 44808,0 -43217,7-1590,3 ლარს.

ის დანართი N 1- 02 ფურცლად.

ზიძინა მურადაშვილი

გამოყენებული მასალები

განცხადება .

შესრულებული სამუშაოების აქტი.

მასალათა შესყიდვების დოკუმენტაცია .

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე



003364414

ექსპერტის დასკვნა № 003364414

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2



ფოტო 3



ფოტო 4



003364414

ექსპერტის დასკვნა № 003364414



ფოტო 5



ფოტო 6



ფოტო 7



ფოტო 8



003364414

ექსპერტის დასკვნა № 003364414



ფოტო 9



ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12



003364414

ექსპერტის დასკვნა № 003364414



ფოტო 13

ფოტო 14

ხელშეკრულება № 107 (04.10.2014წ)
 ხარჯთარიცხვა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით
 კბათუმში, ბესიკის ქ. №42-ში მდებარე საცხოვრებელი
 სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ობიექტი: **დანართი № 1**

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შპს "ტერასტოუნი"

გაფორმების თარიღი: 24 ივნისი 2014 წ.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	მასალის ღირებულება		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	მთლიანი	ერთ.ფასი	მთლიანი	
1	სასხვეწო გადახურვაზე დამატებითი ხვრელების მოწყობა (დიდი დინამიური დარტყმების გარეშე) მაუერლატების დასამაგრებლად პერიმეტრზე	ცალი	600		0.00	1.17	700	700
2	ხვრელების შევსება ეპოქსიდით	კმმ	0.02	2950	59.00		0	59
3	არსებული (დარჩენილი) სახურავის ნაწილის დაშლა	კმმ	179		0.00	1.12	200	200
4	დაშლილი სახურავის ჩამოხიდვა და ა/მანქანაზე დატვირთვა	კუბ.მ	4.03		0	20	80	80
5	სამშენებლო ნანაგრევების გატანა ა/მანქანით	ტ	2.51		0	15.94	40	40
6	რკინაბეტონის მონოლითური სარტყელი-კოჭის მოწყობა არსებულ კედლებთან და პარაპეტებთან მყარად ჩამაგრებით (ბეტონის ნარევის ადგილზე დამზადებით, ქვა ღორღის, ცემენტისა და სხვადასხვა შემავსებლების ადგილზე ხელით ატანით	კუბ.მ	1		0	211	211	211
	არმატურა	ტ	0.098	1163.15	114		0	114
	გლინულა	ტ	0.045	1230.69	55		0	55
	ქვიშა	კუბ.მ	1	50.85	51		0	51
	ღორღი	კუბ.მ	1	38.14	38		0	38
	ცემენტი	50 კგ	6	7.63	46		0	46
7	ახალი ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა	კმმ	16.4		0	232	3809	3809
	ხის მასალა	კმმ	15.63	381.36	5961		0	5961
	ხის მასალა	კმმ	0.77	423.73	326		0	326
	ღურსმანი	კგ	50	1.56	78		0	78
	გლინულა	ტ	0.06	1233.47	74		0	74

	ტოლი	ცალი	3	7.63	23		0	23
	სხვადასხვა მანქანები		2.5	211.86	530		0	530
8	ხის კონსტრუქციის ანტისეპტირება	კემ	547.5	0.80	438		0	438
9	ხის კონსტრუქციის დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით	კემ	547.5	0.80	438		0	438
10	პროფილირებული ფერადი თუნუქის ფურცლებით სახურავის მოწყობა ხის ახალი მოლარტყვის მოწყობით (მათ შორის ფრონტონების შეფუთვა, ლიფტის შახტის შემოსვა)	კემ	547.5		0	14	7516	7516
	ხის მასალა	კემ	4.13	381.36	1575		0	1575
	ფერადი თუნუქი	კმ	2467	2.24	5519		0	5519
	ფერადი თუნუქი	კმ	148.1	2.26	335		0	335
	ღურსმანი	კმ	50	1.56	78		0	78
	თვითმჭრელი ხრახნი	ცალი	1500	0.07	102		0	102
	თვითმჭრელი ხრახნი	ცალი	1200	0.08	102		0	102
	სხვადასხვა მანქანები		1	211.86	212		0	212
11	სახურავის ფრონტონების შემოსვა ფერადი პროფნასტილით	კემ	33.2		0	10	327	327
	ხის მასალა	კუმ	0.2	381.36	76		0	76
	ფერადი თუნუქი	კმ	38	1.92	73		0	73
	ფერადი თუნუქი	კმ	120	2.24	268		0	268
	თვითმჭრელი ხრახნი	ცალი	100	0.08	8		0	8
12	ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარის მოწყობა	გრემ	42		0	6	238	238
	ფერადი ღარი	მეტრი	100	2.97	297		0	297
	ღარის კავი	ცალი	250	1.69	424		0	424
	წყალსაწრეტი მილი	მეტრი	2	4.24	8		0	8
13	სამერცხლულის მოწყობა	ცალი	2		0	200	400	400
	ჯამი				17308		13521	30829
	ხედნადები ხარჯი		10%		3082.9			
	ჯამი				33912.2			
	მოგება		8%		2713.0			
	ჯამი				36625.2			
	დღგ		18%		6592.5			
N	სულ ჯამი				43217.7			

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №107 04.06.2014წ

ხელშეკრულების საგანი:

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობაზე თანხმობა №25/9311, 02.06.2014წ.) 2014 წლის 31 მაისს, სტიქიური მოვლენის - ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახლების (ჯავახიშვილის ქ. №72-ა, ტბელ აბუსერიძის №4, ლუკა ასათიანის ქ. №102, ა. წერეთლის ქ. №1, ბესიკის ქ. №42,) სახურავების აღდგენა - შეკეთების სამუშაოები.

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შ.პ.ს "ტერასტოლნი"

სამუშაოს დასრულების ვადა: 21 ივლისი, 2014წ.

№	დასახელება	ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	110 805,72
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	110 805,72
3	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	54 907,48
4	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	52 373,56
5	შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულება	107 281,04
6	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერთიფიკატით	52 373,56

შემსყიდველი:

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დირექტორი:



(Handwritten signature)

არმაზ ვარშალომიძე

შეამოწმა:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დაგეგმვისა და სამუშაოთა წარმოების განყოფილების სამუშაოთა მწარმოებელი-ტექნიკური-ზედამხედველი:

(Handwritten signature)

არჩილ ვარშანიძე

მიმწოდებელი:

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შ.პ.ს. "ტერასტოლნი"-ს დირექტორი:



(Handwritten signature)

ვახტანგ ქავთარაძე

ქ. ბათუმი, აჭერელის ქ. №1 მუგარე სოციალური სახლის სასურველ რეაბილიტაციას

ობიექტი:

ათონი "ბათუმის კორპუსი

შესრულებული:

შპს "ტრასტოუნი"

მიმწოდებელი:

4 ივლისი 2014 წ

გაყიარების თარიღი:

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განხილვის ერთეული	მომუშაო ფასი	სამუშაოს მოცულობა ხეხილობის მოცულობა	აღრმავების მოცულობა	სამუშაოს მოცულობა ჩაბრების აქტი	სამუშაოს მოცულობა აღრმავების მოცულობა	აღრმავების მოცულობა აღრმავების მოცულობა	სამუშაოს მოცულობა აღრმავების მოცულობა	სამუშაოს მოცულობა აღრმავების მოცულობა	შენიშვნა
1	არსებული სახურავის დაშლა, ხის მოლარტევის ფენის დაშლით	100 კვმ	0.79	7.21			7.01	553.79		565.99	
2	დაშლილი სახურავის ჩამოხიდვა და ა/მანქანაზე დატვირთვა	კვ.მ	19.00	29.59		29.59		562.21		562.21	
3	სამშენებლო ნანგრევების გატანა ა/მანქანებით	ტ	5.36	18.11		18.11		97.07		97.07	
4	სახურავის კარკასის საყრდენების მოწყობა ლითონის მილებით (ლით. მილი დ70-76 მმ, სისქით 3,0 მმ)	ტ	2403.60	0.1		0.1		240.36		242.00	
5	ლითონის ელემენტების შეკვება	100 კვმ	612.50	0.08		0.08		49		49.00	
6	ხის სანივნივე სისტემის დაშლა (ვარგისი ხეშახლის გადარჩევა, და მოწყობა ახალი (17,4 კმ) მშრალი დახერხილი ხე მსხლის დამატებით	კმ	592.03	23.6		23.60		1397.2		1397.99	

7	ხის კონსტრუქციის ანტიკორუპცია	100 კვმ	0.65	7.21	6.39	415.35	470.09
8	ხის კონსტრუქციის დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით	100 კვმ	0.60	7.21	6.39	383.40	434.04
9	პროფილირებული ფერადი თუნუქის სახურავის მოწყობა ხის ახალი მოღარტყვის მოწყობით	100 კვმ	26.03	7.21	7.01	18248.70	18746.00
10	ფრონტონის ბუხრის ყელის უქმოსვა ფერადი გლუვი თუნუქით	100 კვმ	25.84	0.21	0.12	310.08	525.00
11	ფერადი თუნუქით წყალშემკრები ღარის მოწყობა	100 გრძმ	15.00	0.926	0.93	1389	1389.00
12	ფერადი თუნუქის ოთხკუთხა წყალსაწრები მილის მოწყობა	100 გრძმ	12.00	0.7	0.70	840	840.00
13	ახალი ხამერცხელულის მოწყობა	ცალი	300.00	1	1.00	300	300.00
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ღარი				37360.58	38199
	უქმნადები ხარჯები 10%					3736.06	3820
	ჯამი					41096.64	42019
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%					3287.73	3362
	ჯამი					44384.37	45381
	დღგ 18%					7989.19	8168.5
	სულ ჯამი					52373.56	53549.2

"შეადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ სამუშაოები შესრულდება დასკვნითი ფორმისა და კაპიტალიზაციის საფუძველზე."

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ აქტი "ბაიუმის კორპორაცია"-ს



დამოწმებულია მოწოდებლის მიერ შპს "ბენახტორი"-ს დირექტორი:

დამოწმებულია

საგადასახადო ანგარიშგაქვტურა

ფასაბი №III-05
 დამტკიცებულა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. №96 წლის ბრძანებით

დადასტურებული

1 | ეა-70 2194036

3 | ივლისი | 2014

ოპერაციის გამოორეულებს პერიოდი
 (ოვე სოფეორად, წელი)

4 | 05 | ივლისი | 2014

გამოწერის თარიღი
 (როცტი, ოვე სოფეორად, წელი)

5

გამვიდველი

5.1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9

(საიდვტირეუიკაციო ნომერი)

6

მვიდველი

6.1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5

(საიდვტირეუიკაციო ნომერი)

5.2 | შშს ტერასტოუნი

დასახელება (სახელი, ვეარი)

6.2 | ბათუმის კორპუსი

დასახელება (სახელი, ვეარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
დამზინებული სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (თანახმად ხელშეკრულებისა N107 4 იენისი 2014 წ.) მიღება-ჩაბარების აქტი N5 3 ივლისი 2014 წ., N6 4 ივლისი 2014 წ.)	მომსახურება		95591,2600	14581,7200	0,0000
		სულ	95591,26	14581,72	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მვიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU
აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი
ADJARA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

№

5003003214 201 წ.

04/07/2014



5003003214

შპს „ტერასტოუნ“-ს დირექტორს

ბატონ ვახტანგ ქავთარაძეს

(ხელვაჩაური დ. მახინჯაური დაღმამშენებლის ქ. N 13
ბ. 32)

ბატონო ვახტანგ,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტში, თქვენი 2014 წლის 30 ივნისის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის N1004123614) საფუძველზე, გიგზავნით ის N003426514 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 09 ფურცლად;

პატივისცემით,

ტარიელ გიორგაძე

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის
მოადგილე



003426514

ექსპერტის დასკვნა № 003426514

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს „ტერასტოუნი“

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ხელვაჩაური დ. მახინჯაური დ. აღმაშენებლის ქ. N 13 ბ. 32

სახელი და გვარი: ვახტანგ ქავთარაძე

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

სოსო ბერაია / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 1 წლამდე სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ ჩაატაროთ ექსპერტიზა და დაადგინოთ ქ. ბათუმში ა. წერეთლის №1-ში შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

შემოსვლის თარიღი: 30.06.2014წ

გასვლის თარიღი: 04.07.2014წ

დასკვნა

წარმოდგენილი მასალების - სასაქონლო ზედნადებების, შრომითი ხელშეკრულებების, ფარული აქტის და ფორმა №2-ის გათვალისწინებით, ხილული სამუშაოების მოცულობების აზომვის შედეგად დადგენილ მოცულობათა და წარმოდგენილ ფორმა №2 -ით გათვალისწინებულ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობებთან შედარების საფუძველზე მიღებული შედეგებით დადგინდა, რომ - შპს „ტერასტოუნი“-ს მიერ ქ. ბათუმში ა. წერეთლის №1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღდგენა-შეკეთების შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 52373,56 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით), რაც წარმოდგენილ ფორმა № 2-თან 53549,2 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) - 1175,64 ლარით ნაკლებია (იხ. დანართი №1).

სოსო ბერაია

გამოკვლევა

შპს „ტერასტოუნი“ -ს 2014 წლის 30 ივნისის განცხადების თანახმად დასადგენია ქ. ბათუმში ა. წერეთლის №1-ში ჩატარებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება. აღნიშნულის დასადგენად წარმოდგენილია ფორმა 2-ი ღირებულებით 53549,2 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით).



003426514

ექსპერტის დასკვნა № 003426514

გამოსაკვლევ ობიექტზე - ქ. ბათუმში ა. წერეთლის №1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების შესყიდვაზე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით დადებულ იქნა 2014 წლის 04 ივნისის №107 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ერთის მხრივ ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“ და მეორეს მხრივ შპს „ტერასტოუნ“-ს შორის.

შემსრულებლის მიერ ექსპერტიზისათვის წარმოდგენილ იქნა ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა №2-ი, სასაქონლო ზედნადებები, შრომითი ხელშეკრულებები, ფარული აქტი.

გამოსაკვლევ ობიექტები ადგილზე იქნა შესწავლილი (შპს „ტერასტოუნ“-ს წარმომადგენლის თანდასწრებით და შესრულებული სამუშაოების ადგილებზე მინიმუმით). ჩაკატარე ხილული სამუშაოების მოცულობების აზომვა, გათვალისწინე წარმოდგენილი ზემოაღნიშნული დოკუმენტები, იმ ფარულ სამუშაოებზე, რომლებზეც არ იყო წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტები მათი ჩათვლა არ ჩათვლის საკითხი დამკვეთის პრეროგატივაა, რა დროსაც დადგინდეს მოცულობათა და წარმოდგენილ ფორმა №2 -ში გათვალისწინებულ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების შედარების საფუძველზე, მიღებული შედეგები ერთეულ სამუშაოთა ჩამონათვალი, მოცულობები და ღირებულებები წარმოდგენილია ფორმა №2-ის სახით შესწორებებით (იხ. დანართი №1). აღსანიშნავია ისიც, რომ ქანობიანი სახურავის მოწყობა გარკვეულ ადგილებში უზარისხა და მათი ჩათვლა არ ჩათვლის საკითხი, ასევე დამკვეთის პრეროგატივაა.

წარმოდგენილი მასალების - სასაქონლო ზედნადებების, შრომითი ხელშეკრულებების, ფარული აქტის და ფორმა №2-ის გათვალისწინებით, ხილული სამუშაოების მოცულობების აზომვის შედეგად დადგინდეს მოცულობათა და წარმოდგენილ ფორმა №2 -ით გათვალისწინებულ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობებთან შედარების საფუძველზე მიღებული შედეგებით დადგინდა, რომ - შპს „ტერასტოუნ“-ს მიერ ქ. ბათუმში ა. წერეთლის №1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღდგენა-შეკეთების შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 52373,56 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით), რაც წარმოდგენილ ფორმა № 2-თან 53549,2 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) – 1175,64 ლარით ნაკლებია (იხ. დანართი №1).

სოსო ბერაია

გამოყენებული მასალები

კვლევაში გამოყენებული საქმის მასალები

- 2014 წლის 04 ივნისის №107 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება;
- ხარჯთაღრიცხვა;
- სასაქონლო ზედნადებები, შრომითი ხელშეკრულებები;
- ფორმა 2 ;
- ფარული აქტი

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე



003426514

ექსპერტის დასკვნა № 003426514

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2




ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6



003426514

ექსპერტის დასკვნა № 003426514




ფოტო 7



ფოტო 8



ფოტო 9



ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12



003426514

ექსპერტის დასკვნა № 003426514



ფოტო 13



ფოტო 14



ფოტო 15



ფოტო 16



ფოტო 17



ფოტო 18



003426514

ექსპერტის დასკვნა № 003426514



ფოტო 19



ფოტო 20



ფოტო 21



ფოტო 22



ფოტო 23



ფოტო 24

სერტიფიკატი № 107 (04.06.06)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 107 (04.06.06) -
 საქართველოს აწვრთნის სააგენტოს მიერ დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად

საპროექტო

სახელი: "ბილიმის კორპორაცია"

საპროექტო

სახელი: "ცენტრალური"

საპროექტის თარიღი:

30 ივნისი 2014 წ.

ბილიმი № 1

N	საშუალო სახეობა	მედიანა	მედიანა	მედიანა	მედიანა	მასალის დამუშავება		საფუძვლი		N-ის
						მთლიანი	მომწოდებელი	მთლიანი	მომწოდებელი	
1	არსებული სახურავის დაშლა, ხის მოღებვის უწყისი დაშლა	კმ	72	70	0.00	0.79	565.99	563.29	566	563.29
2	დაშლილი სახურავის ჩამოხრვა და ავანტირაზე დატვირთვა	კუბ.მ	20.59	0	0.00	19.0	507.21		562,21	
3	სამშენებლო სახეობების გატანა ავანტირაზე	ტ	18.11	0	0.00	5.36	97.07		97,07	
4	სახურავის კარკასის საგრუნტების მოწყობა დაშლის მიღებით (ლით. მილი დ70-76 მმ, სისქით 3,0 მმ)	ტ	0.1	0	0	379.50	38		38	
	მთლიანი	კმ	3.35	0.112	3.27	1100.93	1199,31		1199,31	
	მთლიანი	ტ	0.112	1	1670.68	187.12	187,12		187,12	
	საპროექტო რეალიზაცია	ტ	1	1	2.12	2.12	2,12		2,12	
	საპროექტო რეალიზაცია	ტ	1	1	3.81	3.81	3,81		4,3,81	
5	ლითონის კაბინების შეკეთება	კმ	8	0.6	0	5.17	41		41	
	მთლიანი	გ	1	1	4.24	2.54	3.254		3.254	
	მთლიანი	ტ	1	1	1.27	1.27	1,27		1,27	
	მთლიანი	ტ	1	1	3.81	3.81	3,81		4,3,81	
6	ხის ხაზიდან სახურავის დაშლა (კარგისი ხეხალისი გადაწევა, და მოწყობა ახალი (17,4 კმ) მშენებლობის სახეობის დაშლილი დაშლილი	კმ	23.6	0	0	302.19	7132		7132	
	დაშლილი ხის მასალა	კმ	6.1	389.83	2378		2378		2378	
	დაშლილი ხის მასალა	კმ	11.3	381.36	4309		4309		4309	

	აბ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ	აშ
2	სის კონსერვაციის ანტიკონსერვაცია	0	0.03	103337	370	0	0.65	2709	47041535	370	1570
8	სის კონსერვაციის დახმარება	0	0.03	103337	370	0	0.60	334 983,4	47041535	370	415,35
9	პროფილაქტიკური ვაქცინების მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	10.69	3709	7493,69	370	383,4
10	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	14.28	300	471,36	300	172,36
11	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	6.67	618	618	618	618
12	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	9.92	694	694	694	694
	სის კონსერვაციის დახმარება	0	0.03	103337	370	0	0.60	334 983,4	47041535	370	415,35
	პროფილაქტიკური ვაქცინების მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	10.69	3709	7493,69	370	383,4
	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	14.28	300	471,36	300	172,36
	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	6.67	618	618	618	618
	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	9.92	694	694	694	694
	სის კონსერვაციის დახმარება	0	0.03	103337	370	0	0.60	334 983,4	47041535	370	415,35
	პროფილაქტიკური ვაქცინების მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	10.69	3709	7493,69	370	383,4
	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	14.28	300	471,36	300	172,36
	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	6.67	618	618	618	618
	ვადიკალიზაციის მოწოდება	0	0.03	103337	370	0	9.92	694	694	694	694

№	Տվյալներ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Գումարային արժեքներ	142	754	19344	18970,71	38145	120192	33415	44096,64	3287,78	44096,64	490
	Հարկ	142	754	38145	18970,71	33415	120192	33415	44096,64	3287,78	44096,64	110
	Գումարային արժեքներ	10%				38145	120192	33415	44096,64	3287,78	44096,64	3736,06
	Հարկ	8%				33415	120192	33415	44096,64	3287,78	44096,64	3514,87
	Գումարային արժեքներ	18%				33415	120192	33415	44096,64	3287,78	44096,64	7989,19
	Գումարային արժեքներ					8168,5	535492	8168,5	535492	535492	535492	52879,56
N	Կապիտալ ծախսեր											

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հաստատված է:

[Handwritten signature]

Վարչապետ



3