

მიღება-ჩაბარების

აქტი №2

ქ. თბილისი

29 ივლისი 2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთის მხრივ “შემსყიდველი”- ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა და მეორეს მხრივ “მიმწოდებელი” – შპს “არადელი” დირექტორის – ბ. ტიტენიძის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა შეასრულა ქ. თბილისის, დიდუბის რაიონი, რობაქიძის გამზ. №7 კორპუსი №4 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ არსებული ქუჩის საყრდენი კედლის და ქუჩიდან სადარბაზოებში შესასვლელი ხიდების აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც დაზიანდა 2014 წელს მოსული უხვი ნალექების შედეგად, რაც გათვალისწინებული იყო სახელმწიფო შესყიდვების № 2.9.12/10/048 ხელშეკრულებით.

დანართის თანახმად თანხა შეადგენს 59643.65 (ორმოცდაცხრამეტი ათას ექვსასორმოცდასამი ლარი და სამოცდახუთი თეთრი.)

სამუშაოები მთლიანად დამთავრებულია.

მიმწოდებელი:

შპს “არადელი”

დირექტორი: ბ. ტიტენიძე



შემსყიდველი:

დიდუბის გამგეობა:

ა. ანთიძე

თ. ოქრომელიძე

შესრულებულ სამუშაოთა აქტი (ფორმა №2)

თარიღი: 29 ივლისი 2014


ობიექტი: ქ.თბილისი, დიდუბის რაიონი, რობაქიძის გამზ. №7 კორპუსი №4 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ არსებული ქუჩის საყრდენი კედლის და ქუჩიდან სადარბაზოებში შესასვლელი ხიდების აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც დაზიანდა 2014 წელს მოსული უხვი ნალექების შედეგად. (ფორმასაყორი) დამკვეთი: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა



ხელშეკრულება №2.9.12/10/048

შემსრულებელი: შპს "არადელი"

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		თანხა
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	საყრდენი კედლის საძირკვლის მოწყობა რკინა-ბეტონით მ-300	მ³	8,00	125,00	1000,00	60,00	480,00	15,00	120,00	1600,00
	არმატურა ა-III	ტ	0,05	1250,00	62,50	180,00	9,00	20,00	1,00	72,50
	არმატურა ა-I	ტ	0,05	1300,00	65,00	180,00	9,00	20,00	1,00	75,00
6	არსებული ამორტიზებული კედლის გამაგრება რკინა-ბეტონით მ-300	მ³	5,00	125,00	625,00	60,00	300,00	15,00	75,00	1000,00
	არმატურა ა-III	ტ	0,40	1250,00	500,00	180,00	72,00	20,00	8,00	580,00
	არმატურა ა-I	ტ	0,10	1300,00	130,00	180,00	18,00	20,00	2,00	150,00
7	ახალი საყრდენი კედლის მოწყობა რკინა-ბეტონით მ-300	მ³	97,30	125,00	12162,50	60,00	5838,00	15,00	1459,50	19460,00
	არმატურა ა-III	ტ	6,40	1250,00	8000,00	180,00	1152,00	20,00	128,00	9280,00
	არმატურა ა-I	ტ	0,30	1300,00	390,00	180,00	54,00	20,00	6,00	450,00
	საყრდენი ხის მასალა	მ³	5,50	550,00	3025,00	210,00	1155,00	10,00	55,00	4235,00

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	სადარბაზოში შესასვლელი ხიდების და კიბეების გამაგრება რკებულონით მ-300	მ³	0,50	125,00	62,50	60,00	30,00	15,00	7,50	100,00
	არმატურა ა-III	ტ	0,30	1250,00	375,00	180,00	54,00	20,00	6,00	435,00
	არმატურა ა-I	ტ	0,05	1300,00	65,00	180,00	9,00	20,00	1,00	75,00
9	სხვა მასალები: (დგარები "ზაფხიმები", პლასტმასის მილი, ლურსმანი, მოსაქსოვი მავთული, ფიქსატორები, ელექტროდი და სხვა.)	ლარი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
10	მიწის უკუ ჩყრა	მ³	115,00	0,00	0,00	5,00	575,00	0,00	0,00	575,00
11	ტერიტორიის მომანდაკება და დასუფთავება	მ²	107,00	0,00	0,00	3,00	321,00	0,00	0,00	321,00
	ჯამი				26462,50		10076,00		1870,00	39080,50
	ზედნადები ხარჯი 10%									3908,05
	ჯამი									42988,55
	გვეგმური დაგროვება 8%									3439,08
	ჯამი									46427,63
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები									4859,04
	დ.დ.გ. 18%									8356,97
	ჯამი									59643,65

შპს „არადელის“ დირექტორი:  /ბ.ტიტინიძე/



შპს „ლაბორატორია“-ს დირექტორი: 

ტექ. ზედამხედველი:

გ. სილაგაძე

ვ. ქოქრაშვილი

გაუთვალისწინებული სამუშაოები

თარიღი: 28 ივლისი 2014


ობიექტი: ქობულთა, დიდუბის რაიონი, რობაქიძის გამზ. №7 კორპუსი №4 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ არსებული ქუჩის საყრდენი კედლის და ქუჩიდან სადარბაზოებში შესასვლელი ხიდების აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც დაზიანდა 2014 წელს მოხუცი უხვი ნალექების შედეგად.

დამკვეთი: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

ხელშეკრულება №2.9.12/10/048

შესრულებული: შპს "არადელი"

№	სამუშაოს დასახელება	კანზ.	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		თანა
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები									
I	არსებული რკინა ბეტონის წყალშემკრები დარის მოხერხება ხელით	გა	9.00	0.00	0.00	185.00	1665.00	0.00	0.00	1665.00
II	მოხერხებული ბეტონის ამოზიდვა ხელით (9X2.4)	ტ	21.60	0.00	0.00	12.00	259.20	0.00	0.00	259.20
III	მოხერხებული ბეტონის დატვირთვა ავტოთვიმცველებზე და გატანა 20 კმ მანძილზე	ტ	21.60	0.00	0.00	9.00	194.40	10.00	216.00	410.40
IV	ხე-მცენარეების და ბუჩქნარის ამოძირკვა-გატანა	გა	300.00	0.00	0.00	1.225	367.50	0.00	0.00	367.50
V	საყრდენი კედლის შელესვა რთული ხსნარით	გა	92.00	4.00	368.00	4.00	368.00	0.00	0.00	736.00
VI	ნალექის დაშლევვა ("ზრიზვი") ქვიშა ცემენტის ხსნარით	გა	163.00	2.00	326.00	2.00	326.00	0.00	0.00	652.00
	ჯამი				694.00		3180.10		216.00	4090.10
	ზედნაღები ხარჯი 10%									409.01
	ჯამი									4499.11
	გვერდური დაგროვება 8%									359.93
	ჯამი									4859.04

შპს "არადელის" დირექტორი:  

შპს "დაბირაფორია"-ს დირექტორი: 

შპს "არადელი"-ს ტექ. ზედამხედველი: 

პ. ქიქრაშვილი

პ. ხილაგაძე

26 ივლისი 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი საპროექტო ორგანიზაცია შპს "ABTectonic"-ის მთავარი კონსტრუქტორი ა. კორკოტაშვილი, დიდუბის რაიონის გამგეობის წარმომადგენლები თ. ოქროშელიძე, ა. ანთიძე, შპს "ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი გ. სილაგაძე და სამშენებლო ორგანიზაცია შპს "არადელი"-ს დირექტორი ბ. ტიტვინიძე ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ 04.07.2014 წლის №2.9.12/10/048 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს "არადელმა" შეასრულა ქ. თბილისში დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რობაქიძის გამზ. №7 კორპუსი №4 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ არსებული ქუჩის საყრდენი კედლის და ქუჩიდან სადარბაზოში შესასვლელი ხიდების აღდგენითი სამუშაოები. მშენებლობის დროს არსებული საყრდენი კედლის ძირში მოწყობილი იყო წყალშემკრები რკინა-ბეტონის სადინარი, 9მ³ რომელიც მოინგრა ხელით. ამოიძირკვა ხე-მცენარეები და ბუჩქნარი 300მ²-ზე. შეიღუსა 92მ² და "დაიბრიშვა" 163მ² საყრდენი კედელი.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.


1. /ა. კორკოტაშვილი/

2. /ა. ანთიძე/

3. /თ. ოქროშელიძე/

4. /გ. სილაგაძე/

5. /ბ. ტიტვინიძე/



ქობილისი, დიდუბის რაიონი, რობაქიძის გამზ. №7 კორპუსი №4 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ არსებული ქუჩის საყრდენი კედლის და ქუჩიდან საღარბაზოებში შესასვლელი ხიდების აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც დაზიანდა 2014 წელს მოსული უხვი ნალექების შედეგად.

ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების გაფასება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რ.პ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		თანა
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები									
I	არსებული რკინა ბეტონის წყალშემკრები ღარის მონგრევა ხელით	მ²	9.00	0.00	0.00	185.00	1665.00	0.00	0.00	1665.00
II	მონგრეული ბეტონის ამოზიდვა ხელით (9X2.4)	ტ	21.60	0.00	0.00	12.00	259.20	0.00	0.00	259.20
III	მონგრეული ბეტონის დატვირთვა ავტოთვიმცვლელზე და გატანა 20 კმ მანძილზე	ტ	21.60	0.00	0.00	9.00	194.40	10.00	216.00	410.40
IV	ხე-მცენარეების და ბუჩქნარის ამოძრკვა-გატანა	მ²	300.00	0.00	0.00	1.225	367.50	0.00	0.00	367.50
V	საყრდენი კედლის შეღესვა რთული ხსნარით	მ²	92.00	4.00	368.00	4.00	368.00	0.00	0.00	736.00
VI	ნალექის დაშლევვა ("ბრიზგი") ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ²	163.00	2.00	326.00	2.00	326.00	0.00	0.00	652.00
	ჯამი				694.00		3180.10		216.00	4090.10
	ზედნადები ხარჯი 10%									409.01
	ჯამი									4499.11
	გვეძიური დაგროვება 8%									359.93
	ჯამი									4859.04

1. /ა. ანთიძე/

2/თ. ოქრიშვილი/

3. /ბ. ტიტუნაძე/



შეთანხმების აქტი

26 ივლისი 2014წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი დიდუბის რაიონის გამგეობის წარმომადგენლები ა. ანთიძე თ. ოქრომელიძე სამშენებლო ორგანიზაცია შპს "არადელი"-ს დირექტორი ბ. ტიტვინიძე ვადგენთ აქტს, მასზედ რომ 04.07.2014 წლის №2.9.12/10/048 ხელშეკრულების საფუძველზე გაუთვალისწინებელი სამუშაოების მოცულობების გაფასება მოხდეს დანართში მოცემული ფასებით.

დაფინანსება მოხდეს გაუთვალისწინებელი ხარჯების ლიმიტით.

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

1. /ა. ანთიძე/

2. /თ. ოქრომელიძე/

3. /ბ. ტიტვინიძე/



საგადასახადო ანგარიშშეატყურა

დანართი №III-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

I ეა-36 1006922

3 ივლისი 2014

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(ოვე სიტყვიერად, წელი)

4 29 ივლისი 2014

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 4 0 8 8 6 3 4 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს არადელი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 2 1 7 1 1 6 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება თ/ხ ხელშეკრულებისა	მომსახურება		59643,6500	9098,1800	0,0000
		სულ	59643,65	9098,18	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.