



ინსპექტირების დროებითი სამუშაო ჯგუფი

- 1. როსტომ წიკლაური - სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის მ/შ
- 2. მიხეილ მაისურაძე - სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის მ/შ
- 3. ქეთევან ლოლაძე - სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის მ/შ

1	ობიექტის ადგილმდებარეობა და სამუშაოს დასახელება	ასპინძის მუნიციპალიტეტი. სოფელი საყუდაბელი ე.წ. „ვარნეთი“-ს გზის რეაბილიტაცია	დასრულებული სამუშაოების თარიღი	12.09.2014
---	---	---	--------------------------------	------------

2	სამუშაოების შემსრულებელი	ი/მ „დავით გელაშვილი“	დ. გელაშვილი
---	--------------------------	-----------------------	--------------

3	ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №93-ის მახასიათებლები			
	სამუშაოს ღირებულება	5 656 ლარი	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი	07.07.2014
	შესრულებული სამუშაოები ღირებულება წარმოდგენილი სამუშაოების აქტის მიხედვით	5 656,1 ლარი	სამუშაოს დამთავრების თარიღი ხელშეკრულების შესაბამისად	15.09.2014 -მდე

4 ინსპექტირების შედეგები

ი/მ „დავით გელაშვილი“-მ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელი საყუდაბელი ე.წ. „ვარნეთი“-ს გზის რეაბილიტაციის შესახებ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა №2 (12.06.2014წ.) ინსპექტირებისას აღმოჩნდა, რომ ზემოთ აღნიშნულ აქტში მოცემული სამუშაოთა მოცულობები შესრულებულია.

სამუშაოები დასრულებულია.

5	ჩაიბარა			ჩააბარა
	ინსპექტირების დროებითი სამუშაო ჯგუფი			სამუშაოს შემსრულებელი
სახელი გვარი	როსტომ წიკლაური	მიხეილ მაისურაძე	ქეთევან ლოლაძე	ი/მ დავით გელაშვილი
ხელმოწერა				

შენიშვნა



შესრულებული სამუშაოს აქტი

სოფელ საყუდაბელი ე.წ. „ვარნეთის გზის რეაბილიტაცია

12,09,2014 წელი

№	სამუშაოს დასახელება	მ/სტრუქტურა	დგენილება	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	გზის სავალი ნაწილის მომზადება ხელით (ნატანისაგან გაქმწდა)	მ2	123	0	0	2,495	306,885		0	306,89
2	საყალობე ფიცრის მოწყობა დამცავი კედლისათვის	მ2	22,4	1	22,4	3	67,2	3	67,2	156,8
3	M-300 რეინა-ბეტონის მოწყობა დ-18მმ და დ-10მმ არმატურით უჯრედის ზომა ( 20*20)	მ³	12,1	250	3025	90	1089	30	363	4477
ჯამი										4940,69
ზედნადები ხარჯი 8%										395,3
ჯამი										5335,9
გეგმიური დაგროვება 6 %										320,2
ჯამი										5656,1

შემსრულებელი ი/მ:

დ.გელაშვილი


